



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๔

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๔/๓๙๒๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจ เพื่อทราบ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) กองบริหารการคลัง และพัสดุจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อเสนอผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่รายงาน ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

สถาบันพระบรมราชชนกได้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

กองบริหารการคลังและพัสดุได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. รับทราบและลงนามในรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.pi.ac.th](http://www.pi.ac.th) ด้วย จะเป็นพระคุณ

- ทราบ ๖๖๑

- ลงนามแล้ว ๖๖๑

- อนุญาต ๖๖๒

(นางกฤตยา วัลลอจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก


รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)


หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (ใช้จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการจัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน (อธิบายสาเหตุ พอสังเขป)
1	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	-	1.1 งานล้อมรั้ว แสดงแนวเขต ความยาวโดยประมาณ 6,472 เมตร สถาบันพระบรมราชชนก สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	1 งาน	4,129,500.00	-	4,129,500.00	ประกวดราคา e-bidding		ไม่มีผู้เสนอราคา ดำเนินการจัดหา ครั้งที่ 2
		-	1.2 ก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1 งาน	16,400,000.00	-	16,400,000.00	ประกวดราคา e-bidding		จัดทำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 เม.ย. 69
		-	1.3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17.647 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1 หลัง	24,217,600.00	-	24,217,600.00	ประกวดราคา e-bidding		จัดทำราคากลาง เม.ย. 69

ผู้จัดทำ  
**เจษฎา กวีฑิรบ**  
(นายเจษฎา กวีฑิรบ)  
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เห็นชอบ/เสนอ  
  
(นางกตยา วัลอาจ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ  
  
(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)  
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก