



สถาบันพระบรมราชชนก

สรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)



กลุ่มงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล



0-2590-1974



mes.pbri2@gmail.com

คำนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบุรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนติดตามและประเมินนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม/ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2569 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสต่อไป

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

สารบัญ

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร.....	1
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....	4
2.1 สำนักงานอธิการบดี.....	5
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน.....	6
2.1.2 กองกลาง.....	16
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ.....	29
2.1.4 กองกฎหมาย.....	36
2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล.....	42
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์.....	56
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล.....	86
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา.....	92
2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์.....	107
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปทุมธานี.....	122
2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปทุม.....	135
2.1.12 สำนักตรวจสอบภายใน.....	141
2.2 สำนักวิชาการ.....	144
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา.....	145
2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล.....	157
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม.....	166
2.2.4 กองบริการวิชาการ.....	186
2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา.....	193
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์.....	199
2.4 คณะแพทยศาสตร์.....	284
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์.....	322
2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์.....	259
2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์.....	396



ส่วนที่ 1

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐมนตรีกำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2568) มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 283 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,454,249,545.85 บาท มีผลการเบิกจ่าย 391,845,121.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.27 และคงเหลือ 1,062,404,424.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.73 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 245 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 โครงการ และยกเลิกโครงการ 4 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1) **สำนักงานอธิการบดี** มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 69 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 365,597,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 61,053,016.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 และคงเหลือ 304,544,883.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.30 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ และยกเลิกโครงการ 3 โครงการ

2) **สำนักวิชาการ** มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 25 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,257,850 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,440,562.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30 และคงเหลือ 14,817,287.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.70 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 1 โครงการ

3) **คณะพยาบาลศาสตร์** มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 71 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 498,222,508.85 บาท มีผลการเบิกจ่าย 189,449,520.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.03 และคงเหลือ 308,772,988.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.97 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 9 โครงการ

4) **คณะแพทยศาสตร์** มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ มี 33 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 55,031,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,937,383.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.61 และคงเหลือ 48,094,216.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.39 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 โครงการ

5) **คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์** มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 46 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 446,019,284 บาท มีผลการเบิกจ่าย 124,201,836.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.85 และคงเหลือ 321,817,447.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.15 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 45 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 1 โครงการ

6) โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 29 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,065,103 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,286,719.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 และคงเหลือ 33,778,383.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.66 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 19 โครงการ

7) โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 10 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,055,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,476,082 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.60 และคงเหลือ 30,579,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.40 พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

- 1) การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2) การรายงานผลล่าช้า ข้อมูลไม่ชัดเจนและถูกต้องตามที่กำหนด
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้การปฏิบัติงาน ไม่มีความต่อเนื่อง ทางด้านการประสานงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน
- 5) การใช้งบประมาณไม่ควรข้ามโครงการในแผนปฏิบัติการ

ข้อเสนอ

- 1) ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ควรมีความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานตามแผนงาน รวมทั้ง ผลการเบิกจ่าย และควรรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผน
- 2) ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ควรทราบระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3) ควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
- 4) การรายงานผลการดำเนินงาน ควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการจัดส่ง
- 5) ควรวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันตามไตรมาส 4

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก มีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ สำนักงานสภาสถาบัน (สภา 1) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของสำนักงาน สภาสถาบัน 2. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ สำนักงานสภาสถาบัน	1. รายงานการ ประชุมการ บริหารงาน บุคลากรติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักงาน สภาสถาบัน พระบรมราช- ชนก 2. บุคลากร ของสำนักงาน สภาสถาบัน ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ ค่าปฏิบัติงาน นอกเวลา	1. ดำเนินประชุมการบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสภา สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 6 ครั้ง 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 5 เดือน	212,400 บาท	0 บาท	212,400 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 29,345 บาท <u>คงเหลือ</u> 183,055 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 29,345 บาท <u>คงเหลือ</u> 183,055 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก (สภา 2) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามมาตรา 7 2. ออกระเบียบข้อบังคับและประกาศของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในสถาบันเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และ	1. รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก 2. ระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก 3. ข้อบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก 4. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 17 ฉบับ 5. ประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 ฉบับ 6. หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก	1. ดำเนินการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 6 ครั้ง 2. ข้อบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 4 ฉบับ 3. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 17 ฉบับ 4. ประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 ฉบับ 5. หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 14 หลักสูตร	645,200 บาท	2,478,000 บาท	3,123,200 บาท	เบิกจ่าย 222,382 บาท 				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ประกาศ สำหรับส่วน ราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปได้ 3. พิจารณานุมัติ หลักสูตรการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ คณะกรรมการการ อุดมศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 4. กำกับมาตรฐาน การศึกษาและการ ปรับปรุงคุณภาพ การศึกษา 5. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบ เลิกส่วนราชการตาม มาตรา 10 วรรคหนึ่ง	สถาบันพระ- บรมราชชนก									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	และพรรคสอง รวมทั้ง การแบ่งส่วนราชการ ของส่วนราชการ ดังกล่าว 6. ติดตามและ ประเมินผล การดำเนิน งานของสถาบันและ อธิการบดี										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการประชุมสัมมนา ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภา สถาบันพระบรม ราชชนก ประจำปี พ.ศ. 2569 (สภา 3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนการ ปฏิบัติงานตามบทบาท	แนวทางใน การพัฒนา สถาบันพระ บรมราชชนก ปี 2569	ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี พ.ศ. 2569 ภายในไตรมาสที่ 3	1,182,600 บาท	0 บาท	1,182,600 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,182,600 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,182,600 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ภายใน ไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	หน้าที่ของสภาสถาบัน พระบรมราชชนก 2. เพื่อศึกษาระบบ และกลไกการ บริหารงานของสถาบัน พระบรมราชชนก ในการขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติ 3. เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและผล การดำเนินงานของ สถาบันพระบรม ราชชนก ตามนโยบายที่ สภาสถาบันพระบรม ราชชนกกำหนด 4. เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางในการ พัฒนาสถาบันพระบรม ราชชนกให้เข้มแข็ง										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.1 สำนักงานสภาพสากสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/	การเบิกจ่าย/	การเบิกจ่าย/	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ	คงเหลือเงินงบประมาณ	คงเหลือเงินรายได้	คงเหลือรวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
4	โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย (สภา 4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายวาระที่จะเสนอสภาสถาบันฯพิจารณา เช่น ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ ของสถาบันพระบรมราชชนกก่อนเสนอสภาสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	1. รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา กลับกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 2. ระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก 3. ข้อบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก 4. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก	1. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 15/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 5 ครั้ง 3. ระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 ฉบับ 4. ประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 ฉบับ	154,800 บาท	132,000 บาท	286,800 บาท	เบิกจ่าย 1,400 บาท คงเหลือ 153,400 บาท	เบิกจ่าย 39,000 บาท คงเหลือ 93,000 บาท	เบิกจ่าย 40,400 บาท คงเหลือ 246,400 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.1 สำนักงานสภาพัฒนาการ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		5. ประกาศ ของสถาบัน พระบรมราช ชนก									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสรณะสูง											
5	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก (สภา 5) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ อธิการบดีสถาบัน พระบรมราชชนก	1. เอกสารผล การประเมิน ผลการปฏิบัติ หน้าที่ของ อธิการบดี สถาบันพระ บรมราชชนก ปี 2569 2. เอกสาร เกณฑ์การ ประเมินผล การปฏิบัติ หน้าที่ของ อธิการบดี สถาบันพระ บรมราชชนก	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีสถาบันพระบรม ราชชนก ภายในไตรมาสที่ 4	51,600 บาท	24,000 บาท	75,600 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 51,600 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 24,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 75,600 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ภายใน ไตรมาส 4

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		3. เอกสาร คู่มือการ ประเมินผล การปฏิบัติ หน้าที่ของ อธิการบดี สถาบันพระ บรมราชชนก									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสรณะสูง											
6	โครงการประชุม คณะกรรมการสรรหา ผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (สภา 6) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	ได้ผู้บริหาร สถาบัน พระบรมราช ชนก ประกอบ ด้วย 1.ผู้อำนวยการ สำนักงาน บริหารการ ผลิตกำลังคน ระบบสุขภาพ ปทุมภูมิ	1.1 คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 18/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการผลิต กำลังคนระบบสุขภาพปทุมภูมิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 1.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการผลิต กำลังคนระบบสุขภาพปทุมภูมิ จำนวน 2 ครั้ง 2.1 คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 1/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2569	116,100 บาท	99,000 บาท	215,100 บาท	เบิกจ่าย 16,035 บาท คงเหลือ 100,065 บาท	เบิกจ่าย 83,000 บาท คงเหลือ 16,000 บาท	เบิกจ่าย 99,035 บาท คงเหลือ 116,065 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อสรรหาผู้บริหาร สถาบันพระบรมราช- ชนก ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการ ผลิตกำลังคนระบบ สุขภาพปฐมภูมิ 2. คณบดีคณะพยาบาล ศาสตร์ 3. คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 4. ผู้อำนวยการสำนัก วิชาการ	2. คณบดีคณะ พยาบาล ศาสตร์ 3. คณบดีคณะ สาธารณสุข ศาสตร์และสห เวชศาสตร์ 4. ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ	2.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 ครั้ง 3.1 คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช ศาสตร์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2569 3.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 3 ครั้ง 4.1 คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 3/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ลงวันที่ 19 มกราคม 2569 4.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ จำนวน 3 ครั้ง								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสรณะสูง											
7	โครงการประชุมการ คัดเลือกผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเพื่อให้การ ได้มาซึ่งกรรมการ สภาสถาบันสถาบัน	ได้กรรมการ สภาสถาบัน ประกอบด้วย 1.กรรมการ สภาสถาบัน จากผู้อำนวยการ การวิทยาลัย	1. ดำเนินการประชุมการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการ สภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัย จำนวน 1 ครั้ง 2. ดำเนินการประชุมผู้แทนคณาจารย์ประจำของ วิทยาลัยเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจาก คณาจารย์ประจำ จำนวน 1 ครั้ง	12,400 บาท	0 บาท	12,400 บาท	เบิกจ่าย 1,260 บาท คงเหลือ 12,400 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 1,260 บาท คงเหลือ 12,400 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	พระบรมราชชนก (สภา 7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อคัดเลือกให้การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน ประกอบด้วย 1. กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย 2. กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ 3. กรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหารงาน	2. กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ 3. กรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหารงาน	3. ดำเนินการประชุมผู้แทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน จำนวน 1 ครั้ง								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการ การบริหาร กองกลางและสนับสนุน ภารกิจผู้บริหาร (กก. 1) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของผู้บริหาร สถาบันพระบรมราชชนก	งานสนับสนุน ภารกิจผู้บริหาร ได้รับการ ตอบสนองและ ดำเนินการได้ ทันเวลาตรงตาม วัตถุประสงค์	กิจกรรม 1. การบริหารจัดการกองและสนับสนุน ภารกิจผู้บริหาร 1. จัดประชุมกอง ประจำเดือน (พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569) 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือน (ตุลาคม 68 – มกราคม 69) 3. งานอื่นๆ - เบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษสำหรับการ ดำเนินโครงการของกองกลาง - จัดโครงการทำบุญถวายภัตตาหารแด่ พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2569 - โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำหนังสือที่ระลึกผลการดำเนินงาน 4 ปี	336,200 บาท	0 บาท	336,200 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 298,136 บาท <u>คงเหลือ</u> 38,064 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 298,136 บาท <u>คงเหลือ</u> 38,064 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี ซึ่ง อยู่นอกเหนือ จากงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร จึงมีความ จำเป็นต้อง ขอรับการ จัดสรร งบประมาณ เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการสนับสนุน ภารกิจผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กก.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของผู้บริหาร สถาบันพระบรม- ราชชนก	งานสนับสนุน ภารกิจผู้บริหาร ได้รับการตอบ สนองและ ดำเนินการได้ ทันเวลาตรงตาม วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถ ประจำตำแหน่งของผู้บริหาร 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าจัดประชุมและค่า เดินทางไปราชการของผู้บริหาร 1.ประชุมติดตามความก้าวหน้า 10 ครั้ง 2.เดินทางไปราชการของผู้บริหารจำนวน 11 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงานสวัสดิการของสถาบัน พระบรมราชชนก 1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ	2,641,200 บาท	15,972,200 บาท	18,613,200 บาท	เบิกจ่าย 1,039,650 บาท คงเหลือ 1,601,550 บาท	เบิกจ่าย 6,653,711 บาท คงเหลือ 7,184,689 บาท	เบิกจ่าย 7,693,361 บาท คงเหลือ 8,786,239 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค (กก. 3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลบำรุงรักษา พัสดุและสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับอำนวยความสะดวก และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ราชการ แก่บุคลากร สถาบันพระบรม- ราชชนก (ส่วนกลาง)	สิ่งสนับสนุน ประกอบด้วย พัสดุและ สาธารณูปโภค พร้อมใช้งาน และมีจำนวน เพียงพอสำหรับ สนับสนุนการ ดำเนินงานเพื่อ การพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรสถาบัน พระบรมราช- ชนก (ส่วนกลาง)	1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษาและซ่อมแซม 1.1 ซ่อมรถยนต์ราชการ 1.2 ค่าซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ 2. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 3. ค่าทำความสะอาดสำนักงาน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 4. ค่าโทรศัพท์รายเดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 5. ค่าไปรษณีย์ (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่ม (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) 7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)	6,976,000 บาท	0 บาท	6,976,000 บาท	เบิกจ่าย 651,503 บาท คงเหลือ 6,324,497 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 651,503 บาท คงเหลือ 6,324,497 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
4	โครงการพัฒนาองค์กร ของสถาบันพระบรม ราชชนก (กก.4) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดูแลบำรุงรักษา พัสดุ และสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับอำนวยความสะดวก การปฏิบัติงานราชการ แก่บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	สถาบันพระบรม ราชชนกก้าวสู่ องค์กร สมรรถนะสูง	กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับ สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 3. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 4. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 5. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันพระบรม	3,168,650 บาท	15,000 บาท	3,183,650 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 754,546 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,414,104 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 5,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 10,000.00 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 759,546 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,424,104 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจาก เกณฑ์การ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. มีการ ประกาศใช้ ล่าช้ากว่า กำหนดการ เดิม ส่งผลให้ หน่วยงานไม่ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ตาม แผนปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			ราชชนก พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 6. ดำเนินการจัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก โดยจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 7. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้อย่างเป็นระบบ 8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2569								การที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			กิจกรรมที่ 2 องค์กรคุณธรรม 1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระดับสำนัก/ วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สูการเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 3. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สูการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่าง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงานจัดทำและ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 5. จัดทำวิดิทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2569 6. กิจกรรม วัฒนธรรมพอเพียง เคียงคู่ 5 ส.								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			กิจกรรมที่ 3 ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2568 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2568 3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2568 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2568 5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2569 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2569 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก 8. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรม 4 พัฒนาศูนย์ประสานงานสีเขียว (Green Office) 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2569								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและคณะกรรมการ ดำเนินงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมสถาบันพระบรมราชชนก 3. จัดทำและประกาศนโยบายบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของ สถาบันพระบรมราชชนก 4. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการรองรับภาวะวิกฤต ในเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5. จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงาน สีเขียว (Green Office) ระดับสำนัก คณะ และ วิทยาลัย 6. ผลสำรวจข้อมูลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ บรมราชชนก ที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงาน สีเขียว(Green office)สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ของสถาบันพระบรมราชชนก กิจกรรมที่ 5 โครงการส่งเสริมรณรงค์และการ บริหารจัดการคัดกรองสุขภาพด้วยปิงปองจราจร ชีวิต 7 สี (สบช.โมเดล)								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			2. จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพโรคความดันโลหิตสูง&โรคเบาหวาน เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 6 งานสร้างภาพลักษณ์องค์กร 1.จัดทำโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปแบบนามานุกรมและสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 2.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภก.5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์	1. จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้สำเร็จลุล่วง	1.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2568 2.จัดทำหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567-2568 3.จัดทำคำสั่ง ที่214/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568	2,261,650 บาท	4,435,000 บาท	6,696,650 บาท	เบิกจ่าย 2,350 บาท คงเหลือ 2,259,300 บาท	เบิกจ่าย 9,000 บาท คงเหลือ 4,426,000 บาท	เบิกจ่าย 9,175 บาท คงเหลือ 6,687,475 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน มีกำหนดจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2569 จึงยังมิได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก		4.จัดทำประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 5.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์และนิมนต์พระสงฆ์ 6.จัดทำโครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2567 – 2568								งบประมาณในไตรมาสนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
6	โครงการสนับสนุนภารกิจสภาคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก (กก.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจสภาคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก	1. รายงานการประชุม กรรมการสภาคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก 2. แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก	กิจกรรมที่ 1 ประชุมสภาคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก 1.1. จัดประชุมสภาคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก 11 - 12/2568 1.2. จัดประชุมสภาคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก 1 - 3/2569 กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันพระบรมราชชนก 2.1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประพฤติตนตามจรรยาบรรณและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก)	854,600 บาท	282,800 บาท	1,137,400 บาท	เบิกจ่าย 823,503 บาท	เบิกจ่าย 63,600 บาท	เบิกจ่าย 887,103 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 31,097 บาท	คงเหลือ 219,200 บาท	คงเหลือ 250,297 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		3. คู่มือ จรรยาบรรณ ของผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันพระ บรมราชชนก ที่จัดพิมพ์และ เผยแพร่									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
7	โครงการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (กก.7) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระ เกียรติและแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	1.บุคลากรของ สถาบันพระบรม ราชชนกน้อม รำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณ และแสดงออก ถึงความ จงรักภักดีและ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.บุคลากร สถาบันพระบรม ราชชนกมีส่วน	1.กิจกรรมที่เข้าร่วม 1.1.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 1.2.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมควบคุมโรค 1.3.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล 1.4.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย 1.5.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1.6.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการ แพทย์แผนไทย 1.7.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรม สนับสนุนบริการสุขภาพ	77,500 บาท	0 บาท	77,500 บาท	เบิกจ่าย 13,700 บาท คงเหลือ 63,800 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 13,700 บาท คงเหลือ 63,800 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		ร่วมในการ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม งานบุญ ประเพณีพุทธ ศาสนาของไทย	1.8.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1.9.ร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1.10.ร่วมงานกฐินกระทวง 1.11 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข 1.12 เข้าร่วมงานสนับสนุนอาหารบริการ ประชาชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 1.13 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล แสดงความอาลัย ใน วาระ ครบ 100 วัน ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 1.14 เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 84 ปี วันที่ 10 มีนาคม 2569 1.14 เข้าร่วมงานวันสถาปนากกรมการแพทย์ ครบรอบ 84 ปี วันที่ 11 มีนาคม 2569 1.14 เข้าร่วมงานวันสถาปนากกรมอนามัย ครบรอบ 74 ปี วันที่ 12 มีนาคม 2569								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			2.กิจกรรมที่จัดขึ้น หน่วยงานได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 2.1 จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.2 จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีพุทธศักราช 2568 ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 2.3 จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมการสร้างสามัคคีในองค์กร สถาบันพระบรมราชชนก ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 2.4 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 2.5 โครงการจัดงานสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ร่วมสืบสานประเพณี และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ กองบริหารการคลังและ พัสดุ (กค.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำกับติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของกอง บริหารการคลังและพัสดุ 2. เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร ในการฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอกตาม แผนที่ได้รับอนุมัติ การเดินทางไปราชการ หรือเข้าร่วมประชุมตามที่ ได้รับมอบหมาย	1. รายงานการ ประชุมกองฯ 2. ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณใน แต่ละไตรมาส ตามเป้าหมาย ที่กำหนด 3. จำนวน บุคลากรกองฯ ที่ได้รับการ พัฒนา	1.ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ต.ค.68 - ก.พ.69 2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 68	360,000 บาท	0 บาท	360,000 บาท	เบิกจ่าย 116,290 บาท คงเหลือ 243,710 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 116,290 บาท คงเหลือ 243,710 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการบริหารงาน การเงินการคลังและ พัสดุของสถาบัน พระบรมราชชนก (กค.2) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การดำเนินงาน ของคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน เป็นไปตามแผน 2. เพื่อให้การดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน เป็นไปตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	1. รายงานการ ประชุม คกก. จำนวน 8 ฉบับ 2. ประกาศ สถาบัน เกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินรายได้ และประกาศ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ	1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน จำนวน 1 ครั้ง 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านการบัญชี และ ด้านการพัสดุ จำนวน 1 ครั้ง 3. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของ สปช. จำนวน 1 ครั้ง	77,400 บาท	222,000 บาท	299,400 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 10,860 บาท <u>คงเหลือ</u> 66,540 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 15,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 207,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 25,860 บาท <u>คงเหลือ</u> 273,540 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก (กค.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาพัสดุ กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ การจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) และสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2. สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทันเวลา ตามความต้องการของลูกค้า 3. มีวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานเพียงพอตามความต้องการของบุคลากร	ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก	3,400,000 บาท	0 บาท	3,400,000 บาท	เบิกจ่าย 1,243,427.10 บาท คงเหลือ 2,156,572.690 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 1,243,427.10 บาท คงเหลือ 2,156,572.690 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชี ภาครัฐของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2569 (กค.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลังและพัสดุ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1. บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลังและพัสดุ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2. บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง	1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชีภาครัฐ สบช. ประจำปี 2569 สำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 68 2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชีภาครัฐ สบช. ประจำปี 2569 สำหรับผู้ปฏิบัติ ในวันที่ 5-6 ก.พ. 69	1,257,000 บาท	0 บาท	1,257,000 บาท	เบิกจ่าย 761,690 บาท คงเหลือ 495,310 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 761,690 บาท คงเหลือ 495,310 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และ ทรรศนะในเรื่องการเงินการคลังและพัสดุ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา การแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ	พัฒนางาน และแก้ไข ปัญหา อุปสรรคการ ดำเนินงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. มีเครือข่าย การทำงาน ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ทั้งในส่วนกลาง คณะ และ วิทยาลัย									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
5	โครงการบริหารจัดการ งานด้านพัสดุ (กค.5) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดหาพัสดุ ประจำปีของสถาบันพระ บรมราชชนก (ส่วนกลาง) ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดของหน่วยงาน ส่วนกลาง 2. เพื่อตรวจสอบพัสดุ ประจำปีของสถาบัน พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ให้เป็นไป ตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง	1. รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ 2. รายงานผล การตรวจสอบ พัสดุประจำปี	1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุประจำปี 2568 ของสพช.ส่วนกลาง วันที่ 3 ต.ค. 68 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ การเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา สพช. ปีการศึกษา 2569 จำนวน 4 ครั้ง 3. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ การก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 ครั้ง 4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทำแบบรูป รายการจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมรั้ว สพช. จำนวน 2 ครั้ง 5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทำร่าง ขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 จำนวน 1 คัน จำนวน 3 ครั้ง 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการ จ้างก่อสร้างงานล้อมรั้วแสดงแนวเขต สพช.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ครั้ง	570,000 บาท	0 บาท	570,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 145,095 บาท <u>คงเหลือ</u> 424,905 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 145,095 บาท <u>คงเหลือ</u> 424,905 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			7. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานสำรวจ สินทรัพย์และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ สินทรัพย์ วันที่ 15 ม.ค. 69 8. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวด ราคาจ้างก่อสร้างล้อมรั้วแนวเขต สบข.สี่คิ้ว จำนวน 3 ครั้ง								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ กองกฎหมาย (กม.1) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อกำกับติดตามการ ดำเนินงานตามภารกิจของ กองกฎหมายให้เป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานทุกประเภทตาม ภารกิจของกองกฎหมาย	1.รายงานการ ประชุมติดตาม การบริหาร งานของกอง กฎหมาย 2. บุคลากร ของกอง กฎหมายได้รับ การสนับสนุน งบประมาณใน การเดินทางไป ราชการ	กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย ประจำเดือน 3 ครั้ง กิจกรรมย่อยที่ 2 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของบุคลากรกอง กฎหมาย ผู้อำนวยการกอง = 1 คน บุคลากร = 12 คน กิจกรรมย่อยที่ 3 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 12 เดือน	90,000 บาท	0 บาท	90,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 6,270 บาท <u>คงเหลือ</u> 83,730 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 6,270 บาท <u>คงเหลือ</u> 83,730 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันและบุคลากรใน กองกฎหมายสามารถ ทำงานได้หลากหลาย	3. ผลการ ปฏิบัติงานของ กองกฎหมาย									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการประชุมเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบ- สวนทางวินัย การสอบ ข้อเท็จจริง ความรับ ผิดทางละเมิด และการ ดำเนินการงานคดีและ การบังคับคดี (กม.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	รายงานผล การสอบ ข้อเท็จจริง รายงานผล การสืบสวน หรือ รายงาน ผลการ สอบสวนทาง วินัย	กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน หรือสอบสวน ทางวินัย การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1. ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน หรือ สอบสวนทางวินัย การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 2 ครั้ง	147,000 บาท	0 บาท	147,000 บาท	เบิกจ่าย 95,990 บาท คงเหลือ 51,010 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 95,990 บาท คงเหลือ 51,010 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	1. เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และสืบสวนเพื่อให้ได้ มูลกรณีร้องเรียน กล่าวหาข้าราชการพล เรือน ข้าราชการครูและ บุคลากรการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขว่า มีมูลกระทำความผิด วินัย	ร้อยละ	<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.2</u> ประชุมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทาง ละเมิด 1. ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทาง ละเมิดและจัดทำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว								
	2. การดำเนินการ สอบสวนทางวินัย ไม่ร้ายแรง หรือทาง วินัยอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดของ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พระบรมราชชนก	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ความรับผิด ทางละเมิด ตามขั้นตอนที่									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อดำเนินการงานคดีและการบังคับคดีของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก	กฎหมายกำหนด	<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.3</u> การดำเนินการงานคดีและการบังคับคดี การดำเนินการงานคดีและการบังคับคดี 1. ค่าธรรมเนียมศาล 2. คัดคำพิพากษา 3. คัดถ่ายสำเนารายงานกระบวนการพิจารณา 4. ไปศาล จ.ชลบุรี เพื่อไปส่งเอกสารเพิ่มเติมและทำใบแต่งตั้งนายความให้พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี 1 ครั้ง 5. ฟ้องเรียกค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 6. ยื่นคำชี้แจงศาลปกครอง เพชรบุรี ฟ้องขอเงินตามมติประเมินผลงานทางวิชาการ 7. ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		ปกครอง พ.ศ. 2542	8. จัดทำใบมอบอำนาจ								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการบริหารประชุม คณะกรรมการอุดรธานี และร้องทุกข์ (กม.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ - เพื่อพิจารณาวินิจฉัย การอุดรธานีคำสั่ง ลงโทษทางวินัย และ พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ทุกข์ของผู้ปฏิบัติงานใน	ผลการ พิจารณา อุดรธานีหรือ ร้องทุกข์ที่ เสนอต่อสภา สถาบันพระบรม ราชชนก	ประชุมคณะกรรมการอุดรธานีและร้องทุกข์ - จัดประชุมคณะกรรมการอุดรธานีและร้องทุกข์ 1 ครั้ง - ค่าโดยสารเครื่องบิน+ค่าที่พัก	20,000 บาท	9,000 บาท	29,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 20,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 9,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 29,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจากหนังสือ ไม่มีหนังสือ อุดรธานีของผู้ ร้องรายใดให้ คณะกรรมการ พิจารณา

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	สถาบันพระบรม ราชชนก										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการการบริหารจัดการกองทรัพยากรบุคคล (บค.1) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อการบริหารจัดการและติดตามกำกับ ประเมิน ผลการดำเนินงานของกองทรัพยากรบุคคล 2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน ให้บุคลากรกองทรัพยากรบุคคล สำหรับการเดินทางไปราชการและเข้าร่วมการประชุม/อบรม 3. บุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล	1. บุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน ให้เกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ 2. บุคลากรในกองทรัพยากรบุคคลได้รับการสนับสนุนให้ สามารถเดินทางไป ราชการและเข้าร่วม ประชุมต่าง ๆ ตาม ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย 3. บุคลากรของกอง	1. จัดประชุมการบริหารจัดการ และติดตามกำกับประเมินผลการดำเนินงานของกองทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69 2. บุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล สามารถปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน ได้ทันตามนโยบายของผู้บริหาร โดยเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้กับบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69	375,800 บาท	0 บาท	375,800 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 87,500 บาท <u>คงเหลือ</u> 288,300 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 87,500 บาท <u>คงเหลือ</u> 288,300 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	สามารถปฏิบัติงาน เร่งด่วนได้ทันเวลา 4. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของกอง ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล สามารถปฏิบัติงาน เร่งด่วนได้ทันเวลา 4. บุคลากรของกอง ทรัพยากรบุคคลมี วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงานให้ ทันต่อเวลา									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการสนับสนุน อัตรากำลังเพื่อรองรับ พันธกิจสถาบันพระ บรมราชชนก (บค.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาบุคลากรจัด จ้างเหมาบริการงาน ของสถาบันพระบรม ราชชนกสำหรับการ	การดำเนินการจัดจ้าง เหมาบริการบุคคล ธรรมดาแล้วเสร็จตาม หลักเกณฑ์และ แผนการดำเนินการ	1. ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการ เกี่ยวกับวงเงิน อัตรากำลังงานและ TOR รายละเอียดการจ้างงานรายบุคคล 2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตามข้อ 1. ส่งกองบริหารการคลังและ พัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน 3. ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ต.ค. 68 - พ.ย. 68 4. จ่ายเงินค่าตอบแทนประจำเดือน ของ พนักงานสถาบัน ประจำเดือน ธ.ค. 68 - ก.ย.69	24,000,000 บาท	26,286,000 บาท	50,286,000 บาท	เบิกจ่าย 4,652,969 บาท คงเหลือ 19,347,031 บาท	เบิกจ่าย 4,538,885 บาท คงเหลือ 21,747,115 บาท	เบิกจ่าย 9,191,854 บาท คงเหลือ 41,094,146 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569		5. จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานสถาบัน ประจำเดือน ธ.ค. 68 - ก.ย.69								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการประเมินผลงานบุคลากรสายงานสนับสนุนประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่งที่สูงขึ้น (บค.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายงานสนับสนุนประเภททั่วไป และ	บุคลากรสายงานสนับสนุนประเมินผลงานได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาการ ระดับชำนาญงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จำนวน 3 ราย 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 3 ราย 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 4 ราย 4. ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ จำนวน 2 ราย	76,400 บาท	0 บาท	76,400 บาท	เบิกจ่าย 24,000 บาท คงเหลือ 52,400 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 24,000 บาท คงเหลือ 52,400 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	ประเภทวิชาการเพื่อ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
4	โครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ การสร้าง ขวัญกำลังใจ และ การสร้างธรรมา- ภิบาลจริยธรรมของ บุคลากรสถาบันพระ บรมราชชนก (บค.4) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ (1ต.ค.68 –</u> <u>30 ก.ย. 69)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. ส่งเสริม และยก ย่องบุคลากรที่ประพฤดิ ปฏิบัติงานเป็น แบบอย่างให้แก่ บุคลากรอื่นได้ ประพฤติปฏิบัติตาม	1. บุคลากรมีความ ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี เกียรติคุณที่ได้รับจาก การยกย่องจากสถาบัน และสังคม 2. ภาพลักษณ์ของ สถาบันเป็นที่ยอมรับ ของสังคม 3. การเสนอขอ พระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ในงานพระราช พิธีรัฐพิธีถูกต้องกับ แนวทางปฏิบัติของ กระทรวง	1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาความรู้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนผู้ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 144 ราย และจำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 275 ราย 2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่นของกระทรวง ศึกษาธิการ (ครุฑทองคำ) 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เชิดชู “คนดี ศรี สุข.” ประจำปี 2569 4. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	343,300 บาท	96,000 บาท	439,300 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 210,390 บาท <u>คงเหลือ</u> 132,910 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 96,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 210,390 บาท <u>คงเหลือ</u> 228,910 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ ยอมรับกับบุคคล ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ ราชการและสังคม 2. เสริมสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่บุคลากร ของสถาบัน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ใน งานพระราชพิธี รัฐพิธี ถูกต้องกับแนวทาง ปฏิบัติของกระทรวง วัฒนธรรม และเป็นไป ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี 4. เพื่อการจัดงานพระ ราชพิธี รัฐพิธี เป็นไป อย่างถูกต้องตาม โบราณราชเพณี สมพระเกียรติ	วัฒนธรรม และเป็นไป ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี 5. การจัดงาน พระราช พิธี รัฐพิธี เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามโบราณราช เพณี สมพระเกียรติ 6. ผู้เข้าร่วมประชุม ความภาคภูมิใจในการ กระทำความ งามความดีในการปฏิบัติ ราชการ 7. แผนส่งเสริมและ พัฒนาธรรมาภิบาลและ จริยธรรมของ สบช. ประจำปี 2569 8. ผลการดำเนินงานตาม แผนส่งเสริมและพัฒนา ธรรมาภิบาล และ จริยธรรมของ สบช. ประจำปี 2569									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	5. เพื่อจัดพิธี พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2568 ได้อย่างถูกต้อง 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุมมีความ ภาคภูมิใจในการ กระทำคุณงามความดี ในการปฏิบัติราชการ 7. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการธรร มาภิบาล แลจริยธรรม 8. มีแผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาให้บุคลากร สขช. มีธรรมาภิบาล และจริยธรรม										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
5	โครงการ ประเมิน การปฏิบัติงานของ บุคลากรสถาบันพระ บรมราชชนก (บค.5) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารงานบุคคลของ สถาบันพระบรมราช- ชนกให้มีประสิทธิภาพ	1. สถาบันพระบรม ราชชนก มีประกาศ และการเลื่อน เงินเดือนครอบคลุม กลุ่มบุคลากร ของสถาบัน พระบรมราชชน (ข้าราชการ/พนักงาน ราชการ/ลูกจ้างประจำ) เป็นไปตาม กฎ ระเบียบที่กำหนดไว้ 2. มีระบบการเลื่อน เงินเดือนอย่างเป็น ระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. สถาบันพระบรมราช ชนกมีประกาศและ เงื่อนไขการประเมินผล การปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วน ราชการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19,760 บาท	0 บาท	19,760 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 700 บาท <u>คงเหลือ</u> 19,060 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 700 บาท <u>คงเหลือ</u> 19,060 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
		4. การประเมินผล การปฏิบัติงานของ หัวหน้าส่วนราชการ ให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งตาม ปีงบประมาณ									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
6	โครงการสนับสนุน การดำเนินงานของ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล (บค.6) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับงาน บริหาร งานบุคคล	1. นโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ แนวทางกาดำเนินงาน บริหารงานบุคคล 2. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารงาน บุคคล ที่ได้มีการพิจารณา การจัดสรรตำแหน่ง และการบริหารงาน บุคคลของสถาบันพระ- บรมราชชนก	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน บุคคล สบช. จำนวน 7 ครั้ง 1. ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 3 ต.ค. 68 2. ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 29 ต.ค. 68 3. ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 18 พ.ย. 68 4. ครั้งที่ 9/2568 วันที่ 16 ธ.ค. 68 5. ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 20 ม.ค. 69 6. ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 24 ก.พ. 69 7. ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 30 มี.ค. 69	68,400 บาท	240,000 บาท	308,400 บาท	เบิกจ่าย 16,700 บาท คงเหลือ 51,700 บาท	เบิกจ่าย 81,000 บาท คงเหลือ 159,000 บาท	เบิกจ่าย 97,700 บาท คงเหลือ 210,700 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	2. เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลของ ส่วนกลาง คณะ และ วิทยาลัยได้ตามความ ต้องการ 3. เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารงานบุคคล ของสถาบันพระบรม ราชชนก										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
7	โครงการ สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ ของสถาบันพระบรม ราชชนก (บค.7) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u>	1. จำนวนผู้ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ 2. จำนวนผู้ไม่ผ่าน การประเมิน เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ 3. บุคลากรเตรียม ผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ครั้ง 1.1 ครั้งที่ 9/2568 วันที่ 26 ก.ย.68 1.2 ครั้งที่ 10/2568 วันที่ 31 ต.ค.68 1.3 ครั้งที่ 11/2568 วันที่ 28 พ.ย.68 1.4 ครั้งที่ 12/2568 วันที่ 26 ธ.ค.68 1.5 ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 16 ม.ค.69 1.6 ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 20 ก.พ. 69	27,900 บาท	2,594,000 บาท	2,621,900 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 630 บาท <u>คงเหลือ</u> 27,270 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 420,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,174,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 420,630 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,201,270 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		2. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์จำนวน 2 ราย								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
8	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (บค.8) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดโดย	1. แผนประจำปีในการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก/ปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ 2. อาจารย์ในสังกัดสขช.ที่ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ โดยการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก/	1. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศ ประจำเดือน ต.ค. 68 -มี.ค. 68	141,779,000 บาท	0 บาท	141,779,000 บาท	เบิกจ่าย 6,398,782 บาท คงเหลือ 135,380,218 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 6,398,782 บาท คงเหลือ 135,380,218 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	การศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก/ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สบข. ส่วนกลางให้มีสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (2569 - 2571) 4. เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางในการเตรียมบุคลากรเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากร	ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนที่กำหนด 3. อาจารย์ที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก/ปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	6. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานของตน										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
9	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อัตรากำลังสถาบันพระบรมราชชนก (บค.9) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อบริหารจัดการอัตรากำลังสถาบันพระบรมราชชนกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ	1. วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังของบุคลากรแต่ละประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 2. จัดสรรอัตรากำลังให้หน่วยงานในสังกัด 3. สถาบันมีบุคลากรประเภทพนักงานราชการเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 4. คำสั่งบรรจุข้าราชการรับโอนให้โอน ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ การย้ายหน่วยงานลาออก รวมทั้งแนวทาง	1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ครั้ง 1.1 ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 21 ต.ค. 68 1.2 ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 4 ธ.ค.68 2.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 29 ต.ค. 68 3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป 3.1 ตำแหน่งนิติกร วันที่ 31 ต.ค. 68 3.2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันที่ 10 ก.พ. 69 4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	1,505,740 บาท	0 บาท	1,505,740 บาท	เบิกจ่าย 116,790 บาท คงเหลือ 1,388,950 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 116,790 บาท คงเหลือ 1,388,950 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	ของหน่วยงานในสังกัด สถาบันพระบรมราช- ชนก 3. เพื่อให้ข้าราชการ บรรจุใหม่ และ ข้าราชการที่รับโอน ได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีต่อการ ทำงาน และสร้าง เครือข่ายในการ ทำงานอย่างบูรณาการ	ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล 5. ข้าราชการบรรจุ ใหม่และข้าราชการที่ รับโอนมีความรู้ความ เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเองและ องค์กรมีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน และ สร้างเครือข่ายในการ ทำงานอย่างบูรณาการ	4.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วันที่ 12 ม.ค. 69 4.2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ แผน ระดับปฏิบัติการ วันที่ 21 ม.ค. 69 5. ประชุมทบทวนโครงสร้างและกรอบ อัตรากำลัง สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 27 ม.ค. 69 6. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร สถาบันพระบรม ราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 ม.ค. 69								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
10	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (บค.10)	บุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนกที่ เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ในการดูแล ตนเอง และสิทธิ ประโยชน์ สามารถ นำไปปรับใช้เป็นแนว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	461,200 บาท	0 บาท	461,200 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 461,200 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 461,200 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงิน งบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ถูกวิธี เสริมสร้างคุณภาพ และคุณค่าของชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุ	ทางการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายหลังการเกษียณอายุราชการ ได้อย่างมีคุณค่า									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (ยศ.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 68) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมการประชุม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	1.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านบริการวิชาการสู่สภาพจิต การศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" กับกรมสุขภาพจิต วันที่ 1-2 ต.ค. 68 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 2.จัดประชุมกองประจำเดือนตุลาคม 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์ฯ 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2568 ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ 4.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สบข.กับสป. (รพ.ชยันนาท เรนทร) วันที่ 3 พ.ย. 68 ณ รพ.ชยันนาทเรนทร จ.ชยันนาท 5. เบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ปี 69 ในระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 68 ณ รร.สัปปายะ จ.ฉะเชิงเทรา	237,000 บาท	0 บาท	237,000 บาท	เบิกจ่าย 181,165 บาท คงเหลือ 55,835 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 181,165 บาท คงเหลือ 55,835 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			6.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักร่วมผลิตแพทย์ของสภช. ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 68 ณ รพ.แก่ง จ.ระยองและรพ.พิทยาสรรค์ จ.ชลบุรี 7. เดินทางไปราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนา PBRI Singburi ฯ ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ณ รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 8. เดินทางไปศึกษาดูงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ จ.สุพรรณบุรี และกทม. 9.เบิกจ่ายเงิน จัดประชุมกองประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์ฯ 10.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			11.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ให้กับจ้างเหมาบริการ 12.การเบิกจ่ายเงิน จัดประชุมกองประจำเดือน ธันวาคม 2568 ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์ฯ 13. เบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษวันที่ 14 พ.ย. 68 และ วันที่ 17 พ.ย. 68 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 14. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ 15. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2569 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 16. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อขับเคลื่อนสภช.								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			วันที่ 25-26 ธ.ค. 68 ณ รร.จุปีเตอร์ นครราชสีมา (นางหทัยรัตน์ เศรษฐนิช) 17. ขออนุมัติยืมเงินราชการ เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สบช.กับม.นเรศวร ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ม.นเรศวร 18. ขออนุมัติยืมเงินราชการ จัดประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 19.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอส่งหลักฐานเพื่อ ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าผ่านทางพิเศษ จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็น เลิศและการต่อยอดเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน พระบรมราชชนก ฯ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.พ. 69 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. 20.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและส่งหลักฐานเพื่อ หักล้างหนี้เงินยืมราชการ เดินทางไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างสบช.กับม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 9 ก.พ. 2569								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			21. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและส่งหลักฐานเพื่อหักล้างหนี้เงินยืมราชการ จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 22. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีลงบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสภ.กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมซิริลิมาจินต์ 23. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 (ข้าราชการและพนักงานราชการ) และจ้างเหมาบริการ 24. ขออนุมัติยืมเงินราชการ จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์ฯ 25. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย เรื่อง เดินทางไปนิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ระหว่างก.พ.-มี.ค. 2569 ของเขตการศึกษาที่ 6								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง วทบ.กรุงเทพ กทม. 26.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและส่งหลักฐานเพื่อหักล้างหนี้เงินยืมราชการ จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก (ยศ.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระ	1. สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก 2. แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ฯ 3. สรุปผล	กิจกรรมที่ 1 การประชุม (กบส.) - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	974,400 บาท	0 บาท	974,400 บาท	เบิกจ่าย 133,864 บาท คงเหลือ 840,536 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 133,864 บาท คงเหลือ 840,536 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	บรมพระบรมราชชนกให้มุ่งไปสู่ “Word Class University for Primary Care” 2. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 3. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก	การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายไตรมาส) 4. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	3) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2569 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2569 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมที่ 2 มอบนโยบาย - อยู่ระหว่างดำเนินการ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			กิจกรรมที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ 1) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถาน พระบรมราชชนก พ.ศ. 2568 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 3 เดือน) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานพระ บรมราชชนก พ.ศ. 2568 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) เพื่อจัดทำเล่ม รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ฯ กิจกรรมที่ 4 จัดกลุ่มสถาบัน 1) จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์องค์กรของ สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้อง ประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรม ราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			2) จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ห้วงการของ สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 ชั้น 7 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) จัดทำข้อมูล ร่าง ผลการประเมินตนเองเพื่อ การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในระบบ UCLAS 4) รวบรวมข้อมูลจัดทำ ร่าง แผนพัฒนาความ เป็นเลิศของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2570 – 2574 5) เตรียมจัดประชุมเชิงจัดทำแผนพัฒนาความ เป็นเลิศ และการพลิกโฉมสถาบันพระบรมราช ชนก (Reinventing University) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2570 – 2574 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.พ. 2569 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอน เวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6) จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ห้วงการของ สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมที่ 6 : การทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 1) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 69 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 ณ สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย 3) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ สนับสนุนการผลิตทันตแพทย์และเภสัชกรของ สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ (สถาบันทันตกรรม) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 69 ณ ห้องประชุม ชัยนาทเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			4) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การสร้าง ความเข้มแข็งกระบวนการนโยบายสาธารณะใน ชุมชนและพื้นที่ สู่การพัฒนาาระบบสุขภาพอย่าง ยั่งยืน” ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 69 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 5) อยู่ระหว่างประสานวันเพื่อนดลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระ บรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6) ทบทวน ร่าง บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์)								
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล การดำเนินงาน ของสถาบัน พระบรมราชชนก (ยศ.3)	- เล่มรายงาน ประจำปี - คู่มือการนิเทศ งาน วิทยาลัยใน สังกัดสถาบันพระ บรมราชชนก	รายงานประจำปี - ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 สถาบันพระบรมราชชนก ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในวัน พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม	1,692,900 บาท	0 บาท	1,692,900 บาท	เบิกจ่าย 1,231,266 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 1,231,266 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 461,634 บาท	คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 461,634 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล		กลุ่มพัฒนาการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - ได้จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างพิมพ์รูปเล่มรายงานประจำปี พ.ศ. 2568 สถาบันพระบรมราชชนก คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (PA) - จัดทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - ได้มีการจัดประชุมหารือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และโครงการสำคัญของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี 1 อาคาร 4 ชั้น 8 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			<u>การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)</u> - ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/ว14 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 <u>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</u> - จัดทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าของผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพระ บรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>นิเทศงาน</u> - จัดทำหนังสือ ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบการนิเทศ งาน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการและคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม นิเทศงาน ระดับเขตการศึกษาที่ 1 – 7 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 - จัดทำคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 3047/2568เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการ และคณะกรรมการกำกับ ติดตาม นิเทศงาน ระดับเขตการศึกษาที่ 1 – 7 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและแฟ้มข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2568 ให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน องค์กรคุณธรรม - ได้จัดทำหนังสือขอส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองยุทธศาสตร์ และวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับกองกลาง								
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
4	โครงการบริหาร แผนปฏิบัติการและ งบประมาณของ สถาบันพระบรมราช- ชนก (ยศ.4) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	1. เล่มเอกสารคำ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 และ เอกสารชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายประจำ งบประมาณ พ.ศ. 2570 2. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	งบประมาณ 1. สธ 1101.06.03/1286 ลว 2 ต.ค. 68 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินตามแผนจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งวดที่ 1 2. สธ 1101.06.03/1287 ลว 2 ต.ค. 68 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำหรับค่าเช่า ทรัพย์สิน และค่าเช่ารถยนต์ 3. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังนี้ 3.1 สธ 1101.06.03/1297 ลว 3 ต.ค. 68 งบ ลงทุน (คณะ)	1,012,700 บาท	0 บาท	1,012,700 บาท	เบิกจ่าย 684,069 บาท คงเหลือ 328,631 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 684,069 บาท คงเหลือ 328,631 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	พ.ศ. 2569 สถาบันพระบรมราชชนก ไปสู่การปฏิบัติ 2. เพื่อจัดทำคำขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 4. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	3. รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบลงทุน)	3.2 สธ 1101.06.03/1298 ลว 3 ต.ค. 68 งบลงทุน (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 3.3 สธ 1101.06.03/1299 ลว 3 ต.ค. 68 งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษา) 3.4 สธ 1101.06.03/1300 ลว 3 ต.ค. 68 งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 3.5 สธ 1101.06.03/1403 ลว 20 ต.ค. 68 งบดำเนินงาน 3.6 สธ 1101.06.03/1405 ลว 21 ต.ค. 68 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4. สธ 1101.06.03/1317 ลว 7 ต.ค. 68 เรื่องรายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่งให้สปป.) 5. สธ 1101.06.03/1404 ลว 20 ต.ค. 68 เรื่องขอเอกสารประกอบคำของบประมาณฯ พ.ศ. 2570 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6. สธ 1101.06.03/1406 ลว 20 ต.ค. 68 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณฯ พ.ศ. 2570 7. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณฯ พ.ศ. 2570 ดังนี้								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			7.1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 68 7.2 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 68 7.1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอด้าน การผลิตกำลังคน จัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 68 8. สธ 1101.06.03/1651 ลว 25 พ.ย. 68 เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมา- ภิบาล ในระบบสารสนเทศวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ (ส่งสป.) 9. สธ 1101.06.03/1739 ลว 8 ธ.ค. 68 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำของบประมาณฯ พ.ศ. 2570 (ส่ง กยผ.สป.) 10. สธ 1101.06.03/1740 ลว 8 ธ.ค. 68 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ. 2570 ประกอบด้วย ความเชื่อมโยง งบประมาณและจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (ส่งสป.)								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			11. สธ 1101.06.03/1807 ลว 22 ธ.ค. 68 เรื่อง ขอส่งข้อมูลค่าของงบประมาณฯ พ.ศ. 2570 ประกอบด้วย แบบรายงานคำขอ แบบรายงานสถานะและ แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ และแบบ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมา- ภิบาล (ส่ง สป.) 12. สธ 1101.06.03/274 ลว. 3 ก.พ. 69 เรื่อง แจ้งคืบหน้างบประมาณเหลือจ่าย กรณีงบลงทุนที่ เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2569 13. สธ 1101.06.03/275 ลว. 3 ก.พ. 69 เรื่อง ขอหารือกรณีการขอรับจัดสรรเงินรายได้สำหรับ งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ วทบ.นครศรีธรรมราช 14. สธ 1101.06.03/289 ลว. 11 ก.พ. 69 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือกรณีการขอรับ จัดสรรเงินรายได้สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร ชุดพักอาศัยข้าราชการฯ วทบ.นครศรีธรรมราช 15. สธ 1101.06.03/476 ลว. 2 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีงบลงทุนที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1/2569 กลับมายังสภข.								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			16. สธ 1101.06.03/505 ลว. 5 มี.ค. 69 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย พร้อมรายงาน ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการ งบลงทุน ปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 และแจ้งคืน งบประมาณเหลือจ่าย 6. สธ 1101.06.03/565 ลว. 11 มี.ค. 69 เรื่อง ขอสำรวจครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนของ วิทยาลัยในสังกัดสช. 7. สธ 1101.06.03/620 ลว. 20 มี.ค. 69 เรื่อง ขอส่งรายงานสถานการณ์ดำเนินงานรายจ่าย ลงทุน ปี 2569 (ไม่รวมงบกลาง) ส่งให้สำนัก งบประมาณ 8. สธ 1101.06.03/644 ลว. 24 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินตามแผนการจัดสรรเงิน งบประมาณ 2569 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 3) 9. สธ 1101.06.03/663 ลว. 25 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ปี 2569 สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัก อาศัยข้าราชการฯ งานส่วนที่เหลือ วพบ. นครศรีธรรมราช								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			10. สธ 1101.06.03/677 ลว. 26 มี.ค. 69 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลกรณีการขอรับจัดสรรเงินรายได้ สำหรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภคฯ วทบ.สวรรณศรีประชารักษ์ นครสวรรค์ <u>แผนปฏิบัติการ</u> 1. สธ 1101.06.03/1258 ลว 30กย.68 เรื่อง จัดประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 1 ตค 68 ณ ห้องประชุมชั้น 8 2. สธ 1101.06.03/1333 ลว8ตค68 เรื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สถาบันพระบรมราชชนก สู่การเป็นองค์กร สมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 5-7 พย 68 ณ รร.สัปปายะ จ.ฉะเชิงเทรา 3. สธ 1101.06.03/1273 ลว1ตค68 เรื่อง ขอแจ้งแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			4. สธ 1101.06.03/1519 ลว 6พ.ย.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 5. สธ 1101.06.03/1292 ลว3ต.ค.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 6. สธ 1101.06.03/1430 ลว27ต.ค.68 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันพระ- บรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 7. สธ 1101.06.03/1598 ลว17พ.ย.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 8. สธ 1101.06.03/1642 ลว21พ.ย.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันพระ บรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) 9. สธ 1101.06.03/1643 ลว24พ.ย.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการสร้าง เสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพด้านการออก								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			กำลังกาย (กีฬา) ปีการศึกษา 2568 (กศ.7) เพิ่มเติม 10. สธ 1101.06.03/1653 ลว25พ.ย.68 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการ พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา (ทป.6) เพิ่มเติม 11. สธ 1101.06.03/1702 ลว2ธค68 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษา (กศ.1) เพิ่มเติม 12. สธ 1101.06.03/1415 ลว24ตค68 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 13. สธ 1101.06.03/1479 ลว31ตค68 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 14. สธ 1101.06.03/1498 ลว4พ.ย.68 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 15. สธ 1101.06.03/1499 ลว4พ.ย.68 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			16. สธ 1101.06.03/1500 ลว4พ.ย.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 17. สธ 1101.06.03/1594 ลว13พ.ย.68 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 18. สธ 1101.06.03/1601 ลว17พ.ย.68 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 19. สธ 1101.06.03/1600 ลว17พ.ย.68 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณของ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 20. สธ 1101.06.03/1743 ลว9พ.ย.68 เรื่องขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจ่ายจาก เงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนกตาม แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 21. สธ 1101.06.03/1744 ลว9ธ.ค.68 เรื่องขอ อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจาก								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			เงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 22. หนังสือจัดสรรงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/115 ลว15ม.ค.69 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/117 ลว15ม.ค.69 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/116 ลว15ม.ค.69 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/247 ลว29ม.ค.69 เรื่องขอส่งคืนเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/248 ลว29ม.ค.69 เรื่องขอส่งคืนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในหมวด								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			รายการจ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/285 ลว10ก.พ.69 เรื่อง ขอแจ้งการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/284 ลว10ก.พ.69 เรื่อง ขอแจ้งการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/361 ลว17ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/507 ลว5มีค69 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก - สธ 1101.06.03/57 ลว8ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			รายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/271 ลว2ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/385 ลว19ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/399 ลว24ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ “เรียนดี มีความสุข สนุกกับอ่าน พัฒนาคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่” - สธ 1101.06.03/111 ลว15ม.ค.69 เรื่อง ขอคืนงบประมาณและขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ศูนย์ความเป็นสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มเติม								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			- สธ 1101.06.03/56 ลว7ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมและจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (บค.8) เพิ่มเติม - สธ 1101.06.03/4 ลว6ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ฯ - สธ 1101.06.03/99 ลว13ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/167 ลว22ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการประชุมกรรมการสภาวิชาการฯ - สธ 1101.06.03/208 ลว23ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินสำรองความเสี่ยง - สธ 1101.06.03/246 ลว29ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาฯ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			- สธ 1101.06.03/276 ลว5ก.พ.69 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลสำหรับการโอนเงิน งบประมาณให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสุรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก - สธ 1101.06.03/328 ลว11ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติปรับแหล่งเงินในโครงขับเคลื่อนสถาบัน มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสถาบันพระบรม ราชชนก - สธ 1101.06.03/298 ลว11ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติปรับแหล่งเงินในโครงการขับเคลื่อนการ บริหารจัดการจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นเลิศ (ว.2) - สธ 1101.06.03/393 ลว20ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันพระ บรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - สธ 1101.06.03/384 ลว19กพ69 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมและจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา บุคลากร (บค.8) เพิ่มเติม - สธ 1101.06.03/461 ลว 2 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ ปี 2569 เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าบ้าน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			- สธ 1101.06.03/675 ลว 26 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ ปี 2568 (งบกลาง) เงินอุดหนุนพยาบาล - สธ 1101.06.03/676 ลว 26 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ ปี 2568 เงินอุดหนุนบริการวิชาการ - สธ 1101.06.03/679 ลว 27 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ ปี 2569 - สธ 1101.06.03/691 ลว 27 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ ปี 2569 - สธ 1101.06.03/692 ลว 27 มี.ค. 69 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ ปี 2569 2. การทบทวนการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันพระบรม ราชชนก รอบ 6 เดือน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการส่งเสริม นโยบายเพื่อพัฒนา ความร่วมมือ และการ แลกเปลี่ยนทาง วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ (ยศ.5) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติในระดับชาติ และนานาชาติ 2. เพื่อสนับสนุนการ ประสานความร่วมมือ ทางวิชาการ และการ เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ มีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ขององค์กร	บันทึกความ ร่วมมือ และสรุปผลการ ประชุม แลกเปลี่ยน หรือ สาระสำคัญใน การประชุม	- สร 1101.06.03/57 ลว8ม.ค.69 เรื่องขอ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สพช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็น เลิศ	2,750,000 บาท	10,631,000 บาท	13,381,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 2,750,000 บาท	เบิกจ่าย 1,261,800 บาท คงเหลือ 9,369,200 บาท	เบิกจ่าย 1,261,800 บาท คงเหลือ 12,119,200 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
6	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี (ยศ.6) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นไปตามเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานมีประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	- สธ 1101.06.01/1737 ลว8ธค68 เรื่องจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์ฯ - ค่าเช่ารถตู้ผู้บริหารสขช. - สธ 1101.03/14202 ลว24ธ.ค.68 เรื่องตรวจรับพัสดุค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ - สธ 1101.03/14202 ลว24ธค68 เรื่องตรวจรับพัสดุค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	50,000 บาท	5,250,000 บาท	5,300,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 455 บาท <u>คงเหลือ</u> 49,545 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,757,940 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,492,060 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,758,395 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,541,605 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล (ท.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสถาบันพระบรม ราชชนก 2. เพื่อให้บุคลากรของ สถาบันพระบรมราช ชนกมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สามารถเข้าถึงและใช้	1. ผลการ ดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด 2. สรุป รายงานการ ประชุม 3. สรุปแบบ ประเมิน ความพึงพอใจ การขับเคลื่อน พัฒนา บุคลากรของ สถาบัน ฯ และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง	1 จัดประชุมวางแผน เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน 1.1 การจัดประชุมราชการประจำเดือนของกอง เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ครั้ง 1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันพระ บรมราชชนก ประจำปี 2569 จำนวน 2 ครั้ง 1.3 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเทคโนโลยี ดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกอง เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประจำทุกเดือน 3.บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำในการ บริหารความเสี่ยงโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ สำคัญในยุค AI	230,000 บาท	0 บาท	230,000 บาท	เบิกจ่าย 53,205 บาท คงเหลือ 176,795 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 53,205 บาท คงเหลือ 176,795 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	งานระบบสารสนเทศสมัยใหม่ในการบริหารและบริหารการศึกษาการบริหารจัดการ	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล									
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ (ท.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย ความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน 2.มีการบำรุงรักษา	1. มีระบบ Cloud Computing ที่มีมาตรฐาน ความมั่นคง และมีเสถียรภาพ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ 2. มีการบำรุงรักษา ระบบและอุปกรณ์เครือข่าย	1. จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมฯ ของ สบช ประจำทุกเดือน เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ได้ผู้รับจ้างแล้ว เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 5 งวด 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาสิทธิโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บ Log File จำนวน 1 ชุด 3. เช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ สบช. ประจำทุกเดือน เพื่อให้มีวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพมาก พร้อมใช้งาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 5 งวด 4. . มีระบบ Cloud Computing ที่มีมาตรฐาน ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆและอยู่ระหว่างดำเนินการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server ระยะเวลา 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2569	4,120,000 บาท	0 บาท	4,120,000 บาท	เบิกจ่าย 822,000 บาท คงเหลือ 3,298,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 822,000 บาท คงเหลือ 3,298,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ให้ความเสถียร สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 3. มีวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพมาก พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	5. อยู่ระหว่างดำเนินการเช่าวงจรเครือข่ายความเร็วสูงระบบ Cloud Sever								
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
3	โครงการขับเคลื่อนสถาบันมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสถาบันพระบรมราชชนก (ท.3) ระยะเวลาดำเนินการ 10 ค.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	เพื่อให้มีโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลสืบค้นออนไลน์ และมีการพัฒนาทักษะ	1. จัดทำโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลสืบค้นออนไลน์ 1.1 ยกเลิกกิจกรรมจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 365 Education เนื่องจากได้จัดหาและเบิกจ่ายในเงินงบประมาณปี 2568 แล้ว 1.2 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมประชุมทางไกลออนไลน์ 1.3 อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมออนไลน์เพื่อตรวจสอบ การคัดลอกผลงานเขียน Copyleaks จำนวน 1 ระบบ	11,948,700 บาท	0 บาท	11,948,700 บาท	เบิกจ่าย 797,460 บาท คงเหลือ 11,151,240 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 797,460 บาท คงเหลือ 11,151,240 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนด้านการศึกษา วิทยบริการ วิจัย และนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก 2. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก	และความรอบรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร	1.4 จัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมเครื่องมือการออกแบบสื่อการเรียนการสอน Adobe creative cloud 20 License ได้รับผู้จ้าง และได้จัดสรรสิทธิ์การใช้งานให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแล้ว 2.อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 3.อยู่ระหว่างจัดทำโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 4.อยู่ระหว่างศึกษาจัดทำ TOR โครงการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล การลา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5.อยู่ระหว่างเตรียมการโครงการจ้างพัฒนาระบบ PBRI MOOC 6.อยู่ระหว่างเตรียมการโครงการระบบสารสนเทศบริหารจัดการ SPOC 7. การจัดอบรม/ประชุมเพื่อขับเคลื่อนสถาบันมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 7.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "PBRI Digital Day : ก้าวสู่องค์กรทันสมัยศตวรรษที่ 21" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2568								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			8. การขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 8.1 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต "นักสืบไซเบอร์สำหรับบุคลากรภาครัฐ"								
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
4	โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจของสถาบัน ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ให้องค์กร	การดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก	มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 1.1 ยกระดับการประชุมสภาสถาบันและการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างจัดหาในกระบวนการของกองบริหารการคลังและพัสดุ 2. กิจกรรมที่ 2.1 ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Seceurity ชื่อ EDR) อยู่ระหว่างจัดหาในกระบวนการของกองบริหารการคลังและพัสดุ	0 บาท	13,500,000 บาท	13,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 13,500,000 บาท	คงเหลือ 13,500,000 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	สำหรับรองรับการบริหารจัดการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการที่มี ประสิทธิภาพและได้ ประสิทธิผล 2. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของสถาบัน พระบรมราชชนกใน การขับเคลื่อนตาม นโยบาย และพันธกิจ ของสถาบัน										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษา (กศ.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหารในการพบนักศึกษา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และพัฒนาอบรม ศึกษาหาความรู้ และทักษะที่ส่งเสริมปฏิบัติงานในการงาน	1. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567 เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการอบรม ศึกษาหาความรู้ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	1. ประชุมติดตามงานภารกิจกองกิจการนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ณ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. เดินทางไปราชการประชุมวิชาการเรื่อง Improving Depression Screening in Primary Care with PBRI Model and the Way Forward for an Integrated Approach to Primary Care ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2568 ณ รร.สุณีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ 3. เดินทางไปราชการ เพื่อกำกับดูแลนักศึกษา วิชาการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 68 - 7 ธ.ค. 68 ณ รร.รักษาดินแดน 4. เดินทางไปราชการ ประชุมติดตามผล ดำเนินการจัดทำระเบียบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา วันที่ 4 ต.ค. 2568 ณ วสส. ยะลา ๕. จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ วันที่ ๕ ม.ค. ณ วพบ.นนทบุรี	200,000 บาท	0 บาท	200,000 บาท	เบิกจ่าย 402,875 บาท คงเหลือ -202,875 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 402,875 บาท คงเหลือ -202,875 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	ที่รับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อติดตามการ ดำเนิน ผลการ ดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงาน										
ยุทธศาสตร์ 4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการบริการ สวัสดิการและทุน นักศึกษา (กศ.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อสนับสนุน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์นศ. ที่ประสบ ภาวะฉุกเฉิน รวมถึง นักศึกษาที่มีความโด เด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาที่ขาด แคลนทุนทรัพย์ นศ.ที่ประสบภาวะ ฉุกเฉิน รวมถึง นักศึกษาที่มีความ โดดเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ หรือ ด้านอื่นๆได้รับทุน หรือรางวัล ทุนสำหรับพัฒนา เป็นอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	1.ประชุมพิจารณาหรือการมอบทุนการศึกษา อัครวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2568 7 ม.ค. 69 ณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 2.ประชุมพิจารณาหรือการมอบทุนการศึกษา สตรีวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2568 วันที่ 11 ก.พ. 69 ณ เรือนรินน้ำ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 3.โล่รางวัล , เงินรางวัล,ทุนการศึกษาสำหรับ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริม สุขภาพฯ กีฬา สบช.เกมส์ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 69 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน	17,100 บาท	9,997,100 บาท	10,014,200 บาท	เบิกจ่าย 11,020 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,080 บาท	เบิกจ่าย 146,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 9,851,100 บาท	เบิกจ่าย 163,100 บาท <u>คงเหลือ</u> 9,857,180 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	หรือด้านอื่นๆได้รับทุนหรือรางวัล ทุนสำหรับพัฒนาเป็นอาจารย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. เพื่อให้นักศึกษาสังกัดสภช. ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยอุบัติเหตุ 3. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการและสวัสดิการนักศึกษา สภช. มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยให้กับนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (กศ.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 2. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย เป็นผู้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	1. นักศึกษาได้รับการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และเข้าฝึกวิชาทหารตามเป้าหมายที่กำหนด 2. นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เป็นผู้นำร่องที่มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	1. เดินทางไปราชการฯ เพื่อกำกับติดตามการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาการชั้นปีที่ 3-5 ชายหญิง ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2568 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 2. ประชากรฯ เพื่อขอเปลี่ยนผลัด นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ชาย หญิง ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2568	149,900 บาท	0 บาท	149,900 บาท	เบิกจ่าย 109,920 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 109,920 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 39,980 บาท	คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 39,980 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมเข้าสู่วิชาชีพ และเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลสถานศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของสถาบันพระบรมราชชนก	1. นักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมระลึกถึงพระบุญคุณของครู อาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์	1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2568 วันอังคารที่ 10 ก.พ. 69 ณ หอประชุมดอกกรั๊ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	900,000 บาท	0 บาท	900,000 บาท	เบิกจ่าย 154,000 บาท คงเหลือ 746,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 154,000 บาท คงเหลือ 746,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	2. เพื่อให้นักศึกษาได้ แสดงถึงความเคารพ นอบน้อมระลึกถึงพระ บุญคุณของครู อาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างครู อาจารย์ กับลูกศิษย์ 3. เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เตรียมความพร้อม ในการประกอบอาชีพ ตามสายวิชาชีพ	3. นักศึกษาเข้า ร่วมโครงการได้ รับทราบข้อมูล สถานศึกษา ระบบ การศึกษา การจัดการเรียน การสอน กฎระเบียบปฏิบัติ และสวัสดิการของ สถาบันพระบรม ราชชนก และ ได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อม เข้าสู่วิชาชีพ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวางแผน วางระบบการดำเนินงานด้านองค์การนักศึกษาและพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (กศ.5) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสามารถวางแผนและจัดทำระบบการดำเนินงานด้านองค์การนักศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถาบันพระบรมราชชนก	1. บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และแนวทางในการดำเนินงานด้านองค์กรนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถาบันพระบรมราชชนก และมีการเลือกตั้งกรรมการองค์กรนักศึกษาศึกษาปีการศึกษา 2568 การดำเนินงานพัฒนา	1. เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร วันที่ 24-28 กันยายน 2568 สยามพารากอน 2. ประชุมคณะกรรมการกิจการกิจการนักศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 68 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พ.ย. 68 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ม.ค. 69 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. เดินทางไปราชการ ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ วสส. จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ณ วสส. จังหวัดพิษณุโลก	500,000 บาท	0 บาท	500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 102,095 บาท <u>คงเหลือ</u> 397,905 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 102,095 บาท <u>คงเหลือ</u> 397,905 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
6	โครงการประชุม วิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษสถาบันพระ บรมราชชนก ภายในประเทศ (กศ. 6) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงและผลงาน ของนักศึกษาสังกัด สถาบันพระบรมราช ชนกให้เป็นที่ยอมรับ ของสถาบันการศึกษา อื่นๆ	1. นักศึกษามี ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ได้รับ รางวัลใน ระดับชาติหรือ นานาชาติ 2.นวัตกรรมของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรืออาเซียน 3. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา สภาวะของชุมชน 4. จำนวน นักศึกษาได้รับการ ยอมรับจาก หน่วยงาน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนผลงาน วิชาการของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ <u>ครั้งที่ 1</u> วันที่ 27-28 พ.ย. 68 ณ หอประชุม ดอกรัก วพบ.จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเชิง วิชาการ วารสาร <u>ครั้งที่ 2</u> วันที่ 19-22 ก.พ. 69 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วพบ.เชียงใหม่	600,000 บาท	0 บาท	600,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 181,480 บาท <u>คงเหลือ</u> 418,520 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 181,480 บาท <u>คงเหลือ</u> 418,520 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และผลงานสร้างสรรค์ลักษณะอื่น 3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 4. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแสดงผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ	ภายนอก ระดับชาติ/ อาเซียนในการพิจารณาผลงานวิชาการ 5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามศตวรรษที่ 21 6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 7. นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรม									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	5. เพื่อพัฒนานักศึกษา สังกัดสถาบันพระบรม ราชชนกให้มี คุณลักษณะตาม อัตลักษณ์บัณฑิตของ สถาบันพระบรมราช ชนก 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาด้านการผลิต ผลงานทางวิชาการ รองรับการเรียนใน ศตวรรษที่ 21 นักศึกษา 7. เพื่อจัดเวทีวิชาการ ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเพื่อน ร่วมสถาบัน 8. เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้	ในรูปแบบที่ หลากหลาย และมีเจตคติที่ดีต่อ การสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ ผลงานวิชาการใน ทุกมิติ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	9. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิชาการ และวิชาชีพ 10. เพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาในสังกัดพระบรมราชชนก 11. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นกองบรรณาธิการวารสารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
7	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพด้านการออกกำลังกาย (กีฬา) ปีการศึกษา 2568 (กศ.7)	1. บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาด้านกีฬา	1. โอนเงินสนับสนุนวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาล. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนให้อุดมด้วยปัญญาที่ยั่งยืนด้วย "สบข.โมเดล" และกิจกรรมกีฬาประจำปีงบประมาณ 2568	6,577,000 บาท	0 บาท	6,577,000 บาท	เบิกจ่าย 10,859,778.30 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 10,859,778.30 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีการ พัฒนาร่างกายด้วยการ เล่นกีฬา และได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มี โอกาสในการสร้าง สัมพันธ์ภาพระหว่าง วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราช- ชนก 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม	และได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ 2. นักศึกษามี โอกาสสร้าง สัมพันธ์ภาพ ระหว่างวิทยาลัยใน สังกัดสถาบันพระ- บรมราชชนก มีการ แข่งขันกีฬาอย่างมี วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ ศิลปวัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่นมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน	2. โอนเงินสนับสนุนวิทยาลัยในสังกัด คณะ สธ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสู่การ สร้างสุขภาวะชุมชนให้อุดมด้วยปัญญาที่ยั่งยืน ด้วย "สบข.โมเดล" และกิจกรรมกีฬา ประจำปี งบประมาณ 2568 3. เดินทางไปราชการ เข้าร่วม โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ กีฬา สบข. เกมส์ ครั้งที่ 3 ระดับเขตการศึกษา - คุณทองโบริณเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 69 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต อุดรธานี และสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี - เขตการศึกษาที่ 7 ครั้งที่ 27 (ตามพรลิงค์ เกมส์) ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 69 ณ สนามกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช - ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 69 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมือง สระบุรี จ.สระบุรี - มหกรรมกีฬาเครือข่ายสุขภาพ เขต 3 ตะแบก เกมส์ ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 69 ณ				คงเหลือ -4,282,778.30 บาท	คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ -4,282,778.30 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต สุพรรณบุรี - เขตการศึกษาที่ 1 อาลัยเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 69 ณ มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง - เขตการศึกษาที่ 6 "เหลือง - ฟาร์มใจเกมส์" ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 69 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริม สุขภาพฯ กีฬา สบช.เกมส์ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กพ. - 1 มี.ค. 69 ณ ม.เกษตรศาสตร์								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
8	โครงการพัฒนานักศึกษาลาถาบันพระบรมมหาราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ เพื่อการเปลี่ยนแปลง (PE: Interprofessional Education) ประจำปีการศึกษา 2568 (กศ.8) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ความสามารถ และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ร่วมกันเป็นทีม โดยสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมสุขภาพ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติต่อชุมชน 2. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะตามอัตลักษณ์และประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สถาบันกำหนด	เงินสนับสนุนให้ 1.วพบ. เชียงใหม่ และ 2. วพบ พระพุทธบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาสถาบันพระบรมมหาราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการเปลี่ยนแปลง (IPE: Interprofessional Education) ประจำปีการศึกษา 2568 ณ แม่ฮ่องสอน และสิงห์บุรี ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2569 2. เดินทางไปราชการเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชน ด้วยการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพตามแนวคิด สบช. โมเดล เพื่อการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ : กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 18 - 19 มี.ค. ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,000,000 บาท	0 บาท	3,000,000 บาท	เบิกจ่าย 1,111,020 บาท คงเหลือ 1,888,980 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 1,111,020 บาท คงเหลือ 1,888,980 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	2. เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงาน อย่างมืออาชีพ ร่วมกัน ทำงานเป็นทีมสุภาพ และเป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างสุขภาวะ ชุมชนด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะทาง ร่างกาย ทักษะทาง อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา ตลอดจน คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 4. เพื่อให้นักศึกษามี ทักษะตามอัตลักษณ์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สถาบัน กำหนด										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการงบบริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ (ศว.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานและ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกอง วิเทศสัมพันธ์ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผลการ ดำเนินงานและ การเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ- การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกองวิเทศ สัมพันธ์เป็นไป ตามที่กำหนด 2. บุคลากรใน สังกัดกองวิเทศ สัมพันธ์ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ ในการเดินทางไป ราชการตามที่ ได้รับมอบหมาย	1. การประชุมราชการกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือน เพื่อติดตาม กำกับ และควบคุมการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกอง วิเทศสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกองวิเทศ สัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด ดังนี้ 1.1 เดือนตุลาคม 2568 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 1.2 เดือนพฤศจิกายน 2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 2. การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการพัฒนาบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก เชิงวิชาการและวัฒนธรรม (Student Academic Trip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม	174,300 บาท	0 บาท	174,300 บาท	เบิกจ่าย 45,991.44 บาท คงเหลือ 128,308.56 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 45,991.44 บาท คงเหลือ 128,308.56 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
		3. การดำเนินโครงการของกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร่วมกันระหว่างกองวิเทศสัมพันธ์และกองกิจการนักศึกษา โดยได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และสถานที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกฯ ก่อนเสนออนุมัติโครงการ และติดต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจของกองวิเทศสัมพันธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกองวิเทศสัมพันธ์ รายละเอียด ดังนี้ 3.1 การเข้าร่วมการประชุมกำกับ และติดตามการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2568 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 3.2 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2569 หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ” ระหว่างวันที่								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			16 – 17 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3.3 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ 25 (25th International Conference of the Forum of the Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP)) ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3.4 การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “IRO NETWORKING DAY 2026” เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2569 ณ โรงแรมสยามแอ็ด สยาม ดีไซน์ โฮเทล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการพัฒนานักศึกษาศาสนาบันพระบรมราชชนกเชิงวิชาการและวัฒนธรรม (Student Academic Trip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สว.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขปฐมภูมิที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนของนักศึกษาในสังกัด	1. นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขปฐมภูมิที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 2. นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ผ่านการได้ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง	1. โครงการพัฒนานักศึกษาศาสนาบันพระบรมราชชนกเชิงวิชาการและวัฒนธรรม (Student Academic Trip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 การลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ กรุงเทพฯ และเมืองไถหนาน ไต้หวัน โดยกองวิเทศสัมพันธ์ได้สำรวจแหล่งการเรียนรู้และเส้นทางการเดินทางในเมืองเกาสง และเมืองไถหนาน ไต้หวัน รวมทั้ง ได้ออกแบบกิจกรรมสำหรับนักศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเค็งกง (National Cheng Kung University) เมืองไถหนาน ไต้หวัน ที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (English Camp)	755,500 บาท	3,887,700 บาท	4,643,200 บาท	เบิกจ่าย 4,000 บาท คงเหลือ 751,500 บาท	เบิกจ่าย 1,564,103.60 บาท คงเหลือ 2,323,596.40 บาท	เบิกจ่าย 1,568,103.60 บาท คงเหลือ 3,075,096.40 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านการทัศนศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง 3. เพื่อเปิดโลกทัศน์การเป็นประชาคมโลก (GlobalCommunity) ผ่านการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย	3. นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีโลกทัศน์ในการเป็นประชาคมโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4. สถาบันพระบรมราชชนกมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น	1.3 การพัฒนาบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกเชิงวิชาการและวัฒนธรรม (Student Academic Trip) กองวิเทศสัมพันธ์และกองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 (นักศึกษา) และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 (อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน) มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย - อาจารย์ จำนวน 12 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน - นักศึกษา จำนวน 72 คน โดยจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 เลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางจะคลี่คลาย								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	4. เพื่อสร้างและขยาย เครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการในภูมิภาค เอเชียและสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ สถาบันพระบรมราช ชนกในระดับภูมิภาค เอเชีย										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและนโยบายผ่านการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (ศว.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับองค์กรต่างประเทศผ่านเวทีการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ	1. สถาบันพระบรมราชชนกมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบัน 2. สถาบันพระบรมราชชนกมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ และการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตอบสนองต่อ	1.การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง) ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2568 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 15 th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries (15 th ICPH-GMS)” จัดโดยมหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง (Kunming Medical University) ซึ่งในการประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น และร่วมอภิปราย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุขกับองค์กรด้านสุขภาพพระดัตบนานาชาติ และนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนาการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพของสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวเป็นการประชุมต่อเนื่องจากประชุม	161,800 บาท	3,452,800 บาท	3,614,600 บาท	เบิกจ่าย 700 บาท คงเหลือ 161,100 บาท	เบิกจ่าย 565,723.21 บาท คงเหลือ 2,887,076.79 บาท	เบิกจ่าย 566,423.21 บาท คงเหลือ 3,048,176.79 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	2. เพื่อส่งเสริมการฝึกฝนการสื่อสารภาษาต่างประเทศระดับทางการของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันพระบรมราชชนกในระดับสากล	ความต้องการของระบบสุขภาพประเทศไทยและระบบสุขภาพโลก 3. สถาบันพระบรมราชชนก มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น 4. สถาบันพระบรมราชชนกมีชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีในระดับสากล	วิชาการนานาชาติ “The 14th International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional Countries” ที่คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเดินทางไปเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2567 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH2026)” และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2569 ณ เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยผู้เดินทางได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับหน่วยงานจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการจำลองการดูแลสุขภาพ (Healthcare Simulation) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบหลักสูตรการศึกษาของ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
			สถาบันพระบรมราชชนกที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) ดังนั้น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จึงสามารถนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนกในทุกสาขาวิชาให้มีความทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงสุด 3. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย (สาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2569 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ											
4	โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกด้านวิเทศสัมพันธ์ (Capacity Building) (ศว.4) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การเขียนหรือนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ และ	1. อาจารย์และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกมีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ การเขียนหรือนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ พร้อมปฏิบัติงานรองรับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนาความรู้ ด้านพิธีการทูต และการรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมศิริพินนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าร่วมการประชุม จำนวน 67 คน ประกอบด้วย - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 45 คน - คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ จำนวน 16 คน - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกระบวนการงานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติการและ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 2) พิธีการทูตและการรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และ 3)	499,100 บาท	0 บาท	499,100 บาท	เบิกจ่าย 245,395 บาท 				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการขยาย ตัวของงานด้านวิเทศ สัมพันธ์ของสถาบัน พระบรมราชชนก	กระบวนการ ปฏิบัติงานด้าน วิเทศสัมพันธ์ที่ กระชับและมี ประสิทธิภาพ 3. อาจารย์ใน สังกัดสถาบันพระ บรมราชชนกมี องค์ความรู้และ ทักษะที่จำเป็นต่อ การเขียนหรือนำ เสนอผลงาน วิชาการเป็น ภาษาต่างประเทศ การดำเนินงานวิจัย และทักษะที่ เกี่ยวข้องกับ การศึกษาด้านอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การ ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันแสดงความ คิดเห็น เพื่อปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานด้าน วิเทศสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันของ สถาบันฯ มากยิ่งขึ้น ภายหลัง กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบัน พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พร้อมแจ้งเวียนไปยังคณะในสังกัดสถาบันพระ บรมราชชนก เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติกลางต่อไป เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุมติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
		4. สถาบันพระ บรมราชชนก มีศักยภาพ ในการยกระดับ การจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล 5. สถาบันพระ บรมราชชนกมี ความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการใน ต่างประเทศ 6. สถาบันพระ บรมราชชนกมี อาจารย์และ บุคลากรที่มี ศักยภาพในการ เป็นแกนนำด้าน การจัดการศึกษา สู่สภาพ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
		7. สถาบันพระบรมราชชนกมี เครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม การเรียนการสอน ด้านสุขภาพใน ระดับสถาบันและ ระดับประเทศ 8. สถาบันพระบรมราชชนกมี กระบวนการใน การจัดการเรียน การสอนด้านสุขภาพ ที่ใหม่และทันสมัย สอดคล้องกับ บริบทโลกใน ปัจจุบัน									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
5	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (ศว.5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเชิงนโยบายร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศผ่านการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	1. สถาบันพระบรมราชชนกมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศที่เข้มแข็ง 2. สถาบันพระบรมราชชนกมีศักยภาพในการจัดการศึกษาการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ และการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยอาศัยกลไกและศักยภาพของเครือข่ายความ	1. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมโครงการ Bridging Academic Horizon: CUPT-CRC Strategic Collaboration in the Czech Republic จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สาธารณรัฐเช็ก โดยได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ University of Ostrava กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569	82,800 บาท	2,302,800 บาท	2,385,600 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 82,800 บาท	เบิกจ่าย 281,990 บาท คงเหลือ 2,020,810 บาท	เบิกจ่าย 281,990 บาท คงเหลือ 2,103,610 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวม งบประมาณ					
	และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันพระ- บรมราชชนกกับองค์กร ด้านสุขภาพหรือสถาบัน การศึกษาในต่างประเทศ	ร่วมมือทาง วิชาการใน ต่างประเทศ 3. สถาบันพระ บรมราชชนกมี ความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการใน ต่างประเทศ 4. สถาบันพระ บรมราชชนกมี ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์อันดี ในระดับสากล									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ											
1	โครงการ 9 หอม สัจจร เพื่อบัณฑิตคืนถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569 (สภ.3) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระบรมราชชนกในโครงการ 9 หอม ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 9 สาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพปฐมภูมิ และส่งเสริมแนวคิดบัณฑิตคืนถิ่นแก่	1.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ (มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, เขตสุขภาพ, นักเรียน, ประชาชน) มีความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระบรมราชชนกในโครงการ 9 หอม และความสำคัญของแนวคิดบัณฑิตคืนถิ่น 2. เกิดความร่วมมือเชิงกล	1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อในโครงการ 9 หอม และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่เส้นทางการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพปฐมภูมิ 2. ดำเนินการประสานและสนับสนุนเขตสุขภาพในการวางแผนรองรับและเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ 9 หอม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 3. สนับสนุนการจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและแหล่งปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตในโครงการ 9 หอม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันร่วมผลิตนักศึกษาในโครงการ 9 หอม ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ	850,000 บาท	0 บาท	850,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 850,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 850,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อย่างทั่วถึง 2. เพื่อเสริมสร้างความ ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในเขต สุขภาพและเขตการศึกษา ในการพัฒนากลไกการ ผลิต การฝึกปฏิบัติ และ การรองรับบัณฑิตคืนถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานและ พัฒนาคุณภาพระบบ สุขภาพปฐมภูมิได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธที่เป็น รูปธรรม ระหว่างสถาบัน พระบรมราช ชนกับ มหาวิทยาลัย คู่ความร่วมมือ โรงพยาบาล และภาคี เครือข่ายในเขต สุขภาพและเขต การศึกษา ซึ่งเป็นรากฐาน สำคัญในการ พัฒนากลไก การผลิตและ รองรับบัณฑิต คืนถิ่น 3. ได้รับข้อมูล และข้อเสนอแนะ จากพื้นที่ ซึ่งจะ	การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไป อย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการ ของระบบสุขภาพปฐมภูมิ 5. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 9 หมอ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมจากภาคี เครือข่ายในทุกระดับ รวมถึงการขยายและ กระจายเครือข่ายความร่วมมือของโครงการ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา กลไกการผลิต การฝึกปฏิบัติ และการจัดสรร บัณฑิตให้ ตอบสนอง ความต้องการ เฉพาะของ พื้นที่และระบบ สุขภาพปฐมภู มิได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น 4. สถาบันพระ บรมราชชนก ได้รับการ ยอมรับ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
2	โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สปก.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบกระบวนการ	1. บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมหารือ (ย่อย) อนุกรรมการคู่ความร่วมมือสถาบันทั้งภายในและภายนอกทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 2. บุคลากรของสำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	กิจกรรมที่ 1 การเดินทางไปราชการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานโครงการต่างๆ ของสำนักงาน กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรในสำนักงาน กิจกรรมที่ 4 การเดินทางไปราชการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน กิจกรรมที่ 5 จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการในสำนักงาน	630,000 บาท	1,320,000 บาท	1,950,000 บาท	เบิกจ่าย 11,325.40 บาท คงเหลือ 618,674.60 บาท	เบิกจ่าย 411,000 บาท คงเหลือ 909,000 บาท	เบิกจ่าย 422,325.40 บาท คงเหลือ 1,527,674.60 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
3	โครงการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสำหรับบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ World Class University for Primary Care ประจำปีงบประมาณ 2569 (สปก.2) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่จะ	1. บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทุกระดับได้รับการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสำหรับบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ World class University for Primary Care	โครงการบริหารจัดการการรับและเตรียมความพร้อมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อปฏิบัติงานสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ <u>กิจกรรมที่ 1</u> สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อไปปฏิบัติงานสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษานวมินทราชินี ทั่วประเทศ (16 มกราคม 2569) <u>กิจกรรมที่ 2</u> จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติงานสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ (เดือนเมษายน 2569)	1,000,000 บาท	0 บาท	1,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 410,943.88 บาท <u>คงเหลือ</u> 589,056.12 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 410,943.88 บาท <u>คงเหลือ</u> 589,056.12 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ไปปฏิบัติงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ 2. เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่จะไปปฏิบัติงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ	2. บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกระดับมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมและมีแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานส่วนกลาง									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		วิทยาลัยโน สังกัดสถาบัน พระบรมราช นก เพื่อ การบรรลุ วิสัยทัศน์ World class University for Primary Care									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
4	โครงการพัฒนาและ บูรณาการเครือข่ายเพื่อ การสื่อสารภาพลักษณ์ องค์กรและประชา สัมพันธ์ สถาบันพระ บรมราชชนก 2569 (สปภ.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1. ภาพลักษณ์ ของสถาบัน พระบรมราช- ชนกเป็นที่รู้จัก และยอมรับใน ระดับพื้นที่มาก ยิ่งขึ้น 2. เยาวชนและ ผู้ปกครองใน ระดับ มัธยมศึกษา	1.จัดทำรายละเอียดโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการ 2.ประสานงานการจัดกิจกรรม/จัดทำหนังสือ เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/ประสานวิทยากร 3.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจัด กิจกรรม 4.เตรียมสถานที่/เตรียมการจัดกิจกรรม 5.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ 6.ประเมินผลการประชุม/จัดทำสรุปผล	2,500,000 บาท	0 บาท	2,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 2,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 2,500,000 บาท	ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และเหตุการณ์พิเศษเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 2. เพื่อทำให้เกิดกระแสการขับเคลื่อนตามภารกิจขององค์กรสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกิดขึ้นในสายตากลุ่ม-เป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์เพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ	และ กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตร และแนวทางการศึกษาต่อของสถาบันพระบรมราชชนก 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
5	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สภ.5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบภารกิจ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ มีส่วนร่วมในการกำหนด ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบ	1. คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบาย และร่วมกำกับการดำเนินงานของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สำนักบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิได้รับข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการพัฒนากำลังคนทั้ง 9 สาขา	จัดประชุม/อภิปรายหามติที่ประชุม ตามวาระของการประชุมในแต่ละครั้ง	75,400 บาท	180,000 บาท	255,400 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 700 บาท <u>คงเหลือ</u> 74,700 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 180,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 700 บาท <u>คงเหลือ</u> 254,700 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ในระเบียบและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 3. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3. เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตคืนถิ่นอย่างยั่งยืน									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2569 (สปก.6) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1. บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกมีความสามารถในการวางแผนและดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ องค์กรได้ 2 บุคลากรในของสถาบันพระบรมราช-	1.จัดทำรายละเอียดโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประสานงานการจัดประชุม/จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/ประสานวิทยากร 3.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจัดประชุม 4.เตรียมสถานที่/เตรียมจัดการประชุม 5.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 6.ประเมินผลการประชุม/จัดทำสรุปผล	1,400,000 บาท	0 บาท	1,400,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,400,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,400,000 บาท	ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร สำหรับอาจารย์ บุคลากร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2. เพื่อการจัดการความรู้ (KM) และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร สถาบันพระบรมราชชนก 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นในยุค ปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดย	ชนก มีแนวทางการบริหารภาพลักษณ์องค์กร ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปทุมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การจัดประชุมอบรม/ ถ่ายทอดองค์ความรู้										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
7	โครงการผลิตสื่อและ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ สื่อสารภาพลักษณ์ องค์กรและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก (สปก.7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตสื่อผ่าน ช่องทางสื่อที่หลากหลาย เพื่อการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ องค์กร สถาบันพระบรม ราชชนก โดยที่สถาบัน ผลิตขึ้นเอง และจัดทำ ผลิตสื่อ เพื่อการเข้าถึง	1. เจ้าหน้าที่ ด้านสื่อสาร องค์กรสามารถ ใช้เครื่องมือ ใหม่ได้คล่อง และสร้าง ผลงาน ได้ต่อเนื่อง 2. ภาพลักษณ์ ขององค์กร ได้รับการ เผยแพร่อย่าง สม่ำเสมอและมี คุณภาพ ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ	1. การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร สถาบันพระบรมราชชนก 1.1 จัดทำรายละเอียดโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการ 1.2 จัดทำรายละเอียดการจัดจ้างผลิตสื่อ ผ่านช่องทางต่าง ๆ /แต่งตั้งกรรมการจ้าง และ ตรวจรับ 1.3 จัดทำเนื้อหาเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1.4 ผลิต/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1.5 ตรวจ/ปรับปรุง/แก้ไขสื่อประชาสัมพันธ์ 1.6 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 1.7 ประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ 2. การจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร สถาบันพระ บรมราชชนก 2.1 จัดทำรายละเอียดโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์ 2.2 ประสานงานจัดทำเอกสารทางพัสดุเพื่อ	1,500,000 บาท	0 บาท	1,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท	ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.10 สำนักงานบริหารการผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมายบุคลากร ในสังกัด ได้แก่ อาจารย์ , นักเรียนในสังกัดสช. , บุคลากรในสังกัด และ กลุ่มเป้าหมายภายนอก องค์กร ได้แก่ หน่วยงาน เครือข่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง, สถาบัน การศึกษาต่างๆ, ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ใช้ในการผลิต/จัดทำสื่อ เพื่อการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร ด้านภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และจัดหาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ ล้าสมัยที่องค์กรมีอยู่เดิม		การจัดหาครุภัณฑ์ 2.3 แต่งตั้งกรรมการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ กรรมการตรวจรับ, จัดประชุมกรรมการฯ 2.4 จัดทำประกาศสช.หาผู้เสนอราคา 2.5 ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับเลือก 2.6 ส่งมอบครุภัณฑ์ และตรวจรับ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปทุมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การ เบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ความเป็นเลิศ สุขภาพปทุมภูมิ (ศสป.1) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อกำกับติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของศูนย์ความ เป็นเลิศสุขภาพปทุมภูมิ 2. เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เดินทางไปราชการ	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรมของ หน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000 บาท	0 บาท	300,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 300,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 300,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การ เบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
2	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ ความเป็นเลิศสุขภาพ ปฐมภูมิระดับเขต (CoE) (ศสป.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 - 31 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร ด้านปฐมภูมิระดับเขต 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถ แบบสหสาขาวิชาชีพ 3. เพื่อพัฒนาสุขภาพ ปฐมภูมิด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป	1. จำนวน นักศึกษาที่ร่วม หลักสูตร ปริญญาตรีด้าน ปฐมภูมิ 2. จำนวน นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้ ความ สามารถใน แบบสหสาขา วิชาชีพ 3. ระบบ สุขภาพปฐมภูมิ มีความ ก้าวหน้าทุก ๆ วัน	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการ พัฒนาอาจารย์ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่าง วันที่ 14 - 16 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จังหวัดนนทบุรี	540,000 บาท	0 บาท	540,000 บาท	เบิกจ่าย 292,776 บาท คงเหลือ 247,224 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 292,776 บาท คงเหลือ 247,224 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปทุมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การ เบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
3	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานความเป็นเลิศสุขภาพปทุมภูมิ (CEPC) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1 ต.ค. 68 - 31 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานความเป็นเลิศสุขภาพปทุมภูมิให้ไประดับชาติ และนานาชาติ	1. ผลจากการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุม 2. อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนางานวิจัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	750,000 บาท	3,750,000 บาท	4,500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 750,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,750,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 4,500,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปฐมภูมิ											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การ เบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
4	โครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ World-Class University for Primary Care <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1 ต.ค. 68 - 31 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้เป็นเลิศด้านปฐมภูมิ	1. จำนวนบัณฑิตมีความสามารถด้านปฐมภูมิเป็นเลิศ 2. ผลการประเมินจากบุคลากรเป้าหมาย 3. ข้อมูลด้านปฐมภูมิในระบบชาติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	800,000 บาท	2,000,000 บาท	2,800,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
							<u>คงเหลือ</u> 800,000 บาท	<u>คงเหลือ</u> 2,000,000 บาท	<u>คงเหลือ</u> 2,800,000 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปทุมธานี											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การ เบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organizational Management)											
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการด้วย สบช. โมเดล รองรับการสุขภาพปทุมธานีระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 - 31 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเป็นเลิศทางวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพระภิกษุใช้ อสม. ภาคประชาชน ด้วย สบช.โมเดล 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้าน	1. ชุมชนมีความเข้มแข็งที่เกิดจากการบริการวิชาการ และสามารถจัดการสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน 2. สบช.ได้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการยกระดับสุขภาพของประชาชน 3. สบช. ได้ฐานข้อมูล สบช.โมเดล ที่เกิดจากการบูรณาการวิชาการกับพันธกิจของสถาบัน	1. หนังสือกองยุทธ ที่ สธ 1101.06.03/1519 เรื่องอนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณของ สบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับ วพบ. พระพุทธบาท 2. หนังสือกองกลาง ที่ สธ 1101.02.04/2958 เรื่องอนุมัติโอนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านสุขภาพปทุมธานี สบช. เขตการศึกษาที่ 1-7 ปีงบ 69 (งวดที่1)	15,108,300 บาท	0 บาท	15,108,300 บาท	เบิกจ่าย 6,400,000 บาท คงเหลือ 8,708,300 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 6,400,000 บาท คงเหลือ 8,708,300 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.1.11 ศูนย์ความเป็นเลิศสุขภาพปทุมธานี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การ เบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	สุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพที่เกิดจากการดำเนินงานตามแนวคิด สบช.โมเดล 4. เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพปทุมธานี 5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	4. บัณฑิตของสบช. ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้นำด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน และผู้นำด้านการดูแลสุขภาพปทุมธานี									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.12 สำนักตรวจสอบภายใน											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ และงานตรวจสอบ ภายใน สำนักงาน ตรวจสอบภายใน (สตน.1) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ทราบว่าการ บริหารงานและการ ดำเนินงานของหน่วย รับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ของงานตามเป้าหมาย	1. การรายงาน ผลการตรวจ สอบภายใน ดำเนินการ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กระทรวง การคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทาง การประกัน คุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายใน หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาค จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 2. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 3. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนภิเษก จังหวัดนนทบุรี 5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นรรัตน์ วชิระ กรุงเทพมหานคร 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	693,000 บาท	0 บาท	693,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 245,872 บาท <u>คงเหลือ</u> 567,128 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 245,872 บาท <u>คงเหลือ</u> 567,128 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.12 สำนักตรวจสอบภายใน											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ของหน่วยงาน 2. เพื่อสอบทานระบบ การบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม 3. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล และการรายงาน ทางการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	2.คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ผู้บริหารสถาบัน พระบรมราช ชนก ได้รับทราบ ข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการ ตัดสินใจและเป็น แนวนโยบาย ดำเนินการ ขับเคลื่อนแผนงาน ได้อย่างเหมาะสม 3. หน่วยรับ ตรวจมีการจัด วางระบบ การควบคุม ภายในและการ บริหารความ เสี่ยงมีความ เพียงพอเหมาะสม									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.1.12 สำนักตรวจสอบภายใน											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
2	โครงการประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (สตน.2) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคและ เสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและที่ เกี่ยวข้อง ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	หน่วยรับตรวจมี กระบวนการ ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง กับการ ดำเนินงาน รวมทั้ง ข้อกำหนดอื่น ของสถาบันพระ บรมราชชนก อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้	- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง 1. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2568 2. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2568 3. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2568 4. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569	320,000 บาท	72,000 บาท	392,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 40,995 บาท <u>คงเหลือ</u> 279,005 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 22,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 50,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 62,995 บาท <u>คงเหลือ</u> 329,005 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง จัดประชุม ประจำเดือน ตามแผน ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

2.2 สำนักวิชาการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงานของ กองส่งเสริมวิชาการ และคุณภาพการศึกษา (สค.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารงาน การวางแผน และติดตามผลการ ดำเนินงาน ให้เกิด ประสิทธิภาพ	1. มีการ บริหารงาน เป็นไปตามแผน ที่กำหนด 2. มีการจัด ประชุมพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงาน ของกอง เพื่อ วางแผน ติดตาม และกำกับการใช้ งบประมาณ อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. จัดประชุมวางแผนและติดตามผลการ ดำเนินงาน จำนวน 6 ครั้ง 2. จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ หน่วยงานภายใต้สำนักวิชาการ จำนวน 3 ครั้ง 3. ค่าใช้จ่าย 3.1 ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 9 ครั้ง	145,290 บาท	0 บาท	145,290 บาท	เบิกจ่าย 51,685 บาท คงเหลือ 93,605 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 51,685 บาท คงเหลือ 93,605 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาตามสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
2	โครงการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ (สค.2) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รองรับการประเมิน คุณภาพภายใน (IQA) และภายนอก (EQA)	1. แนวทาง พัฒนาการจัดทำ รายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ หลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA 2. แนวทาง พัฒนาการจัดทำ รายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ตาม เกณฑ์ AUN-QA เพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก (EQA) ของหลักสูตร ระดับปริญญา ตรี	1. ประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตาม เกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 1.1 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตร เพื่อรับ การประเมินจากภายนอก ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน	839,400 บาท	0 บาท	839,400 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 395,887.98 บาท <u>คงเหลือ</u> 443,512.02 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 395,887.98 บาท <u>คงเหลือ</u> 443,512.02 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ใน การปรับปรุง หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ตาม เกณฑ์มาตรฐาน อาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 3. เพื่อปรับปรุงคู่มือ การประกันคุณภาพ ระดับอาชีวศึกษา ของสถาบัน พระบรมราชชนก	3. อาจารย์มีความรู้ ในการปรับปรุง หลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐาน อาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 4. คู่มือการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา ของสถาบัน พระบรมราชชนก									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
3	โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนเข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่และเชื่อมโยงระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สค. 3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบันพระบรมราชชนก รองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของ	1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปรับปรุงรองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2. ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3. ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด 4. อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ	1. แจ้งประกาศใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะในสังกัด สบช. 3 คณะ และโครงการจัดตั้งคณะ 2 คณะ (หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 1102/3731 ลว. 22 ธ.ค. 68 เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568) ประกาศ 1. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ปรัชญาการศึกษา 2. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะของสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2569 (กองกฎหมายตรวจแล้ว อยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม) 3. (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. (ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 และอยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาการ วันที่ 31 มี.ค. 69)	2,151,800 บาท	0 บาท	2,151,800 บาท	เบิกจ่าย 746,836 บาท คงเหลือ 1,404,964 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 746,836 บาท คงเหลือ 1,404,964 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	สถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก โดยการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ให้อาจารย์ในการส่งผลงานเพื่อขอรับประเมินสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) โดยเน้นเนื้อหา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ	อย่างน้อยร้อยละ 20 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร 5. อาจารย์ที่เข้าอบรมส่งผลงานขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) โดยเน้นเนื้อหา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ อย่างน้อยร้อยละ 70 6. แนวทางพัฒนาการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF)	4. (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. (คกก.บริหารวิชาการ มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 12/68 และอยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาการ วันที่ 31 มี.ค. 69) 5. (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องนโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2569 (อยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาการ วันที่ 31 มี.ค. 69) ข้อบังคับ 1. ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคลังหน่วยกิต ของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2568 ประกาศวันที่ 14 พ.ย. 68 2. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. (คกก.บริหารวิชาการ มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/68 และอยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาการ วันที่ 31 มี.ค.69) 1. จัดทำโครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนกประจำปี								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	6. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา (PSF) โดยเน้นเนื้อหาด้านสุขภาพปฐมภูมิ 7. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE 8. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เราคือ สบช. 9. เพื่อพัฒนาอาจารย์ในการปรับปรุงหลักสูตรรองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิตามวงรอบ	7. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน แบบ IPE 8. แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เราคือ สบช. 9. อาจารย์มีความรู้ และทักษะในการปรับปรุงหลักสูตร รองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิตามวงรอบ	งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 2. ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 2 ชุด 3. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนด ภายในภาคการศึกษาที่ 1 <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนด X 100 ภายในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งหมด <u>แทนค่า</u> 4,085 X 100 5,220 เท่ากับ ร้อยละ 78.26 4. จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			ปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ (Online) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6,859 คน 5. จัดสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ธ.ค. 68 6. ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการสอบของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รอบ 6 เดือน 1. จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ช่อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 ม.ค. 69 2. จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี วันที่ 21 ก.พ. 69 3. จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา วันที่ 14 มี.ค. 69								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			4. ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการสอบของนักศึกษา ดังนี้ 4.1 รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ซ่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 ม.ค. 69 4.2 รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี วันที่ 21 ก.พ. 69 4.3 สอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา วันที่ 14 มี.ค. 69 - ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ลิงก์: https://shorturl.asia/xEW9g - อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			- ติดตามอาจารย์ที่ขอรับการประเมินสมรรถนะ อาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) โดยเน้นเนื้อหา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ดังนี้ 1.1 อาจารย์ - คณะสาธารณสุขฯ 339 คน - คณะพยาบาล 1,315 คน - คณะแพทย์ 22 คน รวมจำนวน 1,676 คน 1.2 อาจารย์ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 423 คน จำนวนอาจารย์ทั้งหมด - ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ศักยภาพอาจารย์มืออาชีพในการจัดการศึกษาด้าน ปฐมภูมิ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 วัน - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE) สำหรับ อาจารย์สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 วัน - มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เราคือ สบช. ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และ แบบประเมินการสอนทุกครั้ง								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาดานสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
4	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (สค. 4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน และรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก 2. เพื่อพัฒนาและกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน	1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2568 2. รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก 3. รายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก	1. จัดทำคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2568 (คำสั่ง สปช. ที่ 233/2569 ลว. 29 ม.ค. 69) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และเตรียมความพร้อม พัฒนาระบบและกลไก การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2568 จำนวน 3 ครั้ง 3. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไก การรับฟังผู้เรียน ลูกค้ายกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PBRI VOC) จำนวน 2 ครั้ง 4. จัดทำคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไก การรับฟังผู้เรียน ลูกค้ายกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PBRI VOC) (คำสั่ง สปช. ที่ 2576/2568 ลว. 29 ต.ค. 68) 5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2568	1,921,000 บาท	74,000 บาท	1,995,000 บาท	เบิกจ่าย 982,814 บาท คงเหลือ 938,186 บาท	เบิกจ่าย 54,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท	เบิกจ่าย 1,036,814 บาท คงเหลือ 978,168 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	พระบรมราชชนก สามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสถาบัน 4. เพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2568 5. เพื่อประเมินองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสถาบัน	4. รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนา องค์กรตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษา เพื่อการ ดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX) 5. (ร่าง) รายงาน การประเมิน ตนเอง (SAR) ตาม เกณฑ์ EdPEX ระดับสถาบัน ปี การศึกษา 2568 6. รายงานผลการ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ตาม เกณฑ์ EdPEX ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2568	6. จัดทำ/รวบรวม ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับ หลักสูตร ปีการศึกษา 2567 แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2568 และรายงานผลการประเมิน ตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ปีการศึกษา 2567 เสนอต่อสภาวิชาการ และสภา สถาบัน เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 7. จัดประชุมวางแผนการจัดทำผลลัพธ์การ ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) จำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อวิเคราะห์และเตรียมจัดทำผลลัพธ์การ ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 ครั้ง								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
5	โครงการประชุม กรรมการสภาวิชาการ สถาบันพระบรมราช- ชนก และคณะกรรมการ บริหารวิชาการ สถาบันพระบรมราช- ชนก (สว. 1) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การจัด การศึกษาและการ ดำเนินงานด้าน วิชาการ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานชาติ และตอบสนอง วิสัยทัศน์ สถาบันพระบรม ราชชนก	1. รายงานการ ประชุมกรรมการ สภาวิชาการ สถาบันพระบรม- ราชชนก 2. รายงานการ ประชุมคณะ กรรมการบริหาร วิชาการสถาบัน พระบรมราชชนก	1. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ จำนวน 5 ครั้ง 2. จัดประชุมบริหารวิชาการ สถาบันพระบรม ราชชนก จำนวน 9 ครั้ง	12,600 บาท	828,000 บาท	840,600 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,730 บาท <u>คงเหลือ</u> 9,870 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 245,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 583,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 247,730 บาท <u>คงเหลือ</u> 592,870 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารการจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหาร จัดการกองทะเบียน และประมวลผล (ทป.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อควบคุม กำกับ และติดตามผลการ ดำเนินงานการใช้ งบประมาณราย โครงการให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อให้บุคลากรของ กองทะเบียนและ ประมวลผลสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานที่	1. รายงานผล การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณแต่ละ ไตรมาสเป็นไป ตามแผนที่วางไว้ 2. ผลการ ประเมินตาม เกณฑ์การ ประเมิน คุณภาพของ องค์กร	1. มีการจัดประชุมติดตามงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมราชการวันอังคารที่ 6 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ครั้งที่ 2 ประชุมราชการวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ครั้งที่ 3 ประชุมราชการวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ครั้งที่ 4 ประชุมราชการวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 2. ค่าใช้จ่าย 2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ข้าราชการ พนักงานราชการ 3 ครั้ง 1) 1-31 มกราคม 2569 2) 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 3) 1-31 มีนาคม 2569 2.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของจ้างเหมา 3 ครั้ง 1) 1-31 มกราคม 2569 2) 1-28 กุมภาพันธ์ 2569	140,000 บาท	0 บาท	140,000 บาท	เบิกจ่าย 19,630 บาท คงเหลือ 120,370 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 19,630 บาท คงเหลือ 120,370 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ ขององค์กร		3) 1-31 มีนาคม 2569 2.3 ค่าผ่านทางพิเศษไปนิเทศ จ.เพชรบุรี วันที่ 12-13 ก.พ.2569								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
2	โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2569 (ทป.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้นักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพ ครบถ้วน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของจำนวนการรับนักศึกษาใหม่เทียบกับเป้าหมายตามแผนการผลิต	1. มีการจัดประชุมติดตามงาน 10 ครั้ง <u>ครั้งที่ 1</u> ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาและประมวลผลคัดเลือกของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค.2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน <u>ครั้งที่ 2</u> ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับสมัคร และการใช้งานระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 Portfolio ในวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน <u>ครั้งที่ 3</u> ประชุมประมวลผลคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา	600,000 บาท	0 บาท	600,000 บาท	เบิกจ่าย 90,940 บาท คงเหลือ 509,060 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 90,940 บาท คงเหลือ 509,060 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ตามแผนการผลิต อย่างโปร่งใส และเป็น ธรรม		2569 รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ครั้งที่ 4 ประชุมจัดสรรพื้นที่โครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) ในวัน อังคารที่ 25 พ.ย.2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ครั้งที่ 5 ประชุมจัดทำปฏิทินการศึกษา ปี การศึกษา 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก ในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.68 ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ครั้งที่ 6 จัดประชุมเตรียมความพร้อม การคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 2 Quota ในวันพุธที่ 17 ธ.ค.68 ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 2. ดำเนินงานรับสมัครนักศึกษา - ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตร ๆ ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำ กว่าปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2569 ตามแผนการผลิตและ รอบการรับสมัคร จำนวน 1 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 Portfolio (ประมวลผล วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2568)								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			รอบที่ 2 Portfolio (ประมวลผลเพิ่มเติม วันที่ 12 ธันวาคม 2568) ครั้งที่ 7 ประชุมประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2569 รอบ 2 (ไม่เข้าร่วม TCAS) ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ครั้งที่ 8 ประชุมแนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ครั้งที่ 9 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธี พระราชทานปริญญาบัตรฝ่ายรับรายงานตัว บัณฑิตจัดเตรียมปริญญาบัตร สูจิบัตร และ เหยียรวางวัลในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน ครั้งที่ 10 จัดประชุมประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี การศึกษา 2569 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน 2. ดำเนินงานรับสมัครนักศึกษา								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			2.1 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ฯ ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2569 ผลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 Portfolio ผลการดำเนินงาน ได้นักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 5,460 คน คิดเป็นร้อยละ 89.22 ของแผนผลิต ประกอบด้วย - คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ได้จำนวน 3,676 คน คิดเป็นร้อยละ 99.35 ของแผนผลิต - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ระดับปริญญาตรี รับนักศึกษาใหม่ได้ จำนวน 1,359 คน คิดเป็นร้อยละ 82.02 ของแผนผลิต - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับนักศึกษาใหม่ได้จำนวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 63.28 ของแผนผลิต 2.2 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ฯ ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ประมวลผล วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2569)								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			รอบที่ 2 Quota ระดับปริญญาตรี (ประมวลผล วันที่ 17-20 มีนาคม 2569)								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
3	โครงการพัฒนาและ จัดทำระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนและ ประมวลผล (ทป.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทะเบียนและงาน ทะเบียนและ ประมวลผล	ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ/คู่มือที่ เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน และประมวลผล อย่างน้อย 2 เรื่อง	1. มีการจัดประชุมแนวปฏิบัติการขอสำเร็จ การศึกษา ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน	20,000 บาท	0 บาท	20,000 บาท	เบิกจ่าย 4,750 บาท คงเหลือ 15,250 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 4,750 บาท คงเหลือ 15,250 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านคุณภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
4	โครงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567 - 2568 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 31 ส.ค. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567- 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา	ได้ใบปริญญาบัตรและใบประกาศนียบัตร ปกใส่ใบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร สู่จิตัน และเหรียญรางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567 - 2568	1. จัดทำโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567- 2568 ดังนี้ 1.1 จัดจ้างทำใบปริญญาบัตร ภาษาไทย และใบประกาศนียบัตร ภาษาไทย ปีการศึกษา 2568 จำนวน 7,000 ฉบับ 1.2 จัดจ้างทำปกใส่ใบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2568 จำนวน 2,000 ปก 1.3 จัดจ้างทำเหรียญทอง จำนวน 65 เหรียญ 1.4 จัดจ้างทำรูปเล่มสู่จิตัน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2567 - 2568 จำนวน 30 เล่ม 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิต จัดเตรียมปริญญาบัตร สู่จิตัน และเหรียญรางวัล ในวันอังคารที่ 24 ก.พ.2569 ผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน	1,100,000 บาท	0 บาท	1,100,000 บาท	เบิกจ่าย 240,380 บาท คงเหลือ 859,620 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 240,380 บาท คงเหลือ 859,620 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
5	โครงการสข.สัญจร ปีการศึกษา 2569 (ทป.5) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 31 ส.ค. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อสานสัมพันธ์กับ โรงเรียนที่ทำความ ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งหมด 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆ ของ วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก 3. เพื่อชี้แจงแนว ทางการรับสมัครและ แผนการผลิตแก่ โรงเรียนที่ร่วม MOU	1. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1. มีการจัดประชุมประชุมพิธีลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษา (สข.สัญจร) ปีงบประมาณ 2569 เขตสุขภาพที่ 13 ณ ห้องประชุมดอกกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม 19 แห่ง รวมจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม MOU ทั้ง 13 เขต สุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 2,598 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.41 2. มีการจัดประชุมหารือการผลิตบุคลากรทางการ แพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน	2,000,000 บาท	0 บาท	2,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 75,985 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,924,015 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 75,985 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,924,015 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านคุณภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education											
6	โครงการพัฒนาระบบ บริหารการศึกษา (ทป.6) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบ ทะเบียนนักศึกษาให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งสถาบัน	1. (TOR) ระบบ ทะเบียน นักศึกษา 1 ฉบับ	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง TOR ระบบ ทะเบียนนักศึกษา (กิจกรรมที่ 1) ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน 2. จัดประชุมวิพากษ์ร่าง TOR ระบบทะเบียน นักศึกษา (กิจกรรมที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน 3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ ทะเบียนนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วม ประชุม 26 คน	500,000 บาท	0 บาท	500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 184,142.99 บาท <u>คงเหลือ</u> 315,857.01 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 184,142.99 บาท <u>คงเหลือ</u> 315,857.01 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการการบริหารจัดการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ (ว.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. ติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณรายโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ให้บุคลากรของกลุ่มวิจัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ต.ค. 68 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ย. 68 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ม.ค. 69 ครั้งที่ 5 วันที่ 23 ก.พ. 69 ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มี.ค. 69 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมภายใต้สำนักวิชาการ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานภายในสำนัก กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของบุคลากรกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วันที่ 11-13 ธค. 68 เดินทางไปราชการ จังหวัดชลบุรี วันที่ 16-19 ธค. 68 เดินทางไปราชการ จังหวัดขอนแก่น	81,300 บาท	0 บาท	81,300 บาท	เบิกจ่าย 25,822 บาท คงเหลือ 55,478 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 14,252 บาท คงเหลือ 67,048 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะหลัก		วันที่ 26-27 มี.ค. 69 เดินทางไปราชการ จังหวัด ขอนแก่น วันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. 69 เดินทางไปราชการ จังหวัดขอนแก่น								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
2	โครงการขับเคลื่อนการ บริหารจัดการด้านการ วิจัยและนวัตกรรมที่เป็น เลิศ (ว.2) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม นักวิจัยเฉพาะสาขาใน สถาบันพระบรมราชชนก 2. เผยแพร่ฐานข้อมูล กลุ่มนักวิจัยเฉพาะ สาขา หน้าที่เว็บไซต์ ของ	1. ฐานข้อมูล กลุ่มนักวิจัย เฉพาะสาขา 2. มีเครือข่าย นักวิจัย 3. จำนวน บทความวิจัย ได้รับการจัด เกลาภาษา 4. ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ ได้รับการจด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมกลุ่มวิจัยเฉพาะสาขา เพื่อวางแผนทางการนำเข้าสู่ข้อมูล และจัดทำ ฐานข้อมูลกลุ่มนักวิจัยเฉพาะสาขาที่เป็นปัจจุบัน กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อ ให้บริการเรียบเรียงเนื้อหาบทความวิจัยเป็น ภาษาอังกฤษ ให้บริการตรวจภาษา/แปล บทความเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม สถาบันพระบรมราชชนก กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ การเงินอุดหนุนการวิจัย สถาบันพระบรมราช ชนก โดยการ 1. ทบทวนคำสั่งเดิม และจัดทำคำสั่งใหม่ ได้ คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2717/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ เงิน	1,358,630 บาท	176,000 บาท	1,534,630 บาท	เบิกจ่าย 1,332,330 บาท <u>คงเหลือ</u> 26,300 บาท	เบิกจ่าย 17,500 บาท <u>คงเหลือ</u> 158,000 บาท	เบิกจ่าย 1,349,830 บาท <u>คงเหลือ</u> 184,800 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	สถาบันพระบรมราชชนก 3.เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน 4. ผลักดันให้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้ง รักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 6.พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมนุษย์ สถาบันพระบรมราชชนก 7.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจริยธรรม	5.(ร่าง) ของระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวข้องด้านการวิจัย อย่างน้อย จำนวน 3 ฉบับ 6.คู่มือวิธีการดำเนินการ มาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกลางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพระบรมราชชนก 7.โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	อุดหนุนการวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 13 พ.ย. 68 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2569 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ 69 ณ ห้องประชุมกองยุทธฯ ผลการประชุม ดังนี้ 1) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับหน่วยงานเอกชน บริษัท ออร์โธเนียร์ จำกัด เสนอต่อคณะกรรมการระดับสถาบันที่เกี่ยวข้อง และสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสู่สภาสถาบันเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป 2) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนในการพิจารณาข้อเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. โดยมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนและปรับแก้รายละเอียดบางส่วนให้ชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การวิจัยในมนุษย์ในระดับนานาชาติ	สถาบันพระบรมราชชนก คณะที่ 1 ตามมาตรฐานสากล 8.คณะกรรมการ Ethics ผ่านการอบรมการใช้ SOP ตามมาตรฐานสากล 9.Webpage งานจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ สถาบันพระบรมราชชนก 10.บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับนานาชาติและ	ระดับสถาบันที่เกี่ยวข้องต่อไป 3) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ จัดทำ (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการการจัดทำวารสารวิชาการ และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเป็นเงินรางวัล พ.ศ. โดยมีข้อเสนอแนะ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสมกับการจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนกให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันอย่างสูงสุด ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการระดับสถาบันที่เกี่ยวข้องต่อไป <u>กิจกรรมที่ 5</u> ประชุม คณะกรรมการด้านวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ต.ค. 68 <u>กิจกรรมที่ 6</u> จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ประชุมผ่านระบบ Zoom วันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน SOP สบช. และตัวแทนกรรมการ EC จากวิทยาลัยในสังกัด สบช. จำนวน 71 คน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		รับผิดชอบงาน จริยธรรมวิจัยใน มนุษย์ของ สถาบันพระบรม ราชชนก	<u>ผลการประชุม</u> 1. ผู้เข้าประชุมรับทราบความก้าวหน้าของ SOP และระบียบว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพระบรมราชชนก 2. ได้ข้อสรุป เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ควร กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 3. มอบหมายคณะทำงาน SOP จัดทำขอบเขต อัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ <u>กิจกรรมที่ 7</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) (Onsite) ภายในสถาบัน พระบรมราชชนก <u>กิจกรรมที่ 8</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา วิธีการดำเนินงานตาม SOP ของคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพระบรมราชชนก คณะที่ 1 จัดประชุม ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานศูนย์จริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 68 ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นคณะทำงาน SOP สถาบัน ในสังกัดพระบรมราชชนก จำนวน 15 คน ผลการประชุม ดังนี้ 1. ปรับแก้ไข SOP บทที่ 3 Management of Protocol Submission บทที่ 6 Full Board Review บทที่ 10 Site Monitoring Visit บทที่ 14 Cooperation with Affiliated Ethics Committee 2. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้ง คณะกรรมการประจำและคณะกรรมการสมทบ 3. ร่วมจัดทำแผนการพัฒนา SOP และแผนการ เตรียมความพร้อมของสำนักงาน รวมถึงการ กำหนดวันดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยและ การประชุมคณะกรรมการฯ แบบ Full Board 4. ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในเรื่องการ พัฒนาศักยภาพศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์ EC คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			กิจกรรมที่ 9 สรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สถาบันพระบรมราชชนก คณะที่ 1 (PBRIECHR Panel 1) โดยการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สถาบันพระบรมราชชนก คณะที่ 1 (PBRI-EC) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกำกับโครงการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิรวม 34 คน โดยแยกเป็น 1) กรรมการประจำ 10 คน 2) กรรมการสมทบ 24 คน และได้ผ่านการตรวจสอบจากกองกฎหมายเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอร่างคำสั่งดังกล่าวเข้าสู่การประชุมผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2569 เพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพระบรมราชชนก คณะที่ 1 (PBRIECHR Panel 1) กิจกรรมที่ 11 สนับสนุนค่าลงทะเบียน สำหรับอาจารย์ที่มีสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานระดับสากล หลักสูตร								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			นานาชาติ “The SIDCER FERCAP - Global Fellowship” โดยการ 1. รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ The SIDCER FERCAP-Global Fellowship 2026 จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-14 ส.ค. 69 จัดโดยความร่วมมือของสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัย ทักษะภาษาอังกฤษ และศักยภาพในการพัฒนา 2. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ The SIDCER FERCAP - Global Fellowship จากการสัมภาษณ์ผู้สมัครจำนวน 4 คน ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 ผลการคัดเลือก คือ 1) อาจารย์ ดร.บุผา รักษานาม วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง 2) ผศ. ดร.ณัฐธิดา สกุดศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
3	โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพปฐมภูมิ (ว.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. ให้ผู้รับผิดชอบงานวิจัยในหน่วยงานสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้ และทักษะในการบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพปฐมภูมิทางปัญญา 2. ให้บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อ	1. รองคณบดีด้านการวิจัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยด้านการวิจัย และหัวหน้างานวิจัยมีความรู้และทักษะสามารถบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บทความวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 68 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรองคณบดีด้านการวิจัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยด้านการวิจัย และหัวหน้างานวิจัยของวิทยาลัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิจัย และวางแผนร่วมกันในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “World Class University for Primary Care” กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประชุมฯ ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค. 69 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ	830,000 บาท	0 บาท	830,000 บาท	เบิกจ่าย 535,260 บาท คงเหลือ 294,740 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 535,260 บาท คงเหลือ 294,740 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3. พัฒนาค้นคว้าวิจัยวรรณกรรมวารสารวิชาการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้สามารถบริหารจัดการวารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลงานนวัตกรรมของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้ร่วมจัดแสดงและประกวดในเวทีระดับชาติ	3.วารสารวิชาการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (อยู่ในฐานข้อมูล TCI) 4. มีฐานข้อมูลผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถาบันพระบรมราชชนก 5. ผลงานนวัตกรรมได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน	นานาชาติได้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์และบุคลากรจากคณะพยาบาลฯ คณะแพทยฯ และคณะสาธารณสุขฯ จำนวน 35 คน ได้ร่างบทความวิจัยภาษาอังกฤษจำนวน 34 บทความ หลังการประชุมพบว่า มีบทความวิจัยที่พร้อมยื่นวารสารเพื่อตีพิมพ์ จำนวน 4 บทความ และต้องปรับแก้อีก 30 บทความ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 ครั้งที่ 2 ประชุมฯ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 69 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์และบุคลากรจากคณะพยาบาลฯ และคณะสาธารณสุขฯ จำนวน 31 บทความวิจัยภาษาอังกฤษจำนวน 30 บทความ หลังการประชุมพบว่า มีบทความวิจัยที่พร้อมยื่นวารสารเพื่อตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ และต้องปรับแก้อีก 24 บทความ ก่อนยื่นวารสารเพื่อตีพิมพ์ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวม อยู่ใน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(Thailand Research Expo 2026)		ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบรรณาธิการวารสารวิชาการ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 69 มีเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมบรรณาธิการวารสารวิชาการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้สามารถบริหารจัดการวารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์และบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณาธิการและจัดทำวารสารวิชาการจากคณะพยาบาลฯ คณะสาธารณสุขฯ และคณะแพทยฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ พบว่าความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 กิจกรรมที่ 4 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยการสำรวจผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้จำนวน 230 ชิ้นงาน กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำผลงาน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 69 กิจกรรมที่ 6 ร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับชาติ (Thailand Research Expo 2026) หมายเหตุ เงินของที่ระลึกในงาน Thailand Research Expo 2026 ขอใช้เงินสวัสดิการ) กำหนดการเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดฯ ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2569								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
4	โครงการบริหารจัดการ ทุนวิจัยจากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ให้มีประสิทธิภาพ (ว.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	1. ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผลลัพธ์และ ผลกระทบตามที่ แหล่งทุนกำหนด 2. โครงการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัย จากกองทุน ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และ	กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565 - 2567 โดยการ 1. คัดเลือกโครงการวิจัย กรณีศึกษาจาก โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2565-2567 ที่มีการนำ ผลงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม เสนอต่อ สกสว. เพื่อรับการประเมินผล ลัพธ์และผลกระทบ ผลการคัดเลือก 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพ ความหมายของชีวิต	990,000 บาท	0 บาท	990,000 บาท	เบิกจ่าย 262,424 บาท คงเหลือ 727,576 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 262,424 บาท คงเหลือ 727,576 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	1. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565 - 2567 ผ่านเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด 2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2568 ให้มีประสิทธิภาพ 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	นวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่แหล่งทุนกำหนด 3. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2569 สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. โครงการวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก	และความสำเร็จที่มีอายุยืนยาวเกิน 100 ปี ของผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน และ2) รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับวัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2. สกสว. อนุมัติให้ดำเนินการโครงการกรณีศึกษา พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นผู้ประเมิน (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ที่ อว 6309.F1/1405 /2568 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 68 3. ประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามรายชื่อที่ สกสว. กำหนด คือ ดร.สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว เพื่อเจรจายละเอียด ร่าง ขอบเขตการดำเนินการและเตรียมดำเนินการจัดจ้างเป็นผู้ประเมิน และเริ่มดำเนินการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบต่อไป <u>กิจกรรมที่ 2</u> จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) เป็นผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบผ่านเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) <u>กิจกรรมที่ 3</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับแหล่งทุน 5. ชี้แจงเงื่อนไขในการรับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 6. ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 7. ปรับงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2570 ให้สอดคล้องกับกรอบ	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2570 ที่เหมาะสม 5. โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)	โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (ระยะ 18 เดือน และระยะ 24 เดือน) 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการ วิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะ 18 เดือน ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.69 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์บุคลากร จากวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลฯ คณะสาธารณสุขฯ ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 59 คน ผลการประชุม ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และทักษะด้านบริหารจัดการโครงการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ การนำผลงานวิจัยไปใช้								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	งบประมาณของแหล่ง ทุน 8. เตรียมความพร้อมใน การจัดทำคำขอ งบประมาณจากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 9. พัฒนาโครงร่างการ วิจัยให้มีคุณภาพ และ สอดคล้องกับนโยบาย ของประเทศ และ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรม ราชชนก		ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย 3) ผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะ 18 เดือน) มีโครงการวิจัยที่ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 2 โครงการ ส่วน โครงการวิจัย 47 โครงการ ได้รับอนุมัติขยาย เวลาดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 69 -30 ก.ย. 69 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2569 (จัดทำคำรับรอง และติดตามระยะ 12 เดือน) ดังนี้ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ได้รับทุน วิจัยจากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธ.ค. 68 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้า โครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัยที่ได้รับ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			จัดสรรทุนวิจัย จากกองทุน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผลการประชุม ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่าง ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ แหล่งทุนกำหนด 2) กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านการ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ต่อไป กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ พิจารณาปรับงบประมาณในชั้น Pre-Ceiling เสนอต่อกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2570 กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ ทบทวนกรอบการวิจัย โจทย์ การวิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2571 โดยการ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัย								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 69 ณ ห้อง ประชุมกองยุทธฯ ผลการประชุม ได้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ประกอบด้วย 1) กรอบการวิจัยและแผนงานวิจัย 2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนการ วิจัย 3) ประเภทโครงการ วิจัยและเกณฑ์การ พิจารณาถ่วงดุลขอเสนอโครงการวิจัย 4) ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2571 โดยการ 1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			โครงการวิจัยไปยังคณะและวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ หนังสือราชการ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1102/ว437 ลงวันที่ 5 ก.พ. 69) และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์กอง เพจเฟซบุ๊ก ไลน์โอเพ่นแชทฯ เป็นต้น 2. จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 69 ณ ห้องประชุมกองยุทธฯ ผลการประชุมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสถาบันมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่แหล่งทุนกำหนด กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2571 ครั้งที่ 1								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			กิจกรรมที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2571 ครั้งที่ 2								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
5	โครงการการจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นเลิศ (ว.5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและนวัตกรรม	1. องค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้ 2. องค์ความรู้/แนวปฏิบัติการสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันพระบรมราชชนก (Online) โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สถาบันพระบรมราชชนก ในวัน 8 เม.ย 69 เวลา ณ สำนักสุขภาพจิตจิต ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ สถาบันพระบรมราชชนก กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้	216,910 บาท	0 บาท	216,910 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 216,910 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 216,910 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	3. สร้างองค์ความรู้ด้าน การวิจัยและนวัตกรรม		3. การจัดความรู้เป็นระบบ ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. การเรียนรู้								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ กองบริการวิชาการ (บ.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวางแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้บุคลากรของ กองบริการวิชาการ มี ส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนและ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สร้างความ ร่วมมือในทีม	รายงานผลการ ดำเนินงานและ การเบิกจ่าย งบประมาณแต่ ละไตรมาส เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	1.บันทึกการจัดประชุมและยืมเงินประชุม ราชการประจำเดือนตุลาคม 2568 – เดือน มีนาคม 2569 จำนวน 6 เดือน 2. รายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 6 เดือน 3.จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ หน่วยงานภายใต้สำนักวิชาการ ครั้งที่ 1/2568 - ครั้งที่ 3/2568 (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568) จำนวน 3 ครั้ง 4.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ จำนวน 5 ครั้ง	208,000 บาท	0 บาท	208,000 บาท	เบิกจ่าย 51,455 บาท คงเหลือ 156,545 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 51,455 บาท คงเหลือ 156,545 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
2	โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทาง บริการวิชาการ (บ.2) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อยกระดับการ บริการวิชาการสู่ความ เป็นเลิศ 2. เพื่อจัดทำคลังข้อมูล ด้านบริการวิชาการ พัฒนาทักษะและ ความรู้ด้านการบริหาร จัดการของบุคลากร 3. พัฒนาบริการด้าน บริการวิชาการใน รูปแบบสารสนเทศ	1. มีคณะ กรรมการพัฒนา ศูนย์ความเป็น เลิศทางบริการ วิชาการ 2. มีคลังข้อมูล ด้านบริการ วิชาการ 3.เว็บไซต์บริการ วิชาการ ที่สามารถ ดำเนินการให้มี ประสิทธิภาพ	1.ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ความเป็นเลิศ ทางบริการวิชาการ วันที่ 27 ต.ค. 68 2.ประชุมเตรียมความพร้อมการทำสื่อการเรียนรู้ ทางออนไลน์ วันที่ 19 พ.ย. 68 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อมูลด้าน บริการวิชาการของกองบริการวิชาการ วันที่ 25-26 พ.ย. 68	1,025,000 บาท	0 บาท	1,025,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 256,849 บาท <u>คงเหลือ</u> 768,151 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 256,849 บาท <u>คงเหลือ</u> 768,151 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลปฐมภูมิสู่สภาวะชุมชน (บ.3) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประเทศ	1.จำนวนหลักสูตรใหม่ด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของระบบสุขภาพ 2. การจัดการความรู้ 1 เรื่อง	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ วันที่ 5 - 6 กพ 69 ณ รร.รามการ์เด้นส์ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านความเชี่ยวชาญในหลักสูตรด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ วันที่ 19-20 มี.ค. 69 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กทม.	664,000 บาท	0 บาท	664,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 363,019 บาท <u>คงเหลือ</u> 300,981 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 363,019 บาท <u>คงเหลือ</u> 300,981 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
4	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและสุขภาพปฐมภูมิตั้งระดับชาติและนานาชาติ (บ.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและสุขภาพปฐมภูมิตั้งระดับชาติและนานาชาติ	1. มีความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ 2. มีการพัฒนาหลักสูตร 3. มีการอบรมร่วมกันตามหลักสูตร	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรบริหารการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 1-3 ธ.ค. 68 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาระบบปฐมภูมิ วันที่ 16 ก.พ. - 6 มี.ค. 69 ณ วพบ.กรุงเทพ	861,200 บาท	24,000 บาท	885,200 บาท	เบิกจ่าย 269,093 บาท คงเหลือ 592,107 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 24,000 บาท	เบิกจ่าย 269,093 บาท คงเหลือ 616,107 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
5	โครงการประชุม วิชาการประจำปี 2569 (บ.5) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ได้ พัฒนาความรู้และ ประสบการณ์ทาง วิชาการ รวมทั้งมี โอกาสเผยแพร่องค์ ความรู้จากการ ศึกษาวิจัย ผลงานทาง วิชาการสู่เวทีสาธารณะ 2. เพื่อส่งเสริมการนำ องค์ความรู้จากการ ศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ทางการเรียน	1. รายงานความ คิดเห็น ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 2. จำนวนและ คุณภาพผลงาน วิชาการ การ นำเสนอผลการ ดำเนินงาน 3. รายงานสรุป บททวนการถอด บทเรียนหลังการ ประชุมวิชาการ จริง (AAR) 4. รายงาน สรุปผลประเมิน โครงการประชุม วิชาการและ	-	4,000,000 บาท	0 บาท	4,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 4,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 4,000,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การสอน การแพทย์ และสาธารณสุข 3. เพื่อให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง สถานศึกษา ในสังกัดสถาบันพระ บรมราชชนก และ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน เครือข่ายต่าง ๆ 4. เพื่อเผยแพร่ ประกวด ผลงานทาง วิชาการ/โครงการที่ สำคัญของวิทยาลัย เขต การศึกษา คณะต่าง ๆ ในสถาบันพระบรมราช ชนก กระทรวง สาธารณสุข ตลอดจน ส่งเสริมการนำแนวคิด สบช.โมเดล ในการ ดำเนินงานในการ พัฒนาองค์กร ด้านการ จัดการศึกษา	จัดทำรูปเล่มเพื่อ เผยแพร่									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การบริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
1	โครงการบริหารจัดการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา (บศ.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1.ควบคุมกำกับและ ติดตามผลการ ดำเนินงานการใช้ งบประมาณรายได้ โครงการให้เกิด ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้บุคลากรของ กองทะเบียนและ ประมวลผลสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานที่	มีแผนการ ดำเนินการ และ การบริหารงาน สำนักงาน บัณฑิตศึกษา	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ประชุมสำนักงานบัณฑิต ศึกษา <u>กิจกรรมที่ 2</u> ค่าผ่านทางพิเศษ <u>กิจกรรมที่ 3</u> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม/ อบรม บุคลากรสำนักงานบัณฑิต ศึกษา	19,800 บาท	0 บาท	19,800 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,295 บาท <u>คงเหลือ</u> 18,505 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,295 บาท <u>คงเหลือ</u> 18,505 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์การประเมิน คุณภาพขององค์กร										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ใน การพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรด้านสุขภาพ ปฐมภูมิตามวงรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (บศ.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะของอาจารย์ใน	จำนวนหลักสูตร ที่ได้รับการ ปรับปรุงตาม วงรอบ โดยเน้น เนื้อหาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	1. ทบทวนความรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิและ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบตามวงรอบ 2. แบ่งกลุ่มตามหลักสูตร ประชุมกลุ่ม ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ	143,640 บาท	0 บาท	143,640 บาท	เบิกจ่าย 119,434.60 บาท คงเหลือ 24,205.40 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 119,434.60 บาท คงเหลือ 24,205.40 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาตาม วงรอบ โดยเน้นด้าน สุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อให้อาจารย์ สามารถดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาตาม วงรอบ โดยเน้นด้าน สุขภาพปฐมภูมิ										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษาในการ เตรียมความพร้อม หลักสูตรเพื่อรับการ ประเมินจากภายนอก ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (บศ.3) ระยะเวลาดำเนิน	(ร่าง) SAR เพื่อ เตรียมรับการ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายนอกตาม เกณฑ์ AUN-QA	1. ทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก และแนวทางการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามเกณฑ์ AUN-QA 2. แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการทำ SAR	143,640 บาท	0 บาท	143,640 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 143,640 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 143,640 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ร่วมกับกอง ส่งเสริม วิชาการ จึงไม่ได้ใช้เงิน งบประมาณ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ AUN-QA 2. เพื่อให้อาจารย์มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ AUN-QA										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ)											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการประชุม สัมมนาอาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 (บศ.4) <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัด การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิต บัณฑิตศึกษาใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	มีแผนการ บริหารหลักสูตร และการกำกับ ดูแล การจัดการ ศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิต ตามปรัชญา การศึกษาของ สถาบัน	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับสถาบัน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>กิจกรรมที่ 2</u> 1. ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนา นักศึกษา	143,640 บาท	40,000 บาท	183,640 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 111,300 บาท <u>คงเหลือ</u> 32,340 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 40,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 111,300 บาท <u>คงเหลือ</u> 72,340 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การจัดการเรียน การสอน การวิจัย และ การพัฒนานักศึกษา 3. เพื่อนำข้อเสนอแนะ จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้										

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
1	โครงการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (FON-Edu-S01) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล	1.รูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาต่อปี 2.รายวิชาทางการพยาบาลในแต่ละหลักสูตรที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการ สำนักงานคณบดีและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดวางแผนในการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น SBL VR Body Interact เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	2,124,340 บาท	1,237,640 บาท	3,361,980 บาท	เบิกจ่าย 5,360,505 บาท คงเหลือ -3,236,165 บาท	เบิกจ่าย 88,750 บาท คงเหลือ 1,148,890 บาท	เบิกจ่าย 5,449,255 บาท คงเหลือ -2,087,275 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (FON-Edu-S02) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	1.นวัตกรรมการเรียนรู้/หลักสูตรใหม่/รายวิชาในคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nondegree/Reskill/Upskill/Newskill)	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการและงานกิจการนักศึกษาโดยสำนักงานคนบตีวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้/หลักสูตรใหม่/รายวิชาในคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nondegree/Reskill/Upskill/Newskill) สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	1,625,945 บาท	198,625 บาท	1,824,570 บาท	เบิกจ่าย 158,240 บาท	เบิกจ่าย 41,710 บาท	เบิกจ่าย 199,950 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 1,467,705 บาท	คงเหลือ 156,915 บาท	คงเหลือ 1,624,620 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมนุญสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการความร่วมมือในการเรียนการสอนทางการพยาบาลร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (FON-Edu-S03) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเรียนการสอนทางการพยาบาลร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	1.รายวิชาทางการพยาบาลในแต่ละหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ 2569 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดจำนวน 30 แห่ง มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชากับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพในระดับปฐมนุญ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในระดับพื้นที่และในภูมิภาคที่เป็นทำเลที่ตั้งของประเทศ สำหรับเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดยังไม่มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	350,300 บาท	254,320 บาท	604,620 บาท	เบิกจ่าย 23,805.60 บาท คงเหลือ 326,494.40 บาท	เบิกจ่าย 280,753.13 บาท คงเหลือ -26,433.13 บาท	เบิกจ่าย 304,558.73 บาท คงเหลือ 300,061.27 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการยกระดับ คุณภาพการจัด การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาสู่การ พัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาตาม มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะแห่ง โลกอนาคต (FON- Edu-S04) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัด การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาสู่การ พัฒนาสมรรถนะ	1.บัณฑิตระดับ บัณฑิตศึกษามี สมรรถนะทาง วิชาชีพตามที่ หลักสูตรกำหนด ในระดับดีขึ้นไป 2.บัณฑิตระดับ บัณฑิตศึกษามี	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติวางแผนในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะแห่งโลก อนาคต (4Is) 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้าน วิจัยผ่าน Research camp	0 บาท	667,940 บาท	667,940 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 667,940 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 667,940 บาท	ยังไม่มี ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	นักศึกษาตาม มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะแห่ง โลกอนาคต										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการยกระดับ ผลงานวิทยานิพนธ์ และนวัตกรรม นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเพื่อ การตีพิมพ์และ เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ (FON-Edu-S05) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัด การศึกษาระดับ	1.ผลงานวิจัย/ นวัตกรรมของ มหาบัณฑิต ที่ได้รับการ ตีพิมพ์/เผยแพร่ใน วารสาร ระดับชาติ/ระดับ นานาชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติวางแผนในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ พัฒนานิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อ การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและ นานาชาติ ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา บัณฑิตมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ใน วารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน ๒ ชื่อ เรื่อง และ นอกจากนี้มีนักศึกษาหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	0 บาท	400,000 บาท	400,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 16,000 บาท คงเหลือ 384,000 บาท	เบิกจ่าย 16,000 บาท คงเหลือ 384,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	บัณฑิตศึกษา สู่การพัฒนา สมรรถนะนักศึกษา ตามมาตรฐาน วิชาชีพและ สมรรถนะแห่งโลก		จำนวน 8 คน ไปนำเสนอผลงานวิจัย/ นวัตกรรมในเวทีวิชาการในระดับ นานาชาติ ในการประชุม(ขอนแก่น) และ เวที(สภาการพยาบาล)								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
6	โครงการยกระดับ การพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะแห่ง โลกอนาคต (5C5L) (FON-Edu-S06) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการ พัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะแห่งโลก อนาคต (5C3L) 1) ระดับปริญญาตรี	1.นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่มี สมรรถนะ 5C3L ในระดับดีขึ้น 2.รายวิชาและ กิจกรรมเสริม หลักสูตรรายชั้นปี ที่ส่งเสริม สมรรถนะแห่งโลก อนาคต 5C3L	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานกิจการ นักศึกษา มีการพัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะแห่งโลกอนาคต โดยดำเนิน โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 1) การประชุมพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามรูปแบบ และแนวทางที่พัฒนาสำหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จำนวน 1,277 คน ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2568 2) หลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาในการ พัฒนาสมรรถนะแห่งโลกอนาคต 5C3L สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต	5,363,475 บาท	8,081,531 บาท	13,445,006 บาท	เบิกจ่าย 1,197,096 บาท คงเหลือ 4,166,379 บาท	เบิกจ่าย 773,836 บาท คงเหลือ 7,307,695 บาท	เบิกจ่าย 1,970,932 บาท คงเหลือ 11,474,074 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2) ระดับ บัณฑิตศึกษา										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
7	โครงการเสริมสร้าง ความผูกพันต่อ องค์กรและการ เรียนรู้สู่การพัฒนา วิชาชีพของ นักศึกษา (FON- Edu-S07) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความ ผูกพันต่อองค์กรและ การเรียนรู้สู่การ พัฒนาวิชาชีพของ นักศึกษา	1.นักศึกษา ปัจจุบันมีความ ผูกพันกับคณะ และการเรียนรู้สู่ การพัฒนาวิชาชีพ ในระดับดีขึ้นไป 2.ศิษย์เก่าทำ คุณประโยชน์ ให้กับคณะ	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ ผูกพันกับคณะของนักศึกษา(Student Engagement) ผ่านกิจกรรมดังนี้ 1) การเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อ องค์กรผ่านเวที Meet the Dean และพบ ผู้นำระดับสูงของคณะและวิทยาลัย 2) คัดเลือกนักศึกษาปัจจุบันเพื่อประกาศ เกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา ที่มีผลงานเด่นด้าน	623,560 บาท	3,665,398 บาท	4,288,958 บาท	เบิกจ่าย 32,331 บาท คงเหลือ 591,229 บาท	เบิกจ่าย 2,621,741 บาท คงเหลือ 1,043,657 บาท	เบิกจ่าย 2,654,072 บาท คงเหลือ 1,634,886 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
8	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ (FON-Edu-S08) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในระบบ LMS 2.เพื่อพัฒนาชุดสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม	1.บันทึกทดสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านในการสอบครั้งแรก 2.ชุดสาระการเรียนรู้ในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในระบบ LMS	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการ สำนักงานคณบดีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยเริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ในรูปแบบ onsite และ online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4,115 คน นอกจากนี้วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดมีการทบทวนความรู้เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามแผนและเวลาที่กำหนด	2,486,864 บาท	865,416 บาท	3,352,280 บาท	เบิกจ่าย 1,409,702 บาท	เบิกจ่าย 261,584.40 บาท	เบิกจ่าย 1,671,286.40 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 1,077,162 บาท	คงเหลือ 603,831.60 บาท	คงเหลือ 1,680,993.60 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	นักศึกษาในการสอบ ขั้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
9	โครงการจัดหาล้าง สนับสนุนการเรียนรู้ และการบริการให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา (ครุภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับ การศึกษาเช่น หุ่น สื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์) (FON-Edu-S09) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1.นักศึกษามีความ พึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุน การเรียนรู้และ การบริการ นักศึกษาในระดับ ดีขึ้น (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งฝึกบริการ ตรวจสุขภาพ บริการให้ คำปรึกษา)ใน ระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีการวางแผนและจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษาโดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสื่อการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์	23,478,090 บาท	28,299,168.35 บาท	51,777,258.35 บาท	เบิกจ่าย 7,618,394.61 บาท คงเหลือ 15,859,695.39 บาท	เบิกจ่าย 11,572,509.11 บาท คงเหลือ 16,726,659.24 บาท	เบิกจ่าย 19,190,903.72 บาท คงเหลือ 34,586,354.63 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ และการบริการให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา1) ระดับปริญญาตรี 2)ระดับ บัณฑิตศึกษาเพื่อ สนับสนุนการจัดหา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและ ซ่อมแซมอาคารเพื่อ การศึกษา	2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ได้รับการตรวจ สุขภาพประจำปี									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมนิเทศ Excellence in primary Care Education											
10	โครงการสนับสนุน การจัดหาครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม อาคารเพื่อ การศึกษา (FON-Edu-S10) <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนการ จัดหาครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร เพื่อการศึกษา	1. นักศึกษามี ความพึงพอใจต่อ สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ในระดับดี ขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานแผนและ ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดี ได้มีการ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อ การศึกษา ตามแผนที่กำหนดให้กับ วิทยาลัย	0 บาท	39,120,000 บาท	39,120,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 26,739,053.73 บาท <u>คงเหลือ</u> 12,380,946.27 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 26,739,053.73 บาท <u>คงเหลือ</u> 12,380,946.27 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
11	โครงการสรรหาและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ FON- Adm-S20 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสรรหาและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	1. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีค่า FTES ของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีค่า FTE ของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีค่า FTE ของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดีวางแผนประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สรรหา และวางแผนอัตรากำลังรองรับความต้องการขององค์กร และมีการสรรหาอาจารย์สัญญาจ้างเพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจ้างบุคคลเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรองรับอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าที่กำหนด (FTES ไม่เกิน1:7)	130,453,688.40 บาท	38,415,458.83 บาท	168,869,147.23 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 24,773,607.61 บาท <u>คงเหลือ</u> 105,680,080.79 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 7,650,958.74 บาท <u>คงเหลือ</u> 30,764,500.09 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 32,424,566.35 บาท <u>คงเหลือ</u> 136,444,580.88 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		4. อัตราการคงอยู่ ของบุคลากร เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด 5. อัตราการคงอยู่ ของบุคลากรใหม่ (3ปีแรก) เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
12	โครงการยกระดับ คุณภาพการจัด การศึกษาในระดับ หลักสูตร สู่ มาตรฐานระดับ สากล: การรับรอง คุณภาพสู่อาเซียน (EQA : ASEAN AUNQA) FON- Adm-S33	1.หลักสูตรที่ได้ การเตรียมความ พร้อมในการ รับรองมาตรฐาน ระดับสากล (ASEAN AUN- QA) 2.หลักสูตรมี คะแนนผลการ ประเมินคุณภาพ หลักสูตรตาม	คณะพยาบาลศาสตร์มีการประชุม วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2567 และ จัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรในภาพรวมปี การศึกษา 2568 พร้อมทั้งได้บรรจุในวาระ พิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้วิทยาลัย ทุกแห่งได้จัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่	5,407,621 บาท	3,708,660 บาท	9,116,281 บาท	เบิกจ่าย 514,136 บาท คงเหลือ 4,893,485 บาท	เบิกจ่าย 605,350.82 บาท คงเหลือ 3,103,309.18 บาท	เบิกจ่าย 1,119,486.82 บาท คงเหลือ 7,996,794.18 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัด การศึกษาในระดับ หลักสูตรสู่มาตรฐาน ระดับสากล: การ รับรองคุณภาพสู่ อาเซียน(EQA: ASEANAUN-QA) 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับปริญญาโท	เกณฑ์ AUN-QA Overall ระดับ 4	รับผิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้ง 8 Criterion ในมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยมี เป้าหมายคะแนนผลการประเมิน Overall Verdict อย่างน้อย 4 คะแนน								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
13	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร (FON- Adm-S35) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร	1. MOU/MOA ทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตวิจัย และนวัตกรรม และบริการวิชาการ 2. โครงการ/กิจกรรม/ผลงานวิจัย/หลักสูตรบริการวิชาการ/ผลงานนักศึกษา ที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายในระดับพื้นที่/ชาติ/นานาชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ ดังนี้ 1) สถาบันการศึกษายาบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แบบ onsite ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2) มหาวิทยาลัย Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Pemkab Jombang ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม The 1 st International In-Bound Short Course (ISS) Program รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 การประชุมครั้งนี้มีนักศึกษาพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 70 คน	668,230 บาท	1,487,410 บาท	2,155,640 บาท	เบิกจ่าย 12,000 บาท คงเหลือ 656,230 บาท	เบิกจ่าย 396,308.96 บาท คงเหลือ 1,091,101.04 บาท	เบิกจ่าย 408,308.96 บาท คงเหลือ 1,747,331.04 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
14	โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษาในระดับ สากลก้าวเข้าสู่ ความเป็นนานาชาติ (วิเทศสัมพันธ์) (FON- Adm-S36) ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษาในระดับ สากลก้าวสู่ความ เป็นนานาชาติ	1. ผู้บริหาร/ บุคลากร/ นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ความรู้ทักษะ และ มุมมองทางการ บริหาร/วิชาการ/ วิชาชีพใน ต่างประเทศ รองรับการผลักดัน วิสัยทัศน์และพันธ กิจขององค์กร 2. ผู้บริหาร/ บุคลากร/ นักศึกษา มีความรู้และ ทักษะทางการ บริหาร/วิชาการ/ วิชาชีพในระดับ สากล	คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดโครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในระดับสากลก้าว เข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยในไตรมาสที่ 1. มีผลการดำเนินงาน เช่น มีการจัด ประชุมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง ประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอินโดนีเซีย การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากนักศึกษาที่เคยเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน	0 บาท	208,100 บาท	208,100 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 2,055,532.65 บาท คงเหลือ -1,847,432.65 บาท	เบิกจ่าย 2,055,532.65 บาท คงเหลือ -1,847,432.65 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
15	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ เล่มแผน (FON-Res-S11) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ	1.อาจารย์และนักวิจัยมีความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุน ในการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับดีขึ้น 2. อาจารย์และนักวิจัยทุกคนมีใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3. อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนในการดำเนินกิจกรรมประชุมพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติและสนับสนุนงบประมาณการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ จำนวนประมาณ 936,923 บาท นอกจากนี้วิทยาลัยมีการสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ	1,236,890 บาท	18,079,298 บาท	19,316,188 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,236,890 บาท	เบิกจ่าย 1,236,719.85 บาท คงเหลือ 16,842,578.15 บาท	เบิกจ่าย 1,236,719.85 บาท คงเหลือ 16,842,578.15 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	นวัตกรรมสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
16	โครงการแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายนอกทั้งจากแหล่งทุนเดิมและแหล่งทุนใหม่ (FON-Res-S12) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายนอกทั้งจากแหล่งทุนเดิมและแหล่งทุนใหม่	1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 2. โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหา/การพัฒนาเชิงพื้นที่ 3. แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผลงานวิจัยในระดับดีขึ้น 4. เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดได้มีการดำเนินโครงการ ในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สวรส. วช. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและหนังสือแจ้งการจัดทำสัญญาทุนวิจัยภายนอก และหนังสือมอบอำนาจอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในการรับทุนวิจัยภายนอก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง การถอดบทเรียนและสังเคราะห์บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่พึงประสงค์	658,400 บาท	13,214,172.40 บาท	13,872,572.40 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 658,400 บาท	เบิกจ่าย 1,575 บาท คงเหลือ 13,212,597.40 บาท	เบิกจ่าย 1,575 บาท คงเหลือ 13,870,997.40 บาท	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
17	โครงการผลักดัน การเพิ่มการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ ในระดับนานาชาติ ในฐานะข้อมูล Scopus (FON-Res-S13) <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อผลักดันการเพิ่ม การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการใน ระดับนานาชาติใน ฐานข้อมูล Scopus	1. ร้อยละของ อาจารย์ที่มี ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ 2. จำนวนนิพนธ์ ต้นฉบับที่ส่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล Scopus ตาม เป้าหมายที่ กำหนด 3. ค่า H-Index ของอาจารย์ 4. สัดส่วนการ อ้างอิงผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ทั้งหมด	ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 คณะ พยาบาลศาสตร์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับ นานาชาติในฐานะข้อมูล Scopus นอกจากนี้ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการ พัฒนาบทความต้นฉบับ (manuscript) เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ นานาชาติในฐานะข้อมูล Scopus	468,200 บาท	3,013,432 บาท	3,481,632 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 7,850 บาท <u>คงเหลือ</u> 460,350 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 713,484.87 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,299,947.13 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 721,334.87 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,760,297.13 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
18	โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการการจดทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย นวัตกรรมและสินทรัพย์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ (FON-Res-S14) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการการจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสินทรัพย์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์	1. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา 2. ผลงานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ/สังคม/นโยบาย/พาณิชย์ 3. ผู้นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์มีความพึงพอใจต่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับดีขึ้น 4. มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย และบริการวิชาการ (Research Impact Evaluation และ SROI) ระยะที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เพื่อวางแผนส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย นวัตกรรมและสินทรัพย์ความรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้วิทยาลัยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสินทรัพย์ความรู้เช่นเดียวกัน	496,740 บาท	2,141,653 บาท	2,638,393 บาท	เบิกจ่าย 48,850 บาท คงเหลือ 447,890 บาท	เบิกจ่าย 84,790 บาท คงเหลือ 2,056,863 บาท	เบิกจ่าย 133,640 บาท คงเหลือ 2,504,753 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
19	โครงการยกระดับการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม FON-Res-S15 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม	1.สินทรัพย์ความรู้ขององค์กร เช่น ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับการนำไปใช้ในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินกิจกรรมในการถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดการความรู้ของคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมและสินทรัพย์ความรู้ขององค์กรผ่านการประชุม online สู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568	346,950 บาท	973,245 บาท	1,320,195 บาท	เบิกจ่าย 4,500 บาท คงเหลือ 342,450 บาท	เบิกจ่าย 160,576 บาท คงเหลือ 812,669 บาท	เบิกจ่าย 165,076 บาท คงเหลือ 1,155,119 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
20	โครงการยกระดับ การบริการวิชาการ เชิงรุกสู่การพัฒนา ชุมชนเป้าหมายให้ มีจัดการตนเอง อย่างยั่งยืน FON-Ser-S16 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับการ บริการวิชาการเชิง รุกสู่การพัฒนา ชุมชนเป้าหมายให้มี จัดการตนเองอย่าง ยั่งยืน	1.ชุมชนเป้าหมาย มีการจัดการ ตนเองอย่างยั่งยืน ในระดับดีขึ้น โดยใช้สมรรถนะ หลักขององค์กร/ บริการสุขภาพ 2. องค์ความรู้และ เทคโนโลยีได้รับ การถ่ายทอด ให้กับประชาชน/ ชุมชนกลุ่ม เป้าหมายจากการ บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดความ เข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้ 3. หน่วยงาน ภายนอก/ชุมชน เป้าหมายได้รับ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 30 แห่ง กำหนดชุมชนเป้าหมาย ในพื้นที่เพื่อการบริการวิชาการสู่การ พัฒนาชุมชนเป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง และจัดการตนเองอย่างยั่งยืน กิจกรรม สำคัญในการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชน เป้าหมาย ได้แก่ สรรหาอาจารย์โดยนำผล จากการวิเคราะห์อัตรากำลังจัดทำ ประกาศการสรรหา การรับอาจารย์ใหม่ การรับโอนรับย้าย ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกันและดำเนินการสรรหาตาม ระเบียบที่กำหนด วางแผนอัตรากำลัง โดยวิเคราะห์แผนกลยุทธ์	579,400 บาท	838,180 บาท	1,417,580 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 26,860 บาท <u>คงเหลือ</u> 552,540 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 99,850 บาท <u>คงเหลือ</u> 738,330 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 126,710 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,290,870 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		การถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 4.โครงการบริการวิชาการมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่เกิดขึ้นกับประชาชน/ชุมชนเป้าหมาย									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
21	โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติ/นานาชาติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป FON-Ser-S17 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติ/นานาชาติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง	1.หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ทางการพยาบาลและสุขภาพ 2. หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายในระดับพื้นที่/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดวางแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	230,000 บาท	7,643,600 บาท	7,873,600 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 490 บาท <u>คงเหลือ</u> 229,510 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,252,553.80 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,391,046.20 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,253,043.80 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,620,556.20 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริการวิชาการระดับนานาชาติ FON-Ser-S18 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริการวิชาการระดับนานาชาติ	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการบริการวิชาการระดับนานาชาติ 2. อาจารย์ได้รับเชิญสอน/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในระดับนานาชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการบริการวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้มีอาจารย์ที่ได้รับเชิญสอน/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในระดับนานาชาติ	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 100,000 บาท	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
23	โครงการพัฒนาการ บริการวิชาการเชิง ธุรกิจ FON-Ser- S19 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาการ บริการวิชาการเชิง ธุรกิจ	1. รายได้ที่ได้รับ จากการบริการ วิชาการ 2. ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจต่อ การฝึกอบรมใน ระดับดีขึ้นไป 3.โครงการ ฝึกอบรมมี ผลตอบแทนจาก การลงทุน 4.ผู้รับบริการจาก นานาชาติได้รับ บริการวิชาการที่ เกิดจากความ ร่วมมือกับ เครือข่าย นานาชาติตาม เป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด วางแผนจัดอบรมระยะสั้นทางการ พยาบาล และการอบรมหลักสูตรนัก บริหารสาธารณสุขเพื่อรองรับการบริการ วิชาการเชิงธุรกิจ ในการสร้างรายได้สู่การ พึ่งพาตนเอง เช่น 1) หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัยสำหรับพยาบาลและ บุคลากรสาธารณสุข (60 ชม.) 2) หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรหัวใจ ล้มเหลว	100,000 บาท	129,845,996 บาท	129,945,996 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 25,674.10 บาท <u>คงเหลือ</u> 74,325.90 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 16,497,846.98 บาท <u>คงเหลือ</u> 113,348,149.02 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 16,523,521.08 บาท <u>คงเหลือ</u> 113,422,474.92 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		5. มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรบริการวิชาการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
24	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถผู้บริหารและบุคลากรเชิงกลยุทธ์รองรับการแข่งขันในระดับสากล FON- Adm -S21 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1. ร้อยละของอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. รศ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ร้อยละของอาจารย์ประจำได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์มืออาชีพ TH-PSF ในระดับวิชาชีพ (Profession)	คณะพยาบาลศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ส่งผลงาน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการส่งผลงาน เพื่อรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์มืออาชีพ TH-PSF เพิ่มขึ้น	20,547,021 บาท	25,948,964 บาท	46,495,985 บาท	เบิกจ่าย 1,837,857.43 บาท คงเหลือ 18,709,163.57 บาท	เบิกจ่าย 5,865,920.43 บาท คงเหลือ 20,083,043.57 บาท	เบิกจ่าย 7,703,777.86 บาท คงเหลือ 38,792,207.14 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างขีด ความสามารถ ผู้บริหารและ บุคลากรเชิงกลยุทธ์ รองรับการแข่งขันใน ระดับสากล	ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3.อาจารย์มี คุณวุฒิปริญญา เอกตามเป้าหมาย ที่กำหนด 4.บุคลากรสาย วิชาการที่มี สมรรถนะตามที่ กำหนด 5.บุคลากรสาย สนับสนุนที่มี สมรรถนะตาม สายงานที่กำหนด 6. อาจารย์ที่ได้รับ รางวัลระดับชาติ/ นานาชาติ 7. บุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		8. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ 9. บุคลากรที่ผ่านการประเมินตนเองตามแนวคิดของ Kirkpatrick Model ในระดับ 4 ขึ้นไป									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
25	โครงการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร FON-Adm-S22 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1.บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะระดับดีขึ้น 2.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานระดับมากขึ้นไป 3.บุคลากรมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานระดับน้อย	คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับไว้ในโครงการ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมและความผูกพันกับองค์กรสำหรับผู้บริหารและบุคลากร อย่างไรก็ตาม คณะฯมีการกำหนดค่านิยม I2ACT รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	2,679,720 บาท	1,628,462 บาท	4,308,182 บาท	เบิกจ่าย 205,377.44 บาท คงเหลือ 2,474,342.56 บาท	เบิกจ่าย 519,048 บาท คงเหลือ 1,109,414 บาท	เบิกจ่าย 724,425.44 บาท คงเหลือ 3,583,756.56 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยม และเสริมสร้างความ ผูกพันต่อองค์กร										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
26	โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีใน การทำงานสู่ คุณภาพชีวิตที่ สมดุล FON-Adm-S23 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีใน การทำงานสู่คุณภาพ ชีวิตที่สมดุล	1.บุคลากรสังกัด คณะมีคะแนน ประเมินระดับ คุณภาพชีวิตที่ สมดุล (Quality of Work life Balance) ระดับสูงขึ้น 2.บุคลากรมีความ พึงพอใจต่อ โครงสร้าง กายภาพและ ความปลอดภัย ของสถานที่ ทำงานเกณฑ์ สถานศึกษา ปลอดภัย	คณะพยาบาลศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีสู่คุณภาพ ชีวิตที่สมดุล และ ประชุมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเสริมสร้างความสุขและ ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน	1,289,960 บาท	3,168,180.30 บาท	4,458,140.30 บาท	เบิกจ่าย 324,795 บาท คงเหลือ 965,165 บาท	เบิกจ่าย 711,141 บาท คงเหลือ 2,457,039.30 บาท	เบิกจ่าย 1,035,936 บาท คงเหลือ 3,422,204.30 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		3. บุคลากรมี ความพึงพอใจของ ต่อสวัสดิการ/สิทธิ ประโยชน์/ ค่าตอบแทน/การ ลาศึกษาต่อ/ การพัฒนา ศักยภาพในระดับ ดีขึ้น									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
27	โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์/สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ความผูกพันกับองค์กร สำหรับผู้บริหารและบุคลากร FON-Adm-S24 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1.บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะระดับดีขึ้น 2.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อระบบนิเวศน์/สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานระดับมากขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์กำลังดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การเสริมสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยการสร้างสรรค์ Co-working space ในสถานที่ทำงาน	402,475 บาท	3,746,889 บาท	4,149,364 บาท	เบิกจ่าย 184,160 บาท คงเหลือ 218,315 บาท	เบิกจ่าย 965,200 บาท คงเหลือ 2,781,689 บาท	เบิกจ่าย 1,149,360 บาท คงเหลือ 3,000,004 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ นิเวศน์/ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการทำงาน ความ ผูกพันกับองค์กร และความเป็น นานาชาติสำหรับ ผู้บริหารและ บุคลากร										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
28	โครงการพลิกโฉม องค์กรสู่การเป็น องค์กรดิจิทัล (Digital Oraganization) ระบบฐานข้อมูล กลางคณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก FON-Adm-S25	1.บุคลากรมีความ พึงพอใจต่อการ เข้าถึงระบบ สารสนเทศในการ ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และทุกที่ ตามเกณฑ์ Digital Readiness 2. ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ	คณะพยาบาลศาสตร์โดย วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและ ปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ ใช้สนับสนุนเพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูล จริงสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1) จัดการพัฒนาออกแบบและพัฒนา ฐานข้อมูล ระบบ login ด้วย authentication และ Dashboard คณะ	1,965,110 บาท	845,560 บาท	2,810,670 บาท	เบิกจ่าย 1,275,500 บาท คงเหลือ 689,610 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 845,560 บาท	เบิกจ่าย 1,275,500 บาท คงเหลือ 1,535,170 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพลิกโฉมองค์กร สู่การเป็นองค์กร ดิจิทัล (Digital Oraganization): ระบบฐานข้อมูล กลาง คณะพยาบาล ศาสตร์	การบริหารและ ตัดสินใจในแต่ละ พันธกิจตาม เป้าหมายที่ กำหนด	พยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ประกันคุณภาพ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนว ทางการพัฒนาและการใช้งานระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
29	โครงการพัฒนา/ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ บริหารจัดการระบบ ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซ เบอร์ FON-Adm- S26	1.ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมี มาตรฐาน และ พร้อมสำหรับการ ใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ 2.ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมีความ มั่นคงปลอดภัย	คณะพยาบาลศาสตร์มีพัฒนา/ปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้ 1) การเช่า Cloud Server 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cyber Security 3) การบำรุงรักษาระบบ Cyber Security	6,879,136.60 บาท	2,535,464.70 บาท	9,414,601.30 บาท	เบิกจ่าย 467,529.20 บาท คงเหลือ 6,411,607.40 บาท	เบิกจ่าย 2,621,206.93 บาท คงเหลือ -85,742.23 บาท	เบิกจ่าย 3,088,736.13 บาท คงเหลือ 6,325,865.17 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	ไม่ถูกจัด									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
30	โครงการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศให้เป็นประโยชน์กับการตัดสินใจและการพัฒนางาน FON-Adm-S27 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศให้เป็นประโยชน์กับการตัดสินใจและการพัฒนางาน	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีสมรรถนะด้านทักษะดิจิทัล (Digital literacy) ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินกิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Digital literacy & Media and information literacy)	1,111,230 บาท	701,530 บาท	1,812,760 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 920,590 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 762,725 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,683,315 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							<u>คงเหลือ</u> 190,640 บาท	<u>คงเหลือ</u> -61,195 บาท	<u>คงเหลือ</u> 129,445 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
31	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและงบประมาณในยุคดิจิทัลสู่การพึ่งพาตนเองขององค์กรอย่างยั่งยืน FON-Adm-S28 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและงบประมาณในยุคดิจิทัลสู่การพึ่งพาตนเองขององค์กรอย่างยั่งยืน	1. คณะมีความสำเร็จในการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ ที่มีธรรมาภิบาล ระดับ 4 คะแนน 2. การคืนเงินทดรองจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมประชุมพัฒนาระบบและกลไกด้านการเงินและบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้รับการตรวจสอบภายนอกจาก สตง. ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2568 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและงบประมาณขององค์กร ตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ	831,630 บาท	212,100 บาท	1,043,730 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 140,355 บาท <u>คงเหลือ</u> 691,275 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 39,800 บาท <u>คงเหลือ</u> 172,300 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 180,155 บาท <u>คงเหลือ</u> 863,575 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
32	โครงการยกระดับ การนำองค์กรและ การกำกับองค์กร ภายใต้หลักธรรมา ภิบาลเพื่อการสร้าง ประโยชน์ให้กับ ชุมชนสังคม FON-Adm-S29 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการนำ องค์กร และการ กำกับองค์กรภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อการสร้าง ประโยชน์ให้กับ ชุมชนสังคม	1. บุคลากร/ นักศึกษาเข้าใจ ทิศทาง การนำ องค์กรในระดับดี ขึ้นไป 2. บุคลากร/ นักศึกษามีความ พึงพอใจต่อการ สื่อสารองค์กรใน ระดับดีขึ้นไป 3. ระดับคุณภาพ ของการสื่อสาร ของผู้ในระดับสูง ต่อความผูกพัน องค์กรของ บุคลากร/ นักศึกษาอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินการ กิจกรรมในการยกระดับการนำองค์กรและ การกำกับองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม ตามแผนการพัฒนางองค์กร ปีการศึกษา 2568 โดยการดำเนินกิจกรรม meet the dean เพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่ สำคัญขององค์กรให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะวางแผนในการกำกับ องค์กรผ่านการใช้ระบบสารสนเทศ Dashboard Management และ การ ประชุม CFR	925,000 บาท	870,440 บาท	1,795,440 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 925,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,170 บาท <u>คงเหลือ</u> 869,270 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,170 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,794,270 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
33	โครงการยกระดับ ศักยภาพองค์กรสู่ ความเป็นเลิศผ่าน กระบวนการ ขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ FON- Adm-S30 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ ศักยภาพองค์กรสู่ ความเป็นเลิศผ่าน กระบวนการ ขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ	1.ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ บรรลุเป้าหมาย ที่ กำหนด 2.ตัวชี้วัดกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด 3.ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการ บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด 4. เงินรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปีที่ผ่านมา 5. คณะมีสภาพ คล่องทางการเงิน 6. มีเงินเหลือจ่าย สุทธิต่อปี 7. มีเงินสะสม 8. มีเงินใช้จ่าย ถูกเงิน	คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดประชุม Retreat การยกระดับแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 มี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 คน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2566-2570 (ปรับปรุง พ.ศ.2568)	3,813,603 บาท	586,074 บาท	4,399,677 บาท	เบิกจ่าย 558,046.20 บาท คงเหลือ 3,255,556.80 บาท	เบิกจ่าย 47,645 บาท คงเหลือ 538,429 บาท	เบิกจ่าย 605,691.20 บาท คงเหลือ 3,793,985.80 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
34	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง รองรับการพัฒนา องค์กรสู่ความเป็น เลิศ Smart risk management FON-Adm-S31 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยงรองรับ การพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ: Smart risk management	1. ความเสี่ยง ระดับปานกลางถึง สูงที่ได้รับการ จัดการให้ลดลงอยู่ ในระดับต่ำ	คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 มี รายละเอียดความเสี่ยงในแต่ละด้านดังนี้ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ) (Operation Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk) 5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) 6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) 7) ความเสี่ยงด้านการรองรับสภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน (Crisis Risk) 8) ความเสี่ยงการพัฒนาและรักษา บุคลากรในสถาบันพระบรมราชชนก (Employee Retention Risk)	1,097,485 บาท	258,211.20 บาท	1,355,696.20 บาท	เบิกจ่าย 367,208.20 บาท คงเหลือ 730,276.80 บาท	เบิกจ่าย 202,656.57 บาท คงเหลือ 55,544.43 บาท	เบิกจ่าย 569,864.77 บาท คงเหลือ 785,831.43 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
35	โครงการยกระดับ การติดตามผลลัพธ์ และการพัฒนา คุณภาพอย่าง ต่อเนื่องด้วย FON PBRI - CFR Model FON-Adm-S32 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการ ติดตามผลลัพธ์และ การพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องด้วย FON PBRI-CFR Model	1.ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด 2.ตัวชี้วัดกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด 3.ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินกิจกรรม ตามที่ระบุในโครงการ ได้แก่ 1) ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ บุคลากรด้านการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย CFR (Conversation Feedback & Recognition) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2569 2) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน กิจกรรมและผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ (FON CFR) ทุกเดือน 3) การพัฒนาคุณภาพผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ	228,700 บาท	30,000 บาท	258,700 บาท	เบิกจ่าย 27,456 บาท คงเหลือ 201,244 บาท	เบิกจ่าย 1,440 บาท คงเหลือ 28,560 บาท	เบิกจ่าย 28,896 บาท คงเหลือ 229,804 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
36	โครงการผลักดัน การขับเคลื่อน เชิงกลยุทธ์เพื่อการ รับรองสถาบัน การศึกษาจาก สภาการพยาบาล FON-Adm-S34 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อผลักดันการ ขับเคลื่อนเชิงกล ยุทธ์เพื่อการรับรอง สถาบันการศึกษา จากสภาการ พยาบาล	1.วิทยาลัยใน สังกัดได้รับการ รับรอง สถาบันการศึกษา พยาบาลจากสภา การพยาบาลเป็น เวลา 5 ปี	คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งรายงานการ ประเมินตนเองพร้อมหลักฐานเอกสาร ประกอบการขอรับรองสถาบันการศึกษา จาก สภาการพยาบาล ของวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 5) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยมีการดำเนินการภายในพฤศจิกายนถึง ธันวาคม 2568	1,515,820 บาท	970,200 บาท	2,486,020 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 547,198 บาท <u>คงเหลือ</u> 968,622 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 417,350 บาท <u>คงเหลือ</u> 552,850 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 964,548 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,818,822 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
37	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ FON-EduP-S37 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1.มีหลักสูตรใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสภาวิชาชีพ/สมาคมบ้าน/สป.อว. 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิได้รับการปรับปรุงเมื่อครบ 5 ปีการศึกษาเพื่อการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานตามกระบวนการที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น (2ปีครึ่ง) จำนวน 6 หลักสูตร 2) เขตการศึกษาและวิทยาลัยในสังกัดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร	2,930,110 บาท	120,000 บาท	3,050,110 บาท	เบิกจ่าย 726,818 บาท คงเหลือ 2,203,292 บาท	เบิกจ่าย 290,813 บาท คงเหลือ -170,813 บาท	เบิกจ่าย 1,017,631 บาท คงเหลือ 2,032,479 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		3. หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์ สป.อว.									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
38	โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษารองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป FON-EduP-S38 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษารองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	1. หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งมอบรองคุณภาพมาตรฐานจากสภาวิชาชีพ/สป.อว./สภาสถาบัน	คณะพยาบาลศาสตร์มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 หลักสูตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขอเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้เสีย	0 บาท	500,000 บาท	500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 500,000 บาท	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
39	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ FON-EduP-S39 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล-ศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อครบ 5 ปี ตามระดับความสำเร็จที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติวางแผนปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร จำนวน 2 หลักสูตร ที่พบวงรอบ 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2570) 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ปรับปรุง พ.ศ. 2570)	0 บาท	100,000 บาท	100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 100,000 บาท	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
40	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่การผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ FON-EduP-S40 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพมาตรฐานสู่การผลิตบุคลากร	1.ร้อยละ 80 ของ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีการจัดกระบวนการ การเรียนรู้และการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 3. ร้อยละ 100 ของรายวิชาทางการพยาบาล ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ และวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 30 แห่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 ตามแผนและปฏิทินการศึกษา ดังนี้ 1) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ป.โท จำนวน 2 หลักสูตร 2) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ป.ตรี จำนวน 30 หลักสูตร 3) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 27 หลักสูตร	100,898,305 บาท	32,545,067.69 บาท	133,443,372.69 บาท	เบิกจ่าย 23,901,068.01 บาท คงเหลือ 76,997,236.99 บาท	เบิกจ่าย 4,154,417.08 บาท คงเหลือ 28,390,650.61 บาท	เบิกจ่าย 28,055,485.09 บาท คงเหลือ 105,387,887.60 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ทางการพยาบาล ตอบสนองระบบ สุขภาพของประเทศ 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับ ประกาศนียบัตร 3) ระดับ บัณฑิตศึกษา พัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรพยาบาล- ศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ	สอนแบบ Active Learning 4. คะแนนผลการ ประเมินคุณภาพ หลักสูตรตาม เกณฑ์ AUN-QA Overall ระดับ 4 5. ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีได้งาน ทำภายใน 6 เดือน 6. บัณฑิตมีอัต ลักษณ์บริการด้วย หัวใจความเป็น มนุษย์ในระดับ ดีขึ้นไป 7. ผลงานวิจัยของ มหาบัณฑิตได้รับ การตีพิมพ์เผย แพร่ในวารสาร ระดับชาติ/ นานาชาติ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
41	โครงการเพิ่มขีด ความสามารถของ อาจารย์ด้านการจัด การศึกษายาบาล ระดับปริญญาตรีที่ มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ FON-EduP-S41 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของ อาจารย์ด้านการจัด การศึกษายาบาล ระดับปริญญาตรีที่ มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพ ปฐมภูมิ เพื่อยกระดับ	1. อาจารย์ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ ด้าน การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ 2. อาจารย์ส่งผล งานขอรับการ ประเมิน PSF โดย เน้นเนื้อหาการ ดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ	คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยใน สังกัดทุกแห่งส่งเสริมให้อาจารย์ ได้จัดทำ ผลงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะฯ TH - PSF	1,000,000 บาท	0 บาท	1,000,000 บาท	เบิกจ่าย 106,616 บาท คงเหลือ 893,384 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 106,616 บาท คงเหลือ 893,384 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ศักยภาพศักยภาพ อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษาด้าน การจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ตาม เกณฑ์มาตรฐาน สากล										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
42	โครงการยกระดับ ศักยภาพศักยภาพ อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษาด้าน การจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ตาม เกณฑ์มาตรฐาน สากล FON-EduP-S42 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1. อาจารย์มี สมรรถนะด้านจัด กระบวนการ เรียนรู้และ ประเมินผลการจัด การศึกษา หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา 2. นักศึกษามีความ พึงพอใจต่อ อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษาใน ระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติจัดประชุมเชิง ปฏิบัติพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการ พัฒนาแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ราย ชั้นปีและจัดทำประมวลรายวิชาสำหรับ การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร- มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2569 เพื่อรองรับ การเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ที่จะเปิดสอน ได้แก่ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต	20,000 บาท	0 บาท	20,000 บาท	เบิกจ่าย 9,045 บาท คงเหลือ 10,955 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 9,045 บาท คงเหลือ 10,955 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ ศักยภาพศักยภาพ อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษาด้าน การจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ตาม เกณฑ์มาตรฐาน สากล		3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
43	โครงการยกระดับ การพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะและ ทักษะการเรียนรู้ เพื่อการดูแล สุขภาพ ปฐมภูมิ FON- EduP-S43 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1.นักศึกษาชั้นปี สุดท้ายมีสมรรถนะ ผู้นำและสมรรถนะ 4Cs for C ด้าน สุขภาพปฐมภูมิใน ระดับดีขึ้น 2.บัณฑิตจบใหม่ (ปีแรก) มีสมรรถนะ การปฏิบัติงานด้าน การดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิในระดับดี ขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานกิจการ นักศึกษาอยู่ระหว่างสำรวจและประเมิน สมรรถนะผู้นำและสมรรถนะ 4Cs for C ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2568	1,000,000 บาท	717,370 บาท	1,717,370 บาท	เบิกจ่าย 71,557 บาท คงเหลือ 928,443 บาท	เบิกจ่าย 93,550 บาท คงเหลือ 623,820 บาท	เบิกจ่าย 165,107 บาท คงเหลือ 1,552,263 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการ พัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะและทักษะ การเรียนรู้ด้านการ ดูแลสุขภาพปฐมภูมิ										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
44	โครงการพัฒนา สมรรถนะนักศึกษา ด้านการจัดการสุข ภาวะชุมชนอย่าง ต่อเนื่องตลอด หลักสูตร FON-EduP-S44 ระยะเวลา ดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา สมรรถนะนักศึกษา	1.บัณฑิตที่มี สมรรถนะการ จัดการสุขภาวะ ชุมชนในระดับดี ขึ้นไป 2. มีรายวิชา/ กิจกรรมเสริม หลักสูตรรายชั้นปี ที่ส่งเสริม สมรรถนะการ จัดการสุขภาวะ ชุมชนสำหรับ นักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด ทุกแห่งมีการดำเนินการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการ จัดการสุขภาวะชุมชนตามที่ระบุไว้ใน หลักสูตร	1,948,790 บาท	626,345 บาท	2,575,135 บาท	เบิกจ่าย 353,577 บาท คงเหลือ 1,595,213 บาท	เบิกจ่าย 16,476.50 บาท คงเหลือ 609,868.50 บาท	เบิกจ่าย 370,053.50 บาท คงเหลือ 2,205,081.50 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ด้านการจัดการสุข ภาวะชุมชนอย่าง ต่อเนื่องตลอด หลักสูตร										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
45	โครงการยกระดับ เครือข่ายความ ร่วมมือการวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมด้านการ ดูแลสุขภาพปฐม ภูมิในระดับชาติ/ นานาชาติ FON-ResP-S45 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ เครือข่ายความ ร่วมมือการวิจัย	1. ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิที่ เกิดจากเครือข่าย ความร่วมมือใน ระดับชาติ/ นานาชาติตาม เป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนจัดการ ประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านระบบและ การดูแลสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับภาคี เครือข่ายและแหล่งทุนวิจัย เช่น สวรส. สช. และ อยู่ในระหว่างการพัฒนา คัดเลือก สถาบันการศึกษาที่จะเป็นคู่ความ ร่วมมือ ด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ	70,000 บาท	27,700 บาท	97,700 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 70,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 27,700 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 97,700 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมด้านการ ดูแลสุขภาพปทุมภูมิ ในระดับชาติ/ นานาชาติ										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปทุมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
46	โครงการพัฒนา นวัตกรรมในการ พัฒนานวัตกรรม สุขภาพด้านการ ดูแลสุขภาพปทุมภูมิ FON-ResP-S46 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมใน การพัฒนานวัตกรรม สุขภาพด้านการดูแล สุขภาพปทุมภูมิ	1.อาจารย์ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา สมรรถนะให้เป็น นวัตกรรมในการ พัฒนาผลงาน นวัตกรรมด้านการ ดูแลสุขภาพ ปทุมภูมิ 2.ผลงาน นวัตกรรมด้านการ ดูแลสุขภาพปทุม ภูมิได้รับการ พัฒนาเพื่อการจด คุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา	คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนิน กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ให้เป็นนักนวัตกรรมในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ปทุมภูมิ	345,000 บาท	580,100 บาท	925,100 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 345,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 580,100 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 925,100 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
47	โครงการบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วยสบช. โมเดล FON-SerP-S47 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อบริการสุขภาพตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วยสบช. โมเดล	1. ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีภาวะสุขภาพดีขึ้นจากการบริการสุขภาพ 2. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพด้วย สบช. โมเดล เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา 3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบช. โมเดล 4. มีBenefit Ratio จากการบริการวิชาการ 5. มี SROI จากการบริการสุขภาพในชุมชน	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 30 แห่ง กำหนดชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด้วย สบช. โมเดล (1 วิทยาลัย 1 ชุมชน) โดยมุ่งการให้บริการสุขภาพในชุมชนสำหรับประชาชนรวมทั้งสิ้น 5,587 คน เพื่อให้มีผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 30 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด การบริการสุขภาพด้วย สบช.โมเดล ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2) โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 3) โรคด้านสุขภาพแม่และเด็ก 4) โรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 5) โรคผู้สูงอายุและโรคเสื่อม 6) โรคจากสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 7) โรคและปัญหาสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	908,335 บาท	1,787,299 บาท	2,695,634 บาทข	เบิกจ่าย 129,315 บาท คงเหลือ 779,020 บาท	เบิกจ่าย 383,778 บาท คงเหลือ 1,403,521 บาท	เบิกจ่าย 513,093 บาท คงเหลือ 2,182,541 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
48	โครงการเพิ่มขีด ความสามารถของ บุคลากรให้มี สมรรถนะผู้นำการ จัดการสุขภาวะ ชุมชน/ ผู้นำด้าน การดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ FON-SerP-S48 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของ บุคลากรให้มี สมรรถนะผู้นำการ จัดการสุขภาวะ ชุมชน/ ผู้นำด้าน	1. บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา สมรรถนะให้เป็น ผู้นำด้านการ จัดการสุขภาวะ ชุมชน/ ผู้นำด้าน การดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ 2. บุคลากร กลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อ การพัฒนา สมรรถนะผู้นำการ จัดการสุขภาวะ ชุมชน/ผู้นำด้าน การดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิในระดับดี ขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนจัดประชุม พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ให้มี สมรรถนะเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ และการจัดการสุขภาวะชุมชน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569	223,360 บาท	1,864,100 บาท	2,087,460 บาท	เบิกจ่าย 60,462 บาท คงเหลือ 162,898 บาท	เบิกจ่าย 60,462 บาท คงเหลือ 1,803,638 บาท	เบิกจ่าย 120,924 บาท คงเหลือ 1,966,536 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การดูแลสุขภาพ ปทุมภูมิ										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปทุมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
49	โครงการพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ ด้านการพยาบาล และสุขภาพสู่ความ เป็นเลิศใน ระดับชาติ/ นานาชาติ (FON- PBRI Health Science Excellence Center) FON-SerP-S49 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ	1.ศูนย์บริการ วิชาการด้านการ พยาบาลและ สุขภาพปทุมภูมิ ได้รับการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศตาม ระดับ ความสำเร็จ/ เป้าหมายที่ กำหนด 2. ศูนย์บริการ วิชาการด้านการ พยาบาลและ สุขภาพได้รับการ จัดตั้งเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศตาม ประเด็นมุ่งเน้น/ สมรรถนะหลัก ขององค์กร	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนการพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการด้านการพยาบาลโดย ใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (SBL) จำนวน 4 แห่งใน วทบ.แพร่ วทบ. สุพรรณบุรี วทบ.นครศรีธรรมราช และ วทบ.นครราชสีมา	1,130,400 บาท	4,916,062 บาท	6,046,462 บาท	เบิกจ่าย 52,060 บาท คงเหลือ 1,078,340 บาท	เบิกจ่าย 159,811 บาท คงเหลือ 4,756,251 บาท	เบิกจ่าย 211,871 บาท คงเหลือ 5,834,591 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ด้านการพยาบาล และสุขภาพสู่ความ เป็นเลิศในระดับชาติ/ นานาชาติ (FON- PBRI Health Science Excellence Center)										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
50	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมใน การประเมิน คุณธรรม และความ โปร่งใสขององค์กร (ITA) FON-AdmP-S50 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการมี	1. หน่วยงานมีผล การประเมินการ ตรวจสอบทาง การเงินของคณะ ตามเกณฑ์ ITA บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด 2. หน่วยงานใน สังกัดคณะผ่าน เกณฑ์การประเมิน ITA ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณบดีและ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมี การประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ	393,940 บาท	52,300 บาท	446,240 บาท	เบิกจ่าย 19,363 บาท คงเหลือ 374,577 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 52,300 บาท	เบิกจ่าย 19,363 บาท คงเหลือ 426,877 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ส่วนร่วมในการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์กร (ITA)										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
51	โครงการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม ในองค์กรสู่การเป็น องค์กรคุณธรรม FON-AdmP-S51 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม ในองค์กรสู่ การเป็น องค์กรคุณธรรม	1. หน่วยงาน สังกัดคณะที่ได้รับ การประกาศ เกียรติคุณเป็น องค์กร/หน่วยงาน คุณธรรมใน ระดับชาติ 2.บุคลากรมีการ กระทำที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนด และกฎระเบียบ 3. ไม่มีจำนวนข้อ ร้องเรียนด้าน จริยธรรมของ บุคลากร 4. ไม่มีข้อ ร้องเรียนด้าน	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 30 แห่ง มีประกาศเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งมี การดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด	632,470 บาท	366,600 บาท	999,070 บาท	เบิกจ่าย 10,910 บาท คงเหลือ 621,560 บาท	เบิกจ่าย 66,430 บาท คงเหลือ 300,170 บาท	เบิกจ่าย 77,340 บาท คงเหลือ 921,730 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		จริยธรรมของ ผู้บริหาร 5. ไม่มีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ ความวิตกกังวลต่อ การดำเนินงาน ตามพันธกิจของ คณะ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
52	โครงการพัฒนา คณะพยาบาล ศาสตร์สู่การเป็น องค์กรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน FON-AdmP-S52 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะ พยาบาลศาสตร์สู่ การเป็นองค์กรที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	1.วิทยาลัยผ่าน การประเมิน รับรองเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ G-ทอง 2. ปริมาณก๊าซ เรือนกระจกลดลง 3. วิทยาลัยผ่าน การประเมิน รับรองเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างน้อย 1 อาคาร/ครอบคลุม ทุกอาคาร สำนักงาน	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 30 แห่ง ซึ่ง ผ่านการประเมิน รับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีการดำเนินงานตามมาตรฐานใน แต่ละหมวดอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การ เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ทั้งนี้มีวิทยาลัย 1 แห่ง คือ วพบ. จังหวัด นนทบุรี ที่ขอรับการประเมิน Green Office มีผลการประเมิน ในระดับ G-PLUS	2,288,234 บาท	1,220,870 บาท	3,509,104 บาท	เบิกจ่าย 236,267 บาท คงเหลือ 2,051,967 บาท	เบิกจ่าย 231,128.70 บาท คงเหลือ 989,741.30 บาท	เบิกจ่าย 467,395.70 บาท คงเหลือ 3,041,708.30 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
53	โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEx) คณะ พยาบาลศาสตร์ มุ่งสู่การจัดอันดับ โลก QS World Ranking FON- AdmP -S53 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ	1.ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา ระดับคณะตาม เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEx) ≥ 300 คะแนน 2.บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ประเมิน ASEAN AUN-QA ผู้ที่ได้รับการ พัฒนาด้านTQC AP Writer/TQA 3. หลักสูตรมี คะแนนผลการ ประเมินคุณภาพ หลักสูตรตาม เกณฑ์ AUN-QA	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินงานดังนี้ 1) ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 2) รับการตรวจประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 3) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ EdPEx Feedback Report และจัด แผนการปรับปรุงพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) เพื่อจัดทำแผน ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2568 4) จัดประชุม retreat วันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 5) กำกับติดตามผลการดำเนินงาน (Improvement Plan) และรายงานผล ระยะ 3 เดือนและ 6 เดือน	2,300,000 บาท	37,300 บาท	2,337,300 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 226,350 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,073,650 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 17,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 20,300 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 243,350 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,093,950 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(EdPEX) คณะ พยาบาลศาสตร์มุ่งสู่ การจัดอันดับโลกQS World Ranking	4. บุคลากรสาย สนับสนุน กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนา เป็น Process Owner ระบบ สนับสนุน 5. รูปแบบ นวัตกรรม กระบวนการ ทำงานของ กระบวนการหลัก ตามพันธกิจ 6. กระบวนการ ทำงานสนับสนุนที่ ลดขั้นตอนและ ความซ้ำซ้อนซ้อน ของการทำงาน/ลด ระยะเวลาการ ทำงาน/ลด ค่าใช้จ่ายในการ ทำงาน	6)มีการส่งผู้บริหารเข้ารับการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ TQA 7) มีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการ ออกแบบกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญรองรับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EDPEX ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 8) มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรใน การเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ์ EDPEX ปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2569								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
54	โครงการสัมมนา และประชุมวิชาการ ประจำปี คณะ พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม ราชชนก FON-AdmP-S54 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ สัมมนาและประชุม วิชาการประจำปี คณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก	1.บุคลากรได้รับ การพัฒนาตาม IDP และความ ต้องการของคณะ 2.บุคลากรพึง พอใจต่อการจัด ประชุมวิชาการ ประจำปีในระดับ มากขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนประชุมเวที/ ผลงาน CQI /R2R/ Best Practice กระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน/ กระบวนการจัดการ ในไตรมาสที่ 4 ของ ปีงบประมาณ	1,200,000 บาท	0 บาท	1,200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,200,000 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
55	โครงการจัดประชุม วิชาการนานาชาติ FON-AdmP-S55 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุม วิชาการนานาชาติ	1. มีผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายที่ กำหนด 2. มีผู้เข้าร่วม ประชุมจาก ประเทศต่างๆตาม เป้าหมายที่ กำหนด 3. มีสถาบัน การศึกษา/ หน่วยงาน ภายนอกที่เข้าร่วม ประชุมตาม เป้าหมายที่ กำหนด 4. ผลงานวิชาการ นำเสนอตาม เป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอแผนการจัดประชุมวิชาการ นานาชาติร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนกเพื่อการวางแผนและ ดำเนินการอย่างเป็นระบบในการ ดำเนินการต่อไป	0 บาท	0 บาท	0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	ของบ สนับสนุน จาก สบช. 10,000,000 บาท

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		5. ผู้เข้าร่วม ประชุมมีความพึง พอใจต่อการจัด ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติใน ระดับดีขึ้น									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
56	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในหลักสูตร การศึกษาทางการ พยาบาล ปี การศึกษา 2569 FON-Edu-R01 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	1. ร้อยละ 95 ของผลการรับ นักศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรเทียบ กับแผนการรับเข้า ศึกษาและ เป้าหมายที่ กำหนด 2. นักศึกษาใหม่ที่ รับเข้าศึกษาใน หลักสูตรเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมามี เพิ่มขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา ฯมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับ สมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2569 มีรายละเอียดดังนี้ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่า ปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 Portfolio การรับสมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบ การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.ac.th เปิดรับสมัคร	3,373,105 บาท	1,294,885 บาท	4,667,990 บาท	เบิกจ่าย 77,184 บาท คงเหลือ 3,295,921 บาท	เบิกจ่าย 125,906.50 บาท คงเหลือ 1,168,978.50 บาท	เบิกจ่าย 203,090.50 บาท คงเหลือ 4,464,899.50 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรการศึกษา ทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2569 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับ ประกาศนียบัตร 3) ระดับ บัณฑิตศึกษา	3. นักศึกษารับเข้า ครอบคลุมส่วน ตลาดที่สำคัญ	ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2568 - 7 พฤศจิกายน 2568								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
57	โครงการสัมมนา เตรียมความพร้อม และประเมินผลการ จัดการศึกษา ประจำปีหลักสูตร การศึกษาทางการ พยาบาล สู่การผลิต บัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความ	1.นักศึกษามีความ พึงพอใจต่อการ บริหารจัดการ หลักสูตรในระดับ ดีขึ้น 2.นักศึกษามีความ พึงพอใจต่อแหล่ง ฝึกในระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษาฯ และวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งวางแผนการ จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม อาจารย์และเครือข่ายการจัดการศึกษาใน การเปิดการศึกษา 2569 และประเมินผล การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2568 ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	2,642,485 บาท	1,227,280 บาท	3,869,765 บาท	เบิกจ่าย 37,140 บาท คงเหลือ 2,605,345 บาท	เบิกจ่าย 37,140 บาท คงเหลือ 1,190,140 บาท	เบิกจ่าย 74,280 บาท คงเหลือ 3,795,485 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ต้องการของภาค การทำงานและ ระบบสุขภาพ FON-Edu-R02 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1.คะแนนเฉลี่ยความ พึงพอใจของ นักศึกษาต่อการ บริหารจัดการ หลักสูตรในระดับดี ขึ้นไป 2.คะแนนเฉลี่ยความ พึงพอใจของนักศึกษา ต่อแหล่งฝึก 3.คะแนนเฉลี่ยความ พึงพอใจของ นักศึกษาต่ออาจารย์ ผู้สอนภาคปฏิบัติ\	3. นักศึกษามี ความพึงพอใจต่อ อาจารย์ผู้สอน ภาคปฏิบัติใน ระดับดีขึ้นไป									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
58	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ FON-Edu-R03 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ	1.ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พิเศษที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 2. คะแนนเฉลี่ยอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ที่มีต่อคุณภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดวางแผนพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ (หลักสูตร 5 วัน ตามมาตรฐานสภาการพยาบาล) สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ	2,122,885 บาท	1,135,485 บาท	3,258,370 บาท	เบิกจ่าย 3,307,605.25 บาท คงเหลือ -1,184,720.25 บาท	เบิกจ่าย 1,079,009.79 บาท คงเหลือ 56,475.21 บาท	เบิกจ่าย 4,386,615.04 บาท คงเหลือ -1,128,245.04 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
59	โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพบัณฑิตและติดตามการดำเนินงานทำในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางการพยาบาล FON-Edu-R04 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพบัณฑิตและ	1. ร้อยละ 95 ของนักศึกษา บรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา รายชั้นปี และตลอดหลักสูตร 2. ร้อยละ 95 ของนักศึกษาที่ได้เลื่อนชั้นปีตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล ศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการวางแผนดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนาชุดข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2568 และวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา และตลอดหลักสูตรตามแผนที่กำหนด	2,855,763 บาท	806,601 บาท	3,662,364 บาท	เบิกจ่าย 209,932 บาท คงเหลือ 2,645,831 บาท	เบิกจ่าย 105,637 บาท คงเหลือ 700,963 บาท	เบิกจ่าย 315,569 บาท คงเหลือ 3,346,794 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ติดตามการดำเนินงานทำ ในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา ทางการพยาบาล 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับ บัณฑิตศึกษา	4. ร้อยละ 100 ของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ สำเร็จการศึกษา ได้งานทำภายใน 6 เดือน 5. มีบัณฑิต พยาบาลที่เข้าสู่ ตลาดแรงงานเมื่อ เทียบกับจำนวน การผลิตทั้ง ประเทศ ตาม เป้าหมายที่ กำหนด									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
60	โครงการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา FON-Edu-R05 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เตรียม เพื่อความพร้อมใน การเรียนรู้ และก้าว สู่วิชาชีพพยาบาล 1) ระดับปริญญาตรี 2)ระดับ ประกาศนียบัตร 3) ระดับ บัณฑิตศึกษา	1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศมี ความพร้อมในการ เรียนรู้ 2. คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของ นักศึกษาใหม่ต่อ การเตรียมความ พร้อมและ ปฐมนิเทศอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป 3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายที่เข้าร่วม กิจกรรมการ ปัจฉิมนิเทศมี ความพร้อมในการ ทำงานเมื่อสำเร็จ การศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด มีการวางแผนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568/2569 ตาม ปฏิทินการพัฒนานักศึกษาที่กำหนด	1,978,565 บาท	5,018,920 บาท	6,997,485 บาท	เบิกจ่าย 473,747 บาท คงเหลือ 1,504,818 บาท	เบิกจ่าย 1,104,748 บาท คงเหลือ 3,914,172 บาท	เบิกจ่าย 1,578,495 บาท คงเหลือ 5,418,990 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		4. คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของ ผู้สำเร็จการศึกษา ต่อการเตรียม ความพร้อมในการ ทำงานและปัจฉิม นิเทศอยู่ในระดับ ดีขึ้น									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
61	โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ FON-Edu-R06 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	1.คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีอัตลักษณ์/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ร้อยละ 80 ของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการดำเนินการดังนี้ 1)พัฒนาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2)การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 3)พัฒนานักศึกษาผ่านโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ/สาธารณประโยชน์ในวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมของชมรมต่างๆ	2,571,290 บาท	18,117,539 บาท	20,688,830 บาท	เบิกจ่าย 2,446,554.92 บาท คงเหลือ 124,735.08 บาท	เบิกจ่าย 7,567,707.86 บาท คงเหลือ 10,549,831.14 บาท	เบิกจ่าย 10,014,262.78 บาท คงเหลือ 10,674,567.22 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรมมีผลลัพธ์ การเรียนรู้/ คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ในระดับดี ขึ้นไป									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
62	โครงการสนับสนุน การจัดทำตำรา หนังสือ วารสาร และเอกสารทาง วิชาการด้านการ พยาบาล และสุขภาพ FON-Res-R07 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการ จัดทำตำราหนังสือ วารสารและเอกสาร ทางวิชาการด้านการ พยาบาลและสุขภาพ	1. ตำรา/หนังสือ/ เอกสารวิชาการ ทางการพยาบาล และสุขภาพที่มี คุณภาพตาม หลักเกณฑ์ทาง วิชาการของ อาจารย์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ตาม เป้าหมายที่ กำหนด 2. วารสาร ทางการพยาบาล และสุขภาพราย ปักษ์ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน ระดับชาติตาม เป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการผลิตตำรา/ หนังสือด้านการ พยาบาลและสุขภาพ	1,218,400 บาท	3,286,260 บาท	4,504,660 บาท	เบิกจ่าย 304,548 บาท คงเหลือ 913,852 บาท	เบิกจ่าย 640,507 บาท คงเหลือ 2,645,753 บาท	เบิกจ่าย 945,055 บาท คงเหลือ 3,559,605 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
63	โครงการบริการ วิชาการแบบ ให้เปล่าสำหรับ ประชาชนและ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ FON-Ser-R08 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริการวิชาการ แบบให้เปล่าสำหรับ ประชาชนและชุมชน กลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่	1. ประชาชน/ ชุมชนเป้าหมาย ในพื้นที่ที่ได้รับ การบริการ วิชาการแบบให้ เปล่าตามแผน บริการวิชาการแก่ สังคม 2. โครงการ/ กิจกรรมการ บริการวิชาการมี การบูรณาการกับ พันธกิจอื่นๆอย่าง น้อย 1 โครงการ/ กิจกรรม 3. ร้อยละ 95 ของอาจารย์ ปฏิบัติการ พยาบาล (Faculty practice) ในการ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีการให้บริการวิชาการแบบ ให้เปล่า สำหรับประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีภาวะสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดี เช่น การบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน โรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย กลุ่ม NCDs การดูแลสุขภาพกลุ่มเด็ก เป็นต้น	450,565 บาท	740,770 บาท	1,191,335 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 3,319 บาท <u>คงเหลือ</u> 447,246 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 200,152 บาท <u>คงเหลือ</u> 540,618 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 203,471 บาท <u>คงเหลือ</u> 987,864 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.3 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		พยาบาลผู้รับบริการ บริการแต่ละสาขา เฉพาะกลุ่ม/ เฉพาะโรคตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด 4. องค์ความรู้จาก การปฏิบัติการ พยาบาลของ อาจารย์ที่นำไปใช้ ในการเรียนการ สอน/วิจัย/บริการ วิชาการ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
64	โครงการบูรณาการ การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเรียนการ สอน/บริการ วิชาการ/วิจัย FON-Cul-R09 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการ ทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กับการเรียนการ สอน/บริการ วิชาการ/วิจัย	1. กิจกรรมบูรณา การศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน/ วิจัย/บริการ วิชาการ 2. ร้อยละของ วัตถุประสงค์และ ตัวชี้วัดของ โครงการที่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีโครงการบูรณาการการทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ การเรียนการสอน/บริการวิชาการ/วิจัย ตัวอย่างเช่น 1) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษาและ พันธกิจด้านอื่น 2) โครงการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยวิถีไทย	836,040 บาท	542,490 บาท	1,378,530 บาท	เบิกจ่าย 114,600 บาท คงเหลือ 721,440 บาท	เบิกจ่าย 4,200 บาท คงเหลือ 538,290 บาท	เบิกจ่าย 118,800 บาท คงเหลือ 1,259,730 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
65	โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น FON-Cul-R10 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามเป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานกิจการ นักศึกษาวางแผนจัดประชุมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้าง นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	435,050 บาท	1,113,245 บาท	1,548,295 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 435,050 บาท	เบิกจ่าย 65,680 บาท คงเหลือ 1,047,565 บาท	เบิกจ่าย 65,680 บาท คงเหลือ 1,482,615 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
66	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย FON-Cul-R11 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด มีการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันนวมินทรมหาราช (13 ตค 68) วันปิยมหาราช (23 ตค 68) วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธค 68) วันคล้ายวันปราบดาภิเษกพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธค 68) เป็นต้น	1,388,055 บาท	1,964,490 บาท	3,352,545 บาท	เบิกจ่าย 289,082.96 บาท คงเหลือ 1,098,972.04 บาท	เบิกจ่าย 642,948 บาท คงเหลือ 1,321,542 บาท	เบิกจ่าย 932,030.96 บาท คงเหลือ 2,420,514.04 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
67	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล FON-Cul-R12 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพพยาบาลในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งเป็นเจ้าภาพหลัก/เข้าร่วม/ดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติร่วมกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งโดยร่วมดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1) พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา 2) พิธีทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลแด่พยาบาลผู้ล่วงลับ 3) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล 4) การมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น 5) การยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์	594,195 บาท	1,155,100 บาท	1,749,295 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 117,365.40 บาท <u>คงเหลือ</u> 476,829.60 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 135,387 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,019,713 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 252,752.40 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,496,542.60 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
68	โครงการบริหารและสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนและรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อการจัดการศึกษา FON-Adm-R13 <u>ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารและสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนและรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อการจัดการศึกษา	1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารและสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อการจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรการการประหยัดอยู่ในระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 2) การบริหารจัดการค่าตอบแทน 3) การบริหารจัดการรายจ่ายอื่น ๆ 4) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5) การบริหารจัดการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6) การบริหารจัดการค่าเช่าบ้าน	84,279,366.40 บาท	50,682,936.25 บาท	134,962,302.65 บาท	เบิกจ่าย 36,105,155.25 บาท คงเหลือ 48,174,211.15 บาท	เบิกจ่าย 11,233,464.81 บาท คงเหลือ 39,449,471.44 บาท	เบิกจ่าย 47,338,620.06 บาท คงเหลือ 87,623,682.59 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
69	โครงการจัดหาและบริหารพัสดุประจำปี FON-Adm-R14 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและบริหารพัสดุประจำปี	1. ร้อยละ 80 ของการดำเนินการจัดหาและบริหารพัสดุประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ไม่มีบุคลากรที่ได้รับการร้องเรียนกรณีจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านการบริหารและจัดหาพัสดุ	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการดำเนินการดังนี้ 1) จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุประจำปี 2) ดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทต่างๆตามแผนที่กำหนด	23,388,632 บาท	28,418,500.90 บาท	51,807,132.90 บาท	เบิกจ่าย 13,807,157.27 บาท คงเหลือ 9,581,474.73 บาท	เบิกจ่าย 7,881,885.97 บาท คงเหลือ 20,536,614.93 บาท	เบิกจ่าย 21,689,043.24 บาท คงเหลือ 30,118,089.66 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
70	โครงการพัฒนาศูนย์ ศึกษาศักยภาพ โครงสร้างกายภาพ ความปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ และ สภาพแวดล้อมเพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ และการทำงาน FON-Adm-R15 <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษา อาศัยด้านโครงสร้าง กายภาพ ความ ปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ และสภาวะ แวดล้อมเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้และการ ทำงาน	1. คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของ บุคลากรต่อ โครงสร้าง กายภาพ ความ ปลอดภัย ระบบ สารสนเทศและ สภาพแวดล้อม ของสถานที่ ทำงานตามเกณฑ์ สถานศึกษา ปลอดภัยอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป 2. อาจารย์ บุคลากรสาย สนับสนุน และ นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการซ่อม แผนอค์คึภัย/ซ่อม แผนแผ่นดินไหว	คณะพยาบาลศาสตร์โดยสำนักงานคณบดี และวิทยาลัยในสังกัดมีการดำเนินการดังนี้ 1) ซ่อมแซม/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ) 2) ซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนศึกษา 3) ซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	29,540,831.95 บาท	31,834,094.40 บาท	61,374,926.35 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 10,554,428.73 บาท <u>คงเหลือ</u> 18,986,403.22 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 22,972,554.17 บาท <u>คงเหลือ</u> 8,861,540.23 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 33,526,982.90 บาท <u>คงเหลือ</u> 27,847,943.45 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
71	โครงการบริหาร อัตรากำลังให้ เกื้อหนุนต่อการ บริหารจัดการและ การขับเคลื่อน องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ FON-Adm-R16 ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหาร อัตรากำลังให้ เกื้อหนุนต่อการ บริหารจัดการและ การขับเคลื่อน องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ระดับ ความสำเร็จของ การบริหารขีด ความสามารถและ อัตรากำลัง บุคลากรตาม เป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์มีการสนับสนุน งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับ บุคลากร (เงินเดือนและค่าตอบแทน) และ มีการจ่ายค่าตอบแทนทุกเดือนตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้วิทยาลัยที่มีการบริการสุขภาพ ในคลินิก มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ/ สถานพยาบาลทุกเดือนตามแผนและ ระยะเวลาดำหนด	25,190,143.65 บาท	168,018,540.30 บาท	193,208,683.95 บาท	เบิกจ่าย 8,682,233.13 บาท คงเหลือ 16,507,910.52 บาท	เบิกจ่าย 59,122,539.07 บาท คงเหลือ 108,896,001.23 บาท	เบิกจ่าย 67,804,772.20 บาท คงเหลือ 125,403,911.75 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

2.4 คณะแพทยศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
1	โครงการพัฒนาการจัดทำราย ละเอียดและผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.5) ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบัน พระบรมราชชนก (พ.01) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. พัฒนาความรู้ความสามารถอาจารย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิกและนักวิชาการผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดทำราย ละเอียดประมวลรายวิชา (มคอ.3)	ประมวลรายวิชา (มคอ.3) และเอกสารการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สบข. ในวันที่ 15-16 ธ.ค.68	650,000 บาท	0 บาท	650,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 320,032 บาท <u>คงเหลือ</u> 329,968 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 320,032 บาท <u>คงเหลือ</u> 329,968 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการระหว่างชั้น ปรีคลินิก และคลินิก 3. เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือในการจัดการสอบประมวลความรู้รอบยุดชั้นคลินิก										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Programmatic Assessment) และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก (พ.02)	1. มีโปรแกรมการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดในทุกระยะการศึกษา	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยในกิจ กรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.5 ชั้นปรีคลินิกและเตรียมสอบ Comprehensive ในวันที่ 19 ธ.ค. 69 และจะดำเนินการในการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติทวนสอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2569	300,000 บาท	0 บาท	300,000 บาท	เบิกจ่าย 51,900 บาท คงเหลือ 248,100 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 51,900 บาท คงเหลือ 248,100 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. พัฒนาแนวคิด ทักษะ การวัดและประเมินผล ตามแบบแผนเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้และติดตาม ความก้าวหน้านักศึกษา อันเป็นประเด็นที่คณะ ต้องแสดงต่อสมพันธ์ แพทยศาสตรศึกษา WFME 2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ หลักการ การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียน การสอน การเรียนรู้ 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อ สอบ รวบรวมข้อสอบราย ข้อที่วัดได้ตรงตามจุด ประสงค์การเรียนรู้แต่ละ	2. รายวิชามี การดำเนิน การตาม มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพ (WFME) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ ละปีการศึกษา									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	จุดประสงค์ ในแต่ละ รายวิชา สามารถนำไปใช้ ในด้านการวัดผลและการ สอนซ่อมเสริมในแต่ละ จุดประสงค์ที่ต้องการและ จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว 4. เพื่อให้อาจารย์และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการสัมมนา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิตสถาบัน พระบรม ราชชนก (พ.03) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนทักษะของ อาจารย์ ด้านแพทย ศาสตรศึกษา เพื่อ สนับสนุนให้เกิดการ จัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่าย การเรียนรู้จากหลายกลุ่ม สาขาวิชา สามารถนำ ความรู้ไปพัฒนาการสอน และสามารถเป็นวิทยากร ต่อไปได้	จำนวน อาจารย์ที่เข้า รับ การ สัมมนาที่มี ความ เข้าใจใน หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบันพระ บรมราชชนก รวมถึง สามารถจัดทำ ประมวล รายวิชา แผนการศึกษา ที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000 บาท	0 บาท	500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 500,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. ทบทวน พัฒนาและปรับปรุง รูปแบบวิธีการสอน การประเมินผล ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ หลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐาน WFME 3. มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบการคิดเชิงระบบ สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ระบบสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาชีพ										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวคิด สบช.โมเดล (พ.04) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร และการพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์ 2. เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านทักษะ และการจัดการภาวะผู้นำ จริยธรรม สุขภาพส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ	ผู้บริหารและบุคลากร มีสมรรถนะทางวิชาการ และการบริหารที่จำเป็น ต่อการประสานงานด้านวิชาการกับเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์ และมีความรู้ ทักษะในการดำเนินงานด้านการศึกษาด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาตามแนวคิด สบช.โมเดล ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2569	290,000 บาท	0 บาท	290,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 102,730 บาท <u>คงเหลือ</u> 187,270 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 102,730 บาท <u>คงเหลือ</u> 187,270 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	3. พัฒนาสมรรถนะใน การเป็น ผู้ดำเนินการและ ประสานงานด้านวิชาการ กับเครือข่ายสถาบันผลิต แพทย์										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือการจัด การศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราช- ชนก (พ.05) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ แนวทางการ จัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต	1. แผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ 2. โรงพยาบาล ชุมชน สามารถจัด ประสบ การณ์ การเรียนรู้ได้ ตามมาตรฐาน ที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	320,000 บาท	0 บาท	320,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 320,000 บาท	คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 320,000 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เตรียมความพร้อม อาจารย์ แพทย์และ แพทย์ที่เลี้ยง โรงพยาบาล ชุมชน										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
6	โครงการตรวจติดตาม การดำเนินการหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยสถาบันรับรอง มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ (สมพ.) (พ.06) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน การจัดการศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต	ผ่านการตรวจ ประเมิน ตาม เกณฑ์ สมพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000 บาท	0 บาท	200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 200,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
7	การประชุม คณะกรรมการกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท.) (พ.07) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69 วัตถุประสงค์ ประสานความร่วมมือด้าน บริหารและวิชาการกับ เครือข่าย กลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย เพื่อการผลิต แพทย์ที่ได้มาตรฐาน	เครือข่าย ความร่วมมือ และข้อมูลจาก กสพท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000 บาท	0 บาท	200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 200,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
8	โครงการพัฒนาการ อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต สบข. (พ.08) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร สายสนับสนุนให้มี ความสามารถในการ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ	นักศึกษาได้รับ คำปรึกษา สามารถใช้ ชีวิตได้ใน ระดับดี	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา อาจารย์ ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 68 และวางแผนจัด กิจกรรม 2 ในไตรมาส ที่ 2	120,000 บาท	0 บาท	120,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 153,334 บาท <u>คงเหลือ</u> -33,334 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 153,334 บาท <u>คงเหลือ</u> -33,334 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
9	โครงการประชุมอาจารย์ และบุคลากรฝ่ายกิจการ และพัฒนา นัก ศึกษา (พ.09) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อทบทวนกาดำเนินงาน กิจการนักศึกษา	ผลการดำเนิน โครงการ/ กิจกรรมที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พ.ย. 68 และวางแผน จัดกิจกรรมไตรมาสที่ 3-4 ต่อไป	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 18,355 บาท <u>คงเหลือ</u> 81,645 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 18,355 บาท <u>คงเหลือ</u> 81,645 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
10	โครงการ Open House Onsite รับนักศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบันพระบรม ราชชนก (พ.10) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	ได้นักศึกษา จำนวนครบ ตามที่กำหนด และมีตรง ตามคุณสมบัติ การรับ เข้า ศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000 บาท	0 บาท	150,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>เบิกจ่าย</u> 150,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท 150,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สบข.										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
11	โครงการประชุมคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรแพทย ศาสตรบัณฑิต สถาบัน พระบรมราชชนก รุ่นที่ 4 (พ.11) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สบข. มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้ นักศึกษาตามจำนวนและ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ได้นักศึกษา จำนวนครบ ตามที่กำหนด และมีตรง ตามคุณสมบัติ การรับเข้า ศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	227,000 บาท	0 บาท	227,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท เบิกจ่าย 227,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท เบิกจ่าย 227,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
12	โครงการประชุมทำสัญญา นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สบช รุ่นที่ 3) (พ.12) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต สบช. และทำสัญญานักเรียนทุน	นักศึกษารุ่นที่ 3 ทราบ แนวทางการเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สบช. ได้ทำสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	145,800 บาท	0 บาท	145,800 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท เบิกจ่าย 145,800 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท เบิกจ่าย 145,800 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
13	โครงการพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ และบุคลากรด้าน แพทยศาสตร์ ศึกษา และศาสตร์ระบบสุขภาพ (พ.13) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ชั้นปรีคลินิก และชั้น คลินิกให้มีความรู้ความ เข้าใจ ทักษะด้านการ เรียนการสอนที่ สอดคล้องกับหลักการ ของ แพทยศาสตร์ศึกษา และศาสตร์ ระบบสุขภาพ 2. เจ้าหน้าที่และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และแนวทาง	1. การจัดการ ศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต เป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐานการ จัดการศึกษา นักศึกษามี คุณสมบัติตาม มาตรฐาน วิชาชีพและ อัตลักษณ์ สถาบันพระ บรมราชชนก สามารถปฏิบัติ ในหน่วย บริการปฐมภู มิได้ 2. นักวิชาการ และบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	875,000 บาท	0 บาท	875,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 86,000 บาท <u>เบิกจ่าย</u> 789,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 86,000 บาท <u>เบิกจ่าย</u> 789,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	การจัดการศึกษาตาม แนวทางแพทยศาสตร ศึกษา และศาสตร์ระบบ สุขภาพ	สามารถ สนับสนุน อาจารย์ด้าน การจัด การศึกษาตาม แนวทาง แพทยศาสตร ศึกษา และ ศาสตร์ระบบ สุขภาพได้									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
14	โครงการส่งเสริม คุณธรรมเพื่อการ ขับเคลื่อน คณะ แพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก ไปสู่ องค์กรคุณธรรม (พ.14) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	คณะแพทย์ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ได้ดำเนินการจัดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 มีนาคม 2569	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	เบิกจ่าย 3,100 บาท คงเหลือ 96,900 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 3,100 บาท คงเหลือ 96,900 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร คณะ แพทยศาสตร์ให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อให้คณะ แพทยศาสตร์ เป็นองค์กร คุณธรรม										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
15	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้านเกณฑ์ คุณภาพการศึกษา เพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) (พ.15) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	อาจารย์ชั้นปรี คลินิก อาจารย์ชั้น คลินิก และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง มี ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ บริหาร จัดการ องค์การให้ เป็นตามเกณฑ์	- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก ในวันพุธที่ 28 มกราคม เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมีวาระประชุมดังนี้ : แจ้งคำสั่งคณะ กรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2568 : ชี้แจงแผนการดำเนินการ (action plan) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม	400,000 บาท	0 บาท	400,000 บาท	เบิกจ่าย 54,345 บาท คงเหลือ 345,655 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 54,345 บาท คงเหลือ 345,655 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรให้มี ความสามารถในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	มาตรฐาน EdPEX	เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2568 : พิจารณา (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2568 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) เกณฑ์หมวด 3 และ หมวด 5 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2569 ผลการประเมินผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX หมวด 3 และ หมวด 5 โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.4 (ค่าเฉลี่ย 4.3) ทั้งนี้มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก-มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.3 (ค่าเฉลี่ย 4.5)								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
16	โครงการประสานเครือข่ายโรงเรียนแพทย์และเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ตามนโยบาย 9 หมอ (พ.16) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันผลิตแพทย์ในการดำเนินการตามนโยบาย 9 หมอ 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการผลิตแพทย์ตามนโยบาย 9 หมอ	จำนวนสถาบันผลิตแพทย์ที่เข้าร่วมดำเนินการตามนโยบาย 9 หมอเพิ่มขึ้น	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570 เพื่อรองรับการผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั่วประเทศ (9 หมอ) วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และวางแผนจัดกิจกรรมย่อยที่เหลือในไตรมาสที่ 2 ต่อไป	400,000 บาท	0 บาท	400,000 บาท	เบิกจ่าย 52,376 บาท คงเหลือ 347,624 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 52,376 บาท คงเหลือ 347,624 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

304

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
18	โครงการสัมมนาส่งเสริมวิชาการ ด้านสุขภาพปฐมภูมิ IPE เพื่อ พัฒนาโจทย์วิจัยและสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช. โมเดล (พ.18) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือสร้าง เครือข่าย และส่งเสริมแนวทางการผลิตโครงการวิจัย ด้านสุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนโดย ใช้แนวคิด ปังปองจรรยาชีวิต 7 สี และมาตรการการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ทั้งใน	1. อาจารย์คณะแพทย์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพปฐมภูมิ และ IPE ร้อยละ 80 2. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด	1) ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิ IPEเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2) อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการออกแบบการจัดการเรียนการสอนสหวิชาชีพ เพื่อสุขภาวะของชุมชน ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	300,000 บาท	0 บาท	300,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 80,350 บาท <u>คงเหลือ</u> 219,650 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 80,350 บาท <u>คงเหลือ</u> 219,650 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระดับบุคคล คณะ และ ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การบูรณาการแนวคิด สขช. โมเดล ในการ พัฒนาองค์กรด้านการจัด การศึกษา 4 เพื่อให้เกิด องค์ความรู้ การสร้าง เสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
19	โครงการพัฒนาส่งเสริม การผลิต และเผยแพร่ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม (พ.19) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อส่งเสริมทำผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน	อาจารย์ชั้นปรี คลินิก และ อาจารย์ชั้น คลินิก ที่มีผลงาน เผยแพร่ ผลงานวิจัย และผลงาน นวัตกรรมใน เอกสาร สืบเนื่องของ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000 บาท	0 บาท	450,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 450,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 450,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ 3. เพื่อยกย่องและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์	การประชุมและ/หรือวารสารทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ สบข.									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
20	โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก (โครงการไหว้ครู/วันมหิดล/วันบูชาอาจารย์บูชา/ วันสถาปนา สบข) (พ.20)	นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ตามที่สถาบันกำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1โครงการปีใหม่คณะแพทย์	190,000 บาท	0 บาท	190,000 บาท	เบิกจ่าย 29,480 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 29,480 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 160,520 บาท	คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 160,520 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญ ของชาติ อนุรักษ์ ปันฟู สืบสานคุณค่าความ หลากหลายทาง วัฒนธรรม ประเพณี 2. พัฒนาอัตลักษณ์ของ นักศึกษา คณะ แพทยศาสตร์ด้านวินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
21	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบสนองตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันพระบรม-ราชชนก (พ.21) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดจ้างบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ 2. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ 3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมการประชุม	รายงานการประชุมคณะกรรมาการ/ผลการดำเนินการ/งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ ซื้อระบบการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาเพื่อจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2. เดินทางไปราชการเพื่อเข้าพบผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือและเยี่ยมชม	11,796,000 บาท	0 บาท	11,796,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 599,050 บาท <u>คงเหลือ</u> 11,196,950 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 599,050 บาท <u>คงเหลือ</u> 11,196,950 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	4. เพื่อจัดทำโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
22	โครงการส่งเสริมสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (พ.22) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะของตำแหน่ง	บุคลากรคณะแพทย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางองค์กรสมรรถนะสูงและมีขวัญกำลังที่ดีในการปฏิบัติงาน	ดำเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดินทางไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	6,200,000 บาท	0 บาท	6,200,000 บาท	เบิกจ่าย 190,660 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,009,340 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	เบิกจ่าย 190,660 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,009,340 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ บุคลากรคณะ แพทยศาสตร์										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
23	โครงการจัดการเรียน การสอนนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิตสถาบันพระบรม- ราชชนก (พ.23) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดการเรียน การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในรายวิชาหมวด การศึกษาทั่วไป จำนวน 8 รายวิชา และหมวดวิชา เฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ ทางการแพทย์พื้นฐาน จำนวน 2 รายวิชา และ	1. นักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ เจตคติที่ดี มีสมรรถนะ ที่สำคัญตาม วัตถุประสงค์ ของแต่ละ รายวิชา 2. มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยในกิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ในการจัดทำ Table of specification (TOS) และ Blueprint สำหรับการออกข้อสอบ รายวิชาชั้นปรีคลินิก	1,800,000 บาท	0 บาท	1,800,000 บาท	เบิกจ่าย 30,820 บาท คงเหลือ 1,769,180 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 30,820 บาท คงเหลือ 1,769,180 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	หมวดวิชาที่สนองต่อ อัตลักษณ์บัณฑิต สบช. 2. เพื่อบริหารค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียน การสอน และเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผนการเรียนการสอนที่ กำหนด										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
24	โครงการสัมมนาและ เตรียมความพร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ วิชาชีพและอัตลักษณ์ บัณฑิต สถาบันพระบรม ราชชนก (พ.24) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริม สร้างประสพ การณ์ให้นักศึกษาแพทย์มี	นักศึกษา แสดงออกถึง ความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ อัตลักษณ์ บัณฑิต สบช. สามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับ ความรู้ทาง ศาสตร์ระบบ สุขภาพ หลักการดูแล	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 1. กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สัมมนา ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24-26 ธ.ค.2568 และวางแผนจัด กิจกรรม 2 ในไตรมาสที่ 2 ต่อไป	2,350,000 บาท	0 บาท	2,350,000 บาท	เบิกจ่าย 556,470 บาท คงเหลือ 1,793,530 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 556,470 บาท คงเหลือ 1,793,530 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	คุณสมบัติตามอัตลักษณ์บัณฑิต สบช. มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ ปฐมนุญมี ชุมชนครอบคลุม มิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับอาจารย์แพทย์สหวิชาชีพ เครือข่ายสุขภาพและประชาชน 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์พื้นฐานด้านศาสตร์ระบบสุขภาพ (Health Systems Science) และเวชปฏิบัติของระบบสุขภาพ	รักษา ฟื้นฟู การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ									

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
25	โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (พ.25) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ 2. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ สบช.	1. เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเตรียมพร้อมการเรียนรู้ตามหลักสูตรอัตลักษณ์บัณฑิต 2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาชีพได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,000 บาท	0 บาท	140,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 140,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 140,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
26	โครงการพัฒนา สมรรถนะ นักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริม หลักสูตร (พ.26) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา คณะ แพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก ทำกิจกรรมด้านการออก กำลังกายและการสร้าง เสริมสุขภาพ ส่งเสริม สมรรถภาพทางกายและ กีฬา 2. เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และ ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา	นักศึกษาที่มี อัตลักษณ์ บัณฑิตสถาบัน ด้านวินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ และ ความสามัคคี	ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร (มหกรรมกีฬา สบช.) ระดับเขต 2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร (โซ่ริงเกมส์)	1,160,000 บาท	0 บาท	1,160,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 181,615 บาท <u>คงเหลือ</u> 978,385 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 181,615 บาท <u>คงเหลือ</u> 978,385 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ซึ่งนำไปสู่การเกิด เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างเพื่อนร่วมสถาบัน เดียวกัน 3. เพื่อการมีส่วนร่วมใน การสืบสานกีฬาสัมพันธ์ ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเพณีด้านกีฬา สัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ คณะ แพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก สู่สาธารณชน										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปทุมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
27	โครงการพัฒนา สมรรถนะ ตามอัต ลักษณ์บัณฑิตสถาบัน พระบรมราชชนก (การปฐม นิเทศ นักศึกษาใหม่) (พ.27) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	นักศึกษา มี ความรู้ ความ เข้าใจ พร้อม ในการเข้า ศึกษา และ เรียนรู้ตาม หลักสูตรอัต ลักษณ์บัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000 บาท	0 บาท	1,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเตรียมความพร้อม ของ นักศึกษาแพทย์ สบช. ต่อการเข้าเรียนใน ระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อแนะแนวทางการ เข้ารับ การศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต สบช. 3. เพื่อเสริมสร้างอัต ลักษณะ นักศึกษาแพทย์ สบช. 4. เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาแพทย์ สถาบัน พระบรมราชชนก										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
28	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ (พ.28) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สนับสนุน การปฏิบัติงานของ บุคลากรคณะ แพทยศาสตร์	คณะแพทย- ศาสตร์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอกับ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุ เป้าหมาย	ได้ดำเนินการบริหารจัดการภายในคณะ แพทยศาสตร์ ไตรมาส 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว และมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องใน ไตรมาส 3	2,129,600 บาท	0 บาท	2,129,600 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,978,613.41 บาท <u>คงเหลือ</u> 150,986.59 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,978,613.41 บาท <u>คงเหลือ</u> 150,986.59 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
29	ครุภัณฑ์สำนักงาน (งบลงทุน) (พ.29) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงาน,ครุภัณฑ์	คณะ แพทยศาสตร์ มี ครุภัณฑ์ สำนักงาน, ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ ให้ เพียงพอกับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 บาท	942,000 บาท	942,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 942,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 942,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	โฆษณาและเผยแพร่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากร คณะ แพทยศาสตร์	ความต้องการ ของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้									
30	โครงการด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากรเป็น เลิศ (งบลงทุน) (พ.30) <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา และพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์	1. เพื่อจัดหา ครุภัณฑ์ การศึกษา 2. โครงการ ด้านการ พัฒนาระบบ เทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 บาท	13,090,000 บาท	13,090,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 13,090,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 13,090,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
31	โครงการประชุมวิชาการ นานาชาติและการอบรม ระยะสั้นต่างประเทศ (พ.31) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากร ใน ระดับสากลก้าวเข้าสู่ ความเป็นนานาชาติ	ผู้บริหารและ บุคลากรมี สมรรถนะทาง วิชาการ และ การบริหารใน ระดับ นานาชาติ	ดำเนินกิจกรรมในการไปฝึกอบรมและศึกษาดู งานระยะสั้นที่ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา	0 บาท	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 436,706 บาท คงเหลือ 1,563,294 บาท	เบิกจ่าย 436,706 บาท คงเหลือ 1,563,294 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
32	โครงการความร่วมมือ กับองค์กรและ สถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ คณะ แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 (งบรายจ่ายอื่น) (พ.32) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	สร้างผลผลิต ทางวิชาการ และทักษะ กำลังคน ผ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยร่วม และการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพในการ พัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 บาท	579,400 บาท	579,400 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 579,400 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 579,400 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.4 คณะแพทยศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน การศึกษา พัฒนา บุคลากรและนักศึกษาให้ มีทักษะระดับสากล ผ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัยร่วมกัน และ การเชื่อมโยงเครือข่าย วิชาการ (Academic Network)	หลักสูตร นานาชาติ และการสร้าง เครือข่ายวิจัย ระดับสากล									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
33	เงินงบประมาณ รายจ่าย จากเงินรายได้ของ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงาน บุคลากรงบประมาณ (พ.33) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	ค่าตอบแทน รายเดือนของ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก และ ค่าจ้าง พนักงาน สถาบันพระ- บรมราชชนก	1.ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการ 2.ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร 3.ค่าจ้างพนักงานสถาบันพระบรมราชชนก 4.ค่าประกันสังคมพนักงาน สบช.	0 บาท	4,876,800 บาท	4,876,800 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 2,011,447.58 บาท คงเหลือ 2,865,352.42 บาท	เบิกจ่าย 2,011,447.58 บาท คงเหลือ 2,865,352.42 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี



2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
1	โครงการพัฒนาหลักสูตร PH69.S1.Edu1.1 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> พัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่ตอบสนอง ระบบ PC	หลักสูตรใหม่ที่ ตอบสนองระบบ PC ดังนี้ - ปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร - ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการตามแผน 5. วสส.สุพรรณบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 7. วทก. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่ายแต่ละหลักสูตร 8. สำนักงานคณบดี ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน หลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	17,098,145 บาท	1,802,150 บาท	18,900,295 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 4,417,738 บาท <u>คงเหลือ</u> 12,680,407 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 270,700 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,531,450 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 4,688,438 บาท <u>คงเหลือ</u> 14,211,857 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการพัฒนาอาจารย์ PH69.S1.Edu1.2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการจัด การศึกษาด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	อาจารย์ที่ผ่าน การประเมิน PSF ร้อยละ 5.00	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมใน การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการ ดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง ดำเนินการ KM แล้ว 1 ครั้ง 5. วสส.พิษณุโลก การส่งเสริมอาจารย์และ บุคลากรในการพัฒนาตนเอง อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย 6. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการทำโครงการ และเบิกจ่ายตามไตรมาส 7. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่าง โครงการ 8. สำนักงานคณบดี อาจารย์มีศักยภาพในการ จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	9,454,223 บาท	3,540,710 บาท	12,994,933 บาท	เบิกจ่าย 1,571,622 บาท คงเหลือ 2,041,509.56 บาท	เบิกจ่าย 705,713 บาท คงเหลือ 2,834,997 บาท	เบิกจ่าย 2,277,335 บาท คงเหลือ 12,131,133 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปทุมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการพัฒนานักศึกษา PH69.S1.Edu1.3 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำ ด้าน PC	1. ผู้สำเร็จ การศึกษามี สมรรถนะใน ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดีขึ้น ไป (ร้อยละผล การสอบ ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 20.00 2. ผู้สำเร็จ การศึกษาที่มี สมรรถนะการ จัดการสุขภาพ ชุมชนใน ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 50.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 22.90 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 5. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนาการสอนโดย เชิญอาจารย์สอนพิเศษ 6. วสส.สุพรรณบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรม ยังเหลืออีก 1กิจกรรมที่จะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม 7. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 8. วทก. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการ เบิกจ่าย บางกิจกรรมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9. สำนักงานคณบดี โครงการสามารถดำเนิน กิจกรรมตามแผนที่กำหนด	26,343,463 บาท	9,184,980 บาท	35,528,443 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 9,598,210 บาท <u>คงเหลือ</u> 16,745,253 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,643,664 บาท <u>คงเหลือ</u> 7,541,316 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 11,241,874 บาท <u>คงเหลือ</u> 24,286,569 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการฝึกงานและ ร่วมมือกับแหล่งฝึก PH69.S1.Edu1.4 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการจัด การศึกษา	หลักสูตรที่ พัฒนาด้าน วิชาการแก่แหล่ง ฝึกร้อยละ 70.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5. วสส.พิษณุโลก จัดทำโครงการฝึก ประสบการณ์ และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6. วสส.ยะลา 7. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษา 8. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 9. วทก. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่าย 10. สำนักงานคณบดี ดำเนินการโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและ เป้าหมายของโครงการ	6,320,163 บาท	2,604,680 บาท	8,924,843 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,318,079 บาท <u>คงเหลือ</u> 5,002,084 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 484,306 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,120,374 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,802,385 บาท <u>คงเหลือ</u> 7,122,458 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการพัฒนาลิขัณสนับสนุนการเรียนรู้ PH69.S1.Edu1.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาลิขัณสนับสนุนการเรียนรู้	นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 30.00	1. วอภยั อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ โดยได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบพัสดุ 1.1 ชุดหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวสลับเพศได้แบบแยกชิ้นส่วน 45 ชิ้น มีกำหนดส่งมอบวันที่ 23 ก.พ. 2569 1.2 ชุดหุ่นจำลองฝึกการทำคลอด มีกำหนดส่งมอบตามสัญญา วันที่ 21 มี.ค. 2569 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงาน 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4. วสส.พิษณุโลก ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เช่นแก้วั จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	47,324,459 บาท	18,749,810 บาท	66,074,269 บาท	เบิกจ่าย 7,917,793 บาท คงเหลือ 39,406,666 บาท	เบิกจ่าย 3,874,002 บาท คงเหลือ 14,875,808 บาท	เบิกจ่าย 11,791,795 บาท คงเหลือ 54,282,474 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
6	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า PH69.S1.Edu1.6 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	ศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัล/ยกย่อง/ เชิดชูเกียรติ ใน การพัฒนางาน ด้านสุขภาพปฐม ภูมิจากองค์กร ระดับชาติ/ นานาชาติ จำนวน 9 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,135,940 บาท	196,600 บาท	1,332,540 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,135,940 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 35,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 161,600 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 35,000 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,297,540 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
7	โครงการบริหารจัดการ หลักสูตร PH69.S1.Edu1.7 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตอบสนอง ระบบ PC	หลักสูตร การศึกษาที่ผ่าน เกณฑ์ AUN-QA ในการประกัน คุณภาพหลักสูตร ด้วย คะแนน 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 100.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	17,068,616 บาท	4,242,510 บาท	21,311,126 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,445,357 บาท <u>คงเหลือ</u> 15,623,259 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 750,258 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,492,252 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,195,615 บาท <u>คงเหลือ</u> 19,115,511 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			5. วสส.พิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและโครงการ Open House 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 7. วทก. 8. สำนักงานคณบดี ดำเนินการจัดการและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและการประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
8	โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม PH69.S2.Res2.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม	ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้าน PC เทียบกับจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน ร้อยละ 80.00	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน	212,320 บาท	6,588,210 บาท	6,800,530 บาท	เบิกจ่าย 78,070 บาท คงเหลือ 134,250 บาท	เบิกจ่าย 986,353 บาท คงเหลือ 5,601,857 บาท	เบิกจ่าย 1,064,423 บาท คงเหลือ 5,736,107 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
			5. วสส.พิษณุโลก อยู่ระหว่างขออนุมัติเดินทางไปเก็บผลงานวิจัย 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
9	โครงการสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ PH69.S2.Res2.2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์	ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้าน PC เมื่อเทียบกับจำนวน ผลงานวิจัย ทั้งหมด ร้อยละ 20.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่ายงบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.พิษณุโลก จัดทำจัดทำโปรเตอร์วิจัย 5. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	200,000 บาท	2,747,410 บาท	2,947,410 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 200,000 บาท	เบิกจ่าย 534,954 บาท คงเหลือ 2,212,456 บาท	เบิกจ่าย 534,954 บาท คงเหลือ 2,412,456 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
10	โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศด้าน วิชาการและวิชาชีพ PH69.S2.Res2.3 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์ความ เป็นเลิศด้านวิชาการ และวิชาชีพ	มีศูนย์ความเป็น เลิศด้านวิชาการ และวิชาชีพ1 ศูนย์ ต่อ 1 วิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000 บาท	1,395,520 บาท	1,445,520 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 50,000 บาท	เบิกจ่าย 241,314 บาท คงเหลือ 1,154,206 บาท	เบิกจ่าย 241,314 บาท คงเหลือ 1,204,206 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
11	โครงการการจัดการ ความรู้ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	แลกเปลี่ยน เรียนรู้และการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ภายใน หน่วยงานอย่าง เป็นระบบ	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมใน การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการ ดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	0 บาท	222,920 บาท	222,920 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		3. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ				คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 222,920 บาท	คงเหลือ 222,920 บาท		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
12	โครงการพัฒนาความรู้ ด้านงานวิจัย PH69.S2.Res2.5 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน วิจัย	ได้ผลงาน วิชาการด้าน PC ของอาจารย์ที่ ได้รับรางวัล ระดับชาติ/ นานาชาติ จำนวน 9 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,140,000 บาท	392,150 บาท	2,532,150 บาท	เบิกจ่าย 11,790 บาท คงเหลือ 2,128,210 บาท	เบิกจ่าย 61,296 บาท คงเหลือ 330,854 บาท	เบิกจ่าย 73,086 บาท คงเหลือ 2,459,064 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
13	โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น PH69.S2.Res2.6 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานวิจัย	มีพันธกิจที่บูรณาการกับงานวิจัยจำนวน 2 พันธกิจ	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. สำนักงานคณบดี ดำเนินการการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับพันธมิตรด้านการเรียนการสอนการบริการวิชาการ	0 บาท	603,900 บาท	603,900 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 126,634.21 บาท	เบิกจ่าย 126,634.21 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 477,265.79 บาท	คงเหลือ 477,265.79 บาท		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
14	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา PH69.S2.Res2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	ผลงานวิชาการด้าน PC ของนักศึกษาที่ได้นำเสนอระดับชาติ/นานาชาติจำนวน 6 เรื่อง	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	141,950 บาท	401,200 บาท	543,150 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 74,302 บาท	เบิกจ่าย 74,302 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 141,950 บาท	คงเหลือ 326,898 บาท	คงเหลือ 468,848 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมวิจัยและ นวัตกรรมนักศึกษา										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
15	โครงการพัฒนาและ สนับสนุนการบริการ ด้านวิจัยและ นวัตกรรม <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	มีระบบหรือ กระบวนการ ให้บริการที่ได้รับ การปรับปรุงให้มี ความสะดวก รวดเร็ว และมี คุณภาพมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 บาท	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 250,670 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 250,670 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
	<u>วัตถุประสงค์</u> พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพของการ ให้บริการให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด						<u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>คงเหลือ</u> 999,330 บาท	<u>คงเหลือ</u> 999,330 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
16	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ PH69.S2.Res2.9 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์	กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดขึ้นจำนวน 1 ความร่วมมือ	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการแล้วเสร็จครบถ้วน มีการเบิกจ่ายงบประมาณและตัดแผนเป็นที่เรียบร้อยในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	330,533 บาท	918,100 บาท	1,248,633 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 330,533 บาท	เบิกจ่าย 277,410 บาท คงเหลือ 640,690 บาท	เบิกจ่าย 277,410 บาท คงเหลือ 971,223 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
17	โครงการจัดการประชุมจัดทำแผนบริการวิชาการ PH69.S3.Acde3.1	เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาจำนวนเงิน 8 ลบ.	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 2. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	822,570 บาท	5,516,340 บาท	6,338,910 บาท	เบิกจ่าย 200,000 บาท คงเหลือ 622,570 บาท	เบิกจ่าย 730,000 บาท คงเหลือ 4,786,340 บาท	เบิกจ่าย 930,000 บาท คงเหลือ 5,408,910 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการหาย รายได้จากบริการ วิชาการ										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
18	โครงการพัฒนาชุมชน <u>เข้มแข็งและยั่งยืน</u> PH69.S3.Acdc3.2 <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาชุมชน เข้มแข็งและยั่งยืน	มีความร่วมมือ กับพันธมิตรภาคี เครือข่ายใน ภาครัฐและ เอกชน 1 ชุมชน ต่อ 1 วิทยาลัย	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนแล้วในไตรมาสที่ 1 คิด เป็นร้อยละ 6.15 และไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 10.05 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	373,024 บาท	822,340 บาท	1,195,364 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 102,854 บาท <u>คงเหลือ</u> 270,170 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 31,575 บาท <u>คงเหลือ</u> 790,765 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 134,429 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,060,935 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
19	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ระดับ 3.51 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน	พื้นที่ดำเนินโครงการมีระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	0 บาท	36,100 บาท	36,100 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 5,634 บาท	เบิกจ่าย 5,634 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
20	โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ PH69.S3.Acdc3.4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	อัตราเพิ่มขึ้นของเงินรายได้ (จากค่าลงทะเบียน) การบริการวิชาการเทียบเคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 5.00	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน	254,000 บาท	32,565,320 บาท	32,819,320 บาท	เบิกจ่าย 10,000 บาท	เบิกจ่าย 6,575,900 บาท	เบิกจ่าย 6,585,900 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
							คงเหลือ 244,000 บาท	คงเหลือ 25,989,420 บาท	คงเหลือ 26,233,420 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิชาการ ตามความต้องการของ ระบบสุขภาพ		4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
21	โครงการบริการ วิชาการตามความ ต้องการของพื้นที่ PH69.S3.Ac dc3.5 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิชาการ ตามความต้องการของ พื้นที่	คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อ การบริการ วิชาการ ≥3.51	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่าง โครงการ	477,400 บาท	5,391,050 บาท	5,868,450 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 477,400 บาท	เบิกจ่าย 430,081 บาท คงเหลือ 4,960,969 บาท	เบิกจ่าย 430,081 บาท คงเหลือ 5,438,369 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
22	โครงการบริหารจัดการบุคลากรด้านการบริการวิชาการ PH69.S3.Ac dc3.6 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารจัดการบุคลากรด้านการบริการวิชาการ	อาจารย์ ที่ได้รับเชิญสอน/ วิทยากร/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพปฐมภูมิในระดับนานาชาติ จำนวน 5 คน	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 37.27 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ	719,880 บาท	700,000 บาท	1,419,880 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 105,745 บาท <u>คงเหลือ</u> 614,135 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 104,786 บาท <u>คงเหลือ</u> 595,214 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 210,531 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,209,349 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
23	โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น PH69.S3.Ac dc3.7 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	อัตราเพิ่มขึ้นของเงินรายได้ (จากค่าลงทะเบียน) การบริการวิชาการเทียบกับปีงบประมาณที่	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนแล้วบางส่วนในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	719,880 บาท	700,000 บาท	1,419,880 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 95,345 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 67,463 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 162,808 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ	ผ่านมา ร้อยละ 5.00	2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ				คงเหลือ 624,535 บาท	คงเหลือ 632,537 บาท	คงเหลือ 1,257,072 บาท		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
24	โครงการจัดการ ประชุมจัดทำแผนทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม PH69.S4.Mamt4.1 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์	นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80.00	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมใน การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการ ดำเนินกิจกรรมและยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 5. สำนักงานคณบดี	340,150 บาท	424,080 บาท	764,230 บาท	เบิกจ่าย 91,440 บาท คงเหลือ 248,710 บาท	เบิกจ่าย 21,690 บาท คงเหลือ 402,390 บาท	เบิกจ่าย 113,130 บาท คงเหลือ 651,100 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
25	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม PH69.S4.Mamt4.2 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้นักศึกษาสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์	นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80.00	1. วสส.พิษณุโลก ดำเนินการจัดซื้อพวงมาลา งานพิธีต่างๆ 2. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 3. วสส.สุพรรณบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผล การดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างสรุปผล	2,451,330 บาท	1,365,290 บาท	3,816,620 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 906,678 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,544,652 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 170,115 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,195,175 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,076,793 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,739,827 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
26	โครงการส่งเสริม การบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม PH69.S4.Mamt4.3 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้นักศึกษาสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์	นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80.00	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ	103,000 บาท	137,800 บาท	240,800 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 34,040 บาท <u>คงเหลือ</u> 68,960 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 23,600 บาท <u>คงเหลือ</u> 114,200 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 57,640 บาท <u>คงเหลือ</u> 183,160 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
27	โครงการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล PH69.S4.Mamt5.1 <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับสมรรถนะ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้มี ศักยภาพ	1. บุคลากรได้รับ การพัฒนาตาม แผน สายวิชา การร้อยละ 30.00 2. บุคลากรได้รับ การพัฒนาตาม แผน สาย สนับสนุน ร้อยละ 30.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 6. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 7. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการและเบิกจ่าย 8. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 9. วทก. กิจกรรมที่5 ดำเนินการเสร็จแล้ว กิจกรรมอื่นอยู่ระหว่างการดำเนินงานและการ เบิกจ่าย 10. สำนักงานคณบดี ดำเนินการจัดประชุมเพื่อ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่	23,542,752 บาท	4,451,070 บาท	27,993,822 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 4,412,198 บาท <u>คงเหลือ</u> 19,130,554 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 727,532 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,723,538 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 5,139,730 บาท <u>คงเหลือ</u> 22,854,092 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
28	โครงการบริหารองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ PH69.S4.Mamt5.2 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ บรรลุ ร้อยละ 80.00	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โครงการ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ	1,427,151 บาท	1,215,150 บาท	2,642,301 บาท	เบิกจ่าย 291,143 บาท คงเหลือ 1,136,008 บาท	เบิกจ่าย 64,642 บาท คงเหลือ 1,150,508 บาท	เบิกจ่าย 355,785 บาท คงเหลือ 2,286,516 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
29	โครงการการประกัน คุณภาพการศึกษา PH69.S4.Mamt5.3 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	หลักสูตร การศึกษาที่ผ่าน เกณฑ์ AUN-QA ในการประกัน คุณภาพหลักสูตร ด้วย คะแนน 4.0 ขึ้นไป ร้อยละ 40.00	1. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 2. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 3. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. สำนักงานคณบดี ดำเนินการด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม	1,053,830 บาท	1,914,710 บาท	2,968,540 บาท	เบิกจ่าย 794,380 บาท คงเหลือ 143,293.47 บาท	เบิกจ่าย 1,909,710 บาท คงเหลือ 396,503.21 บาท	เบิกจ่าย 2,704,090 บาท คงเหลือ 539,796.68 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ใน การดำเนินงานการ ประกันคุณภาพใน ระดับอุดมศึกษาและ ระดับอาชีวศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
30	โครงการบริหารแผน กลยุทธ์ทางการเงิน PH69.S4.Mamt5.4 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน	การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000 บาท	0 บาท	30,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 30,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 30,000 บาท	ยังไม่มี การดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
31	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน PH69.S4.Mamt5.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 ของระดับความสำเร็จการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เมื่อเทียบกับจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	1. วอภัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรม 2. วสส.ขอนแก่น กำหนดกลยุทธ์, ตั้ง KPI, อนุมัติแผน เล่มแผนยุทธศาสตร์ จัดทำสื่อสารแผน, มอบหมายงาน, ดำเนินโครงการประชุมติดตามผลรายไตรมาส, เก็บข้อมูล KPI และรายงานผลการดำเนินงาน (Performance Report) 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	220,000 บาท	4,172,800 บาท	4,392,800 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 220,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 4,172,800 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 4,392,800 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
32	โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต PH69.S4.Mamt5.6 ระยะเวลาดำเนิน	ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ พัฒนาคณะฯ ให้มีการ บริหารจัดการ ที่เป็นระบบ	85 คะแนน ขึ้นไป					คงเหลือ 20,000 บาท	คงเหลือ 5,000 บาท	คงเหลือ 25,000 บาท		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
33	โครงการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ภาพลักษณ์องค์กร PH69.S4.Mam5.7 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสื่อการ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับ องค์กร	ร้อยละ 80.00 ของนักศึกษา เป็นไปตาม แผนการ รับนักศึกษา	1. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เบิกจ่าย 2. วสส.ตรัง ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน 3. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	875,060 บาท	824,250 บาท	1,699,210 บาท	เบิกจ่าย 266,719 บาท คงเหลือ 608,341 บาท	เบิกจ่าย 72,320 บาท คงเหลือ 751,930 บาท	เบิกจ่าย 339,039 บาท คงเหลือ 1,360,271 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
34	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย PH69.S4.Mamt5.8 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	บุคลากรและ นักศึกษาที่เข้า ร่วม ร้อยละ 70.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตาม แผนงานที่กำหนด โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณและยังไม่มีกร ตัดแผน 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่าง โครงการ	286,000 บาท	452,700 บาท	738,700 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 286,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 47,300 บาท <u>คงเหลือ</u> 405,400 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 47,300 บาท <u>คงเหลือ</u> 691,400 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
35	โครงการพัฒนา สวัสดิการนักศึกษา PH69.S4.Mamt5.9 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	ระดับความพึง พอใจ นักศึกษา ≥3.51 (คะแนน เต็ม 5)	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 5. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่าง โครงการ 6. วทก. อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	245,000 บาท	975,950 บาท	1,220,950 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 58,989 บาท <u>คงเหลือ</u> 186,011 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 194,929 บาท <u>คงเหลือ</u> 781,021 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 253,918 บาท <u>คงเหลือ</u> 967,032 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสวัสดิการ นักศึกษา										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
36	โครงการพัฒนาระบบ และกลไกการ ปฏิบัติงาน PH69.S4.Mamt5.10 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบ	มีระบบกลไก หรือคู่มือการ ปฏิบัติงาน > 4 ระบบกลไกหรือ คู่มือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	963,600 บาท	20,000 บาท	983,600 บาท	เบิกจ่าย 300,000 บาท คงเหลือ 663,600 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 20,000 บาท	เบิกจ่าย 300,000 บาท คงเหลือ 683,600 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
37	โครงการส่งเสริม สุขภาพสำหรับ อาจารย์และนักศึกษา PH69.S4.Mamt5.11 <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	บุคลากร นศ. ได้รับการคัด กรอง สุข. โมเดล ร้อยละ 80.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	174,410 บาท	189,800 บาท	364,210 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 174,410 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 20,990.40 บาท <u>คงเหลือ</u> 168,809.64 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 20,990.40 บาท <u>คงเหลือ</u> 343,219.60 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
38	โครงการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐตาม กรอบ PMQA PH69.S4.Mamt5.12 <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	ได้รับผลการ ประเมินคุณภาพ ภายใน ตาม เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEX) ≥300 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000 บาท	26,000 บาท	56,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 30,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,325 บาท <u>คงเหลือ</u> 24,675 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,325 บาท <u>คงเหลือ</u> 54,675 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ บริหาร										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
39	โครงการบริหาร งบประมาณด้าน บุคลากร PH69.S4.Mamt5.13 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารงบประมาณ ด้านบุคลากร เพื่อรองรับหลักสูตร 9 หมอ	อัตราคงอยู่ของ บุคลากร ≥ร้อยละ 90.00	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินการ และเบิกจ่ายตามไตรมาส 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 7. วทก. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการ เบิกจ่าย	25,237,906 บาท	91,440 บาท	25,329,346 บาท	เบิกจ่าย 7,769,804 บาท คงเหลือ 17,468,102 บาท	เบิกจ่าย 7,709,703 บาท คงเหลือ -7,618,263 บาท	เบิกจ่าย 15,479,507 บาท คงเหลือ 9,849,839 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
40	โครงการบริหาร งบประมาณค่าใช้สอย PH69.S4.Mamt5.14 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเบิกจ่าย งบประมาณหมวดค่า ใช้สอย 2. เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุ เป้าหมาย	ของการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ที่กำหนดร้อยละ 80.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนแล้วบางส่วนในไตรมาส ที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของแผนการ ดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินการ และเบิกจ่ายตามไตรมาส 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 7. วทก. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการ เบิกจ่าย 8. สำนักงานคณบดี ดำเนินการจัดการ งบประมาณค่าใช้สอย	49,694,666 บาท	1,781,540 บาท	51,476,206 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 17,656,394 บาท <u>คงเหลือ</u> 32,038,272 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 7,960,309 บาท <u>คงเหลือ</u> -6,178,769 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 25,616,703 บาท <u>คงเหลือ</u> 25,859,503 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
41	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค PH69.S4.Mamt5.15 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเบิกจ่าย งบประมาณ หมวดค่า สาธารณูปโภค	การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ 80.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่าย งบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 27.20 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 6. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 7. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินการ และเบิกจ่ายตามไตรมาส 8. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ	31,052,160 บาท	3,340,310 บาท	34,392,470 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 9,815,367 บาท <u>คงเหลือ</u> 21,236,793 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 698,558 บาท <u>คงเหลือ</u> 2,641,752 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 10,513,925 บาท <u>คงเหลือ</u> 23,878,545 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
42	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ PH69.S4.Mamt5.16 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ เพียงพอรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์	นักศึกษาที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 30.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่ายงบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของแผนการดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินการและเบิกจ่ายตามไตรมาส 5. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ	5,553,500 บาท	1,893,200 บาท	7,446,700 บาท	เบิกจ่าย 1,744,800 บาท คงเหลือ 3,808,700 บาท	เบิกจ่าย 2,483,445 บาท คงเหลือ -590,245 บาท	เบิกจ่าย 4,228,245 บาท คงเหลือ 3,218,455 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
43	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง PH69.S4.Mamt5.17 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้ในการรองรับจัดการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตรในอนาคต การเพิ่มการผลิตนักศึกษา เพื่อรองรับ 9 หมอ	การเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80.00	1. วอภัย โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการเบิกจ่ายงบประมาณและตัดแผนในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 67.70 ของแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 6. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 7. วทก. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่าย	31,472,905 บาท	2,921,600 บาท	34,394,505 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 11,870,731 บาท <u>คงเหลือ</u> 19,602,174 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 1,379,534 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,542,066 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 13,250,265 บาท <u>คงเหลือ</u> 21,144,240 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
44	โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน PH69.S4.Mamt5.18 <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้ในการรองรับจัดการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตรในอนาคต, การเพิ่มการผลิตนักศึกษา	การเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80.00	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ	6,611,114 บาท	2,298,330 บาท	8,909,444 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,611,114 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,205,381 บาท <u>คงเหลือ</u> 92,949 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,205,381 บาท <u>คงเหลือ</u> 6,704,063 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
45	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสถาน บริการของวิทยาลัย PH69.S4.Mamt5.19 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสถานบริการของ วิทยาลัย	การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ที่กำหนดร้อยละ 80.00	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างเขียนร่างโครงการ 2. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 3. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเขียนร่าง โครงการ	823,400 บาท	2,494,264 บาท	3,317,664 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 823,400 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,153,397 บาท <u>คงเหลือ</u> 340,867 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,153,397 บาท <u>คงเหลือ</u> 1,164,267 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์											
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)											
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
46	โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อม PH69.S4.Mamt5.20 <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาวิทยาลัย สีเขียว	วิทยาลัยผ่านการ ประเมินรับรอง เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างน้อย 1 อาคาร ร้อยละ 100.00	1. วสส.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 3. วสส.ชลบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 4. วสส.ตรัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5. วสส.ยะลา อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 6. วสส.สุพรรณบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 ระยะ ยังเหลืออีก 2 ระยะ 7. วสส.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ 8. วทก. ดำเนินการกิจกรรมที่2 แล้ว กิจกรรมที่ 1 กำลังดำเนินการต่อ	776,000 บาท	281,500 บาท	1,057,500 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 133,020 บาท <u>คงเหลือ</u> 642,980 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 58,460 บาท <u>คงเหลือ</u> 223,040 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 191,480 บาท <u>คงเหลือ</u> 866,020 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี



2.6 โครงการจัดตั้ง คณะเภัชศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
1	โครงการยกระดับ สมรรถนะอาจารย์สู่ ความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียน การสอน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับสมรรถนะ อาจารย์ด้านการออกแบบ และจัดการเรียนการสอน เชิงบูรกรรมถึงการวัดและ ประเมินผลที่สอดคล้อง ตามกรอบมาตรฐาน วิชาชีพ การสอน ระดับอุดมศึกษา (PSF)	อาจารย์มี สมรรถนะ ด้านการจัดการ เรียน การสอน และมี ความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1. ออกแบบการจัดเรียนการสอน 2. ติดต่อประสานแจ้งวิทยากร 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำ เนื้อหาการจัดอบรม (โดยจะมีการจัดประชุม ภายในเดือนพฤษภาคม 2569)	400,000 บาท	0 บาท	400,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 400,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 400,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ในขั้นตอน การโอน/ย้าย อาจารย์ มาปฏิบัติงาน ณ โครงการ จัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ ตามที่กำหนด ในคำสั่ง/ ประกาศ จึงยัง ไม่สามารถจัด กิจกรรมตาม โครงการนี้ได้

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ อาจารย์ในการพัฒนา เอกสารประกอบการสอน ที่มีคุณภาพและคู่มือ ปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถบูรณาการองค์ ความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานระดับ หลักสูตรระดับคณะ และมาตรฐาน วิชาชีพของสภา เภสัชกรรม เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษอย่างเป็น ระบบและยั่งยืน										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพอาจารย์ที่ ปรึกษาแบบองค์รวม โครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ของ อาจารย์ที่ปรึกษาในการ ให้คำแนะนำทั้งด้าน วิชาการและการใช้ชีวิต แก่นักศึกษา 2. เพื่อสร้างระบบและ เครื่องมือสนับสนุนการ ทำงานของอาจารย์ที่ ปรึกษาให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	นักศึกษาได้รับ คำปรึกษาจาก อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างมีคุณภาพ	1. ออกแบบการจัดเรียนการสอน 2. ติดต่อประสานแจ้งวิทยากร (ภายในเดือนพฤษภาคม 2569)	30,000 บาท	0 บาท	30,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 30,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 30,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ในขั้นตอน การโอน/ย้าย อาจารย์ มาปฏิบัติงาน ณ โครงการ จัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ ตามที่กำหนด ในคำสั่ง/ ประกาศ จึงยัง ไม่สามารถจัด กิจกรรมตาม โครงการนี้ได้

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	3. เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจในบทบาทและ ความสำคัญ ของอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อการพัฒนานักศึกษา อย่างรอบด้าน 4. เพื่อส่งเสริมการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และแนว ปฏิบัติที่ดีระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษา ในคณะเภสัชศาสตร์										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ ในการจัดการเรียน การสอนด้านเภสัช กรรมปฐมภูมิ และด้าน การบริหารทาง เภสัชกรรม	อาจารย์มีความรู้ ความสามารถใน การจัดการศึกษา เพื่อตอบสนอง ระบบเภสัชกรรม ปฐมภูมิ และ อาจารย์ที่มี	1. มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพนสนิคม และโรงพยาบาลพานทอง เพื่อรับอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ด้านบริหารเภสัชกรรม 2. การอบรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ออกแบบการอบรมอาจารย์ด้านปฐม ภูมิของสถาบัน และได้มอบหมาย อาจารย์อารยา ศรีโพธิ์จรรย์ ออกแบบ	300,000 บาท	0 บาท	300,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 300,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 300,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ โครงการ เดือน มิ.ย. - ก.ค.

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	<u>ระยะเวลาดำเนิน</u> <u>โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้อาจารย์ ความรู้เกี่ยวกับงาน เภสัชกรรมปฐมภูมิ 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์ในการ ออกแบบการจัด การเรียนรู้ การสอน เพื่อส่งเสริมด้าน เภสัชกรรมปฐมภูมิและ ด้านการบริหารทาง เภสัชกรรม 3. เพื่อให้อาจารย์ ปฏิบัติงานร่วมกับแหล่ง ฝึกปฏิบัติงานตาม เกณฑ์สภาเภสัชกรรม อย่างน้อย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา	ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ร่วมกับ แหล่งฝึก ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ สภาเภสัชกรรม	การอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ								

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาและเตรียม ความพร้อมตาม อัตลักษณ์ของสถาบัน พระบรมราชชนก ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อน เข้าเรียนใน ระดับอุดมศึกษา และแนะแนวทางการ เข้ารับการศึกษ หลักสูตรเภสัช- ศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์	นักศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจและ ความพร้อมใน การเข้ารับ การศึกษา และ เรียนรู้อัตลักษณ์ ของสถาบันพระ บรมราชชนก	1. บูรณาการจัดทำตารางกิจกรรม การจัด ปฐมนิเทศนักศึกษา ร่วมกับวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 2. ออกแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักศึกษาในเชิงวิชาชีพทางเภสัชกรรม	50,000 บาท	0 บาท	50,000 บาท	เบิกจ่าย 49,800 บาท คงเหลือ 200 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 50,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ โครงการ เนื่องจาก กำหนดการ ปฐมนิเทศ เริ่ม ในเดือน ก.ค.

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ของสถาบันพระบรม ราชชนก 3.เพื่อนักศึกษามีความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน ระบบ สุขภาพปฐมภูมิ										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
5	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกนักศึกษาของ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต และพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์และ สื่อสารโครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	นักศึกษาที่มี แรงจูงใจและ ความพร้อมใน การเรียนวิชาชีพ เภสัชกรรม และ โครงการจัดตั้ง คณะเภสัช- ศาสตร์มีสื่อ ประชาสัมพันธ์	1. จัดทำประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต 2. จัดทำเว็บไซต์ของหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิตและสื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการรับ สมัครนักศึกษา คณะกรรมการ สัมภาษณ์นักศึกษา และจัดทำตาราง การรับสมัครนักศึกษา	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	เบิกจ่าย 5,350 บาท คงเหลือ 94,650 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 5,350 บาท คงเหลือ 94,650 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอเบิกจ่าย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ส่วนเว็บไซต์ คณะได้ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มี ค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรเภสัช ศาสตรบัณฑิต อนาคตการงาน และ ความสำคัญของวิชาชีพ เภสัชกรรม 2. เพื่อดึงดูดนักเรียนที่ มีความสามารถและมี ความสนใจในหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต แรงจูงใจในการ ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม 3. เพื่อคัดเลือก นักศึกษาที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ บุคลิกภาพ 4. พัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	และเว็บไซต์โครงการ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 5. วางแผนการ ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
6	โครงการแสวงหา ความร่วมมือ และพัฒนาความ เข้มแข็งทาง วิชาการของแหล่งฝึก ปฏิบัติงานของ โครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	มีแหล่งฝึก ปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมด้าน เภสัชกรรมปฐม ภูมิและการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับแหล่ง ฝึกปฏิบัติงาน	1. ประสานงานกับเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึก ปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม 2. ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ร่วมกัน (MOU) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรีโดยให้กองกฎหมาย สถาบันพระบรมราช- ชนก ตรวจสอบเอกสารเพื่อเตรียมการในขั้นตอน ต่อไป 3. จัดทำร่างกิจกรรมในแหล่งฝึก ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไม้แดง	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการ ดำเนินการ ร่วมกับ อบจ. ชลบุรี และมี การทำ MOU ร่วมกับ เขต สุขภาพที่ 4 5 และ 6 โดยไม่ มีค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับแหล่ง ฝึกปฏิบัติงาน ทางเภสัชกรรม 2. ส่งเสริมการพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านเภสัชกรรม ตามสาขาและ งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
7	โครงการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือ ในการผลิตนักศึกษา ด้านเภสัชกรชุมชน ในโครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรม สุขภาพ เพื่อเวช- ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ)	1. ได้ติดตามผล การดำเนินงาน ในการผลิตเภสัช กรชุมชนใน โครงการผลิต แพทย์และทีม นวัตกรรม สุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว	1. จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยร่วมผลิตในช่วงไตรมาสนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2. จัดทำ (ร่าง) คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตทางเภสัชศาสตร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร	200,000 บาท	0 บาท	200,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การจัดทำ ระเบียบการ จัดสรรเงิน งบประมาณใน การผลิต นักศึกษาของ โครงการผลิต แพทย์และทีม นวัตกรรม สุขภาพ เพื่อ เวชศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา ด้านเภสัชกรชุมชน ในโครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว 2.เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน ด้านเภสัชกรชุมชน	ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) 2. มีกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาการจัดการเรียน สอนด้านเภสัชกรชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ								ครอบครัวตอบสนองต่อกับระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกมหาวิทยาลัยร่วมผลิต	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
8	โครงการจัดสรร งบประมาณให้ มหาวิทยาลัยร่วมผลิต เพื่อการบริหารจัดการ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการร่วมผลิต บุคลากรด้านสุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัย และโครงการ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรม- ราชชนก	มหาวิทยาลัยร่วม ผลิตเภสัชกร ชุมชน และ โครงการจัดตั้ง คณะเภสัช ศาสตร์ สถาบัน พระบรมราช- ชนก โครงการ ผลิตแพทย์ และทีม นวัตกรรม สุขภาพ เพื่อเวช- ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพ ปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) ได้รับ งบประมาณ สนับสนุน การผลิตบัณฑิต	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรโควตา นักศึกษาจากจังหวัดต่างๆ กับมหาวิทยาลัยร่วม ผลิตแต่ละแห่ง 2. ประสานงานกับสำนักงานการบริหารการ ผลิตกำลังคนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในการร่าง ระเบียบการจัดสรรเงินให้กับมหาวิทยาลัยร่วม ผลิตต่างๆ	7,500,000 บาท	0 บาท	7,500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 7,500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 7,500,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	การจัดทำ ระเบียบ จัดสรร งบประมาณ สนับสนุนการ ร่วมผลิต บุคลากรด้าน สุขภาพ ระหว่าง สถาบันพระ บรมราชชนก กับมหาวิทยาลัย ร่วมผลิต

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
9	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ของอาคาร สถานที่ และสำนักงาน สีเขียว เพื่อสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อการเรียนการสอน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาภูมิทัศน์ของ อาคารสถานที่ให้มี สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนการสอน 2. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาแนวคิด สำนักงานสีเขียว	1. ต้นแบบ โครงการ สำนักงาน/ สถานศึกษา สีเขียว 2. ลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม 3. สร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อม	มีการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์ ในโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก (จัดซื้อฉากกั้นห้อง เพื่อแบ่ง สัดส่วนพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติงานของอาจารย์)	190,000 บาท	0 บาท	190,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 190,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 190,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ โครงการ เดือน ก.พ. - มี.ค.

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(Green Office) เพื่อความยั่งยืนทาง สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อลดการใช้ พลังงานและ ทรัพยากรธรรมชาติใน อาคารสำนักงาน 4. เพื่อส่งเสริมการ จัดการขยะและ การใช้เชื้อเพลิงที่มี ประสิทธิภาพ										
10	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาของโครงการจัดตั้ง	มีการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา	มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปพื้นฐานวิชาชีพกายวิภาคสรีรวิทยา และวิชาเคมีอินทรีย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา	250,000 บาท	0 บาท	250,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 250,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 250,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
11	โครงการจัดซื้อตำรา หนังสือวารสาร เอกสารวิชาการ และ e-Book ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดหาทรัพยากร สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเภสัชศาสตร์มีความ ทันสมัยและตรงกับ ความต้องการของ อาจารย์ และนักศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนและ การวิจัย	เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ของ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์	1. มีการวางแผนการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านเภสัชกรรม (Access Pharmacy) 2. มีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	500,000 บาท	0 บาท	500,000 บาท	เบิกจ่าย 34,554 บาท คงเหลือ 465,446 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 34,554 บาท คงเหลือ 465,446 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
12	โครงการบริหาร งบประมาณค่า ใช้สอย งบดำเนินงาน สนับสนุนการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรม- ราชชนก <u>ระยะเวลาดำเนิน</u> โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อประมาณการ และเบิกจำ งบประมาณ หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน 2.เพื่อให้การจัดการ เรียนการสอน และ พันธกิจต่างๆ ของ	เพื่อสนับสนุน ด้านการเรียน การสอน ของโครงการ จัดตั้งคณะเภสัช- ศาสตร์ สถาบันพระบรม ราชชนก	มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุใช้สอย ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	1,000,000 บาท	0 บาท	1,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,733.85 บาท <u>คงเหลือ</u> 997,266.15 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 2,733.85 บาท <u>คงเหลือ</u> 997,266.15 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	โครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรม- ราชชนกเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Research and Innovation											
13	โครงการพัฒนา สมรรถนะ อาจารย์ด้านการผลิต ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมและ ส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจัยร่วมกับ เครือข่าย และแหล่งฝึก ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	งานวิจัยที่ได้รับ ทุนสนับสนุน และมีเครือข่าย การวิจัย ร่วมกับแหล่ง ฝึกงาน และ หน่วยงาน ภายนอก	มีการวางแผนการบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดทำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมปฐมภูมิ ระหว่างโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการประชุม เตรียมความ พร้อมเภสัช กรรมปฐมภูมิ ซึ่งไม่มี ค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ในการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอ สนับสนุนทุนวิจัย 2. เพื่อสร้างเครือข่าย การวิจัยร่วมกับแหล่ง ฝึกปฏิบัติงาน และ หน่วยงานภายนอก										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
14	โครงการพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งสถาน บริการเภสัชกรรม ชุมชน (ร้านขายยา) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการจัดตั้ง สถานบริการเภสัชกรรม	แผนการจัดตั้ง สถานบริการ เภสัชกรรม ชุมชน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ร้านยาคุณภาพ (GPP)	มีการออกแบบสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) เพื่อประชาชน โดยโครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	50,000 บาท	0 บาท	50,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 50,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 50,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอการ ดำเนินการ ปรับปรุงร้าน ขายยา

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ชุมชนตามเกณฑ์ มาตรฐานร้านยา คุณภาพ (GPP) และ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก ปฏิบัติการสำหรับ นักศึกษา										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
15	โครงการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริม อัตลักษณ์ของนักศึกษา ด้านวินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวทิตาผ่านกิจกรรมวัน	นักศึกษามีความ เข้าใจใน อัตลักษณ์ ของสถาบันพระ บรมราชชนก	มีการวางแผนงาน ร่วมกับกลุ่มงาน ศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการ นักศึกษา ของวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	20,000 บาท	0 บาท	20,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 20,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 20,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม กำหนดการ กิจกรรมไหว้ ครู เริ่มใน เดือน ก.ค.

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	สำคัญ เช่น วันไหว้ครู งานสัปดาห์เภสัชกรรม										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
16	โครงการพัฒนาระบบ กลไกและจัดทำคู่มือ ของโครงการ จัดตั้งคณะเภสัช- ศาสตร์และ คู่มือนักศึกษาของ โครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ของ ทุกพันธกิจ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบและ กลไกการดำเนินงาน ของโครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ให้ได้	โครงการจัดตั้ง คณะเภสัช- ศาสตร์ สถาบัน พระบรมราช ชนก ได้คู่มือ สำหรับนักศึกษา และคู่มือการ ปฏิบัติงาน	มีการทำระบบกลไกงานสารบรรณ ของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ โครงการ โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	มาตรฐานและ ตรวจสอบได้ รองรับพันธกิจด้านจัด การศึกษาและพันธกิจ อื่นๆ 2. จัดทำคู่มือสำหรับ นักศึกษาแต่ละพันธกิจ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องและ สอดคล้องกับ เป้าหมาย										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in primary Care Services and network											
17	โครงการบูรณาการการ เรียนการสอนสู่การสร้าง เสริมสุขภาพชุมชนที่ ยั่งยืน ด้วย สข.โมเดล บริการ วิชาการในชุมชน เป้าหมาย และอื่นๆ ตามนโยบายสถาบันพระ บรมราชชนก <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการคัดกรองด้วย ปิงปองจรรยาชีวิต 7 สี 2. ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพด้วยปิงปอง จรรยาชีวิต 7 สี อย่างน้อย 100 คน	อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบงปอง จรรยาชีวิต 7 สี และนำความรู้ไป บริการวิชาการ	1. มีการคิดค้นนวัตกรรม สข.โมเดล “ปิงปอง 7 สี” ที่เกี่ยวข้องในด้านเภสัชศาสตร์ ในเรื่อง การแพทย์ 2. นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กับประชาชน ใน เวทีวิชาการ “นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ สู่ชุมชน เป็นสุขและยั่งยืน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองไม้แดง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา	200,000 บาท	0 บาท	200,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 45,154 บาท <u>คงเหลือ</u> 154,846 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 45,154 บาท <u>คงเหลือ</u> 154,846 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการวางแผน ใช้จ่าย งบประมาณ เพิ่มเติม ใน เดือน ก.ค.เพื่อ บูรณาการการ เรียนการสอน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
18	โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดซื้อครุภัณฑ์ในการ เรียนการสอน และการ ปฏิบัติงาน และ ค่าใช้จ่ายในหมวด ต่างๆ เพื่อการบริหาร และจัดการเรียน การสอน <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดทำแผน บำรุงรักษา และคู่มือ การใช้ของสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ทั้งของ โครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ และ	1. มีสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการ เรียนการสอน ใน หลักสูตร เภสัชศาสตร์ บัณฑิต 2. มีการบริหาร ค่าใช้จ่ายใน หมวดต่างๆ เพื่อการบริหาร และจัดการเรียน การสอน	1. มีการวางแผนครุภัณฑ์ตามเกณฑ์สภาเภสัช- กรรม 4 รายการ 2. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อรองรับ อาจารย์และผู้บริหารที่มาปฏิบัติงานในโครงการ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	600,000 บาท	0 บาท	600,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 600,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 600,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ จัดซื้อครุภัณฑ์ในการ เรียนการสอน ทั้งของโครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน หมวดต่างๆ เพื่อการ บริหารและจัดการเรียน การสอน										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
19	โครงการบริหาร งบประมาณ ด้านบุคลากร <u>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเบิกจ่าย งบประมาณหมวด เงินเดือน ได้แก่ ค่าจ้าง เหมาบริการ ตำแหน่ง สนับสนุน อาจารย์ และ บุคลากรสาย 2.เพื่อให้การจัด การเรียนการสอน และพันธกิจต่างๆ ของโครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ สถาบันพระ บรมราชชนก เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุ เป้าหมาย	โครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรม ราชชนก มี อาจารย์ และ บุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง ที่กำหนด	มีการจัดสรรงบประมาณเงินเดือน ให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 ราย	4,000,000 บาท	0 บาท	4,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 972,966.50 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,027,033.50 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 972,966.50 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,027,033.50 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
20	โครงการบริหารจัดการ ค่าตอบแทนบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ การสอนคณะเภสัช- ศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก <u>ระยะเวลาดำเนิน โครงการ</u> (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อบริหารจัดการ งบประมาณด้าน ค่าตอบแทน บุคลากร และค่า สาธารณูปโภค เพื่อ บริหาร	เพื่อสนับสนุน ด้านการเรียน การสอน ของโครงการ จัดตั้งคณะเภสัช- ศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก	มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ให้กับทางวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี เพื่อนำ งบประมาณดังกล่าว ไปบริหารจัดการให้เกิด ประโยชน์ต่อไป	3,000,000 บาท	0 บาท	3,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,000,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 3,000,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สนับสนุน งบประมาณ ให้กับ วสส.ชลบุรี ในช่วง ไตรมาสที่ 2 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	จัดการให้กับวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 2.เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนการ สอนของโครงการจัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรม ราชชนก ให้ได้ มาตรฐานตาม เกณฑ์วิชาชีพ และ สอดคล้องกับพันธกิจ ต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
21	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 2. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ในระยะยาว 3. เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ	มีการวางแผนจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ภายในเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงและคืนเงินงบประมาณ ในโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2569 รวมถึงจัดทำคำขอเงินงบประมาณในโครงการที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในกลางปีงบประมาณ 2569	300,000 บาท	0 บาท	300,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 300,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 300,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการจัดทำแผนในวันที่ 29-30 เม.ย.

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
22	โครงการประชุมชี้แจง เกณฑ์ประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 2025 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	มีแผนการ ดำเนินงาน เพื่อยกระดับ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของหน่วยงาน	มีการวางแผนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ	30,000 บาท	0 บาท	30,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 30,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 30,000 บาท	ยกเลิก โครงการ	เนื่องจาก ดำเนินการ รับสมัคร นักศึกษาเป็น ปีแรก จึงยังไม่ สามารถวัด ประเมินได้

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
23	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	30,000 บาท	0 บาท	30,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 30,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 30,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2. เพื่อเสริมสร้างระบบ การควบคุมภายในที่ เข้มแข็ง และครอบคลุม ทุกกระบวนการทำงาน 3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนว ปฏิบัติในการบริหาร ความเสี่ยง และการ ควบคุมภายใน 4. เพื่อลดความเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและการ บรรลุเป้าหมายของ หน่วยงาน										

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
24	คำสาธารณูปโภค และ คำบริหารจัดการ สำหรับวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานด้าน สาธารณูปโภคให้กับ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ให้มี ความพร้อมในการ สนับสนุนการผลิต บุคลากร	ระบบ สาธารณูปโภค และการบริหาร จัดการที่ สนับสนุนการ ดำเนินงานของ วิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงาน ประสานงานโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 2. วางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 100,000 บาท	100,000 บาท	0 บาท	100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 100,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 100,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการขอ อนุมัติเงิน เพื่อจ่ายให้กับ วพบ.นนทบุรี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
25	แผนงานบุคลากร (งบบุคลากร) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	-	1. มีการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้าย/โอน 2. มีการวางแผนการอบรมพัฒนาตนเองในด้าน วิชาการและวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน 3. มีการวางแผนจากเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ	0 บาท	5,418,200 บาท	5,418,200 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 99,810.93 บาท คงเหลือ 5,318,389.07 บาท	เบิกจ่าย 99,810.93 บาท คงเหลือ 5,318,389.07 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คืบหน้า ประมาณด้าน บุคลากร ดังนี้ 1)ค่าตอบแทน ของผู้ดำรง ตำแหน่ง ผู้บริหาร 2)ค่าตอบแทน เงินประจำ ตำแหน่งของ ผู้บริหาร 3)ค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ รวมทั้งสิ้น 3,120,000 บาท

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
26	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (งบ ลงทุน) รายการค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	-	อยู่ระหว่างรื้อแบบแผนผังอาคาร อาคารเรียนภาควิชาการแพทย์แผนไทย ชั้น 7-10 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จากโยธาธิการจังหวัดชลบุรี	0 บาท	1,379,182 บาท	1,379,182 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,379,182 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,379,182 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจากอยู่ ระหว่างรอ แบบก่อสร้าง จากโยธาธิการ จังหวัดชลบุรี
27	งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรม	0 บาท	1,760,974 บาท	1,760,974 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 766,700 บาท คงเหลือ 994,274 บาท	เบิกจ่าย 766,700 บาท คงเหลือ 994,274 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สินค้าครุภัณฑ์ การศึกษา จำนวน 883,000 บาท (หุ่นจำลอง กายวิภาค ศาสตร์)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
28	งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	-	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบห้องปฏิบัติการให้ได้ มาตรฐานกับกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข	0 บาท	8,092,247 บาท	8,092,247 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 45,150 บาท คงเหลือ 8,047,097 บาท	เบิกจ่าย 45,150 บาท คงเหลือ 8,047,097 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ดังนี้ 1)ปรับปรุง ห้องเรียน ชั้น 7 อาคาร 9 (10 ชั้น) วิทยาลัยการ สาธารณสุข สิรินธร จังหวัด ชลบุรี จำนวน 3,200,000 บาท 2) ปรับปรุง ซ่อมแซมสถาน ปฏิบัติการ เภสัชกรรม ชุมชน (ร้านขายยา) และจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.6 โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
											3,842,250 บาท 3) จำ ออกแบบ ปรับปรุง อาคาร จำนวน 850,000 บาท
29	โครงการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อความเห็นชอบหลังจากผ่านคณะกรรมการสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก	0 บาท	264,500 บาท	264,500 บาท	เบิกจ่าย 0	เบิกจ่าย 264,500 บาท	เบิกจ่าย 264,500 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดซื้อร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
							คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 0 บาท	คงเหลือ 0 บาท		



2.7 โครงการจัดตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
1	โครงการพัฒนา ห้องสมุดด้านทันต กรรม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ห้องสมุดมี หนังสือและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ที่ ทันสมัย และเพียงพอ ต่อผู้ใช้บริการ 2. เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างทั่วถึง	1. ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดมีความ พึงพอใจ ในการ บริการที่ระดับ 3.51 ขึ้นไป 2. มีวารสารและ หนังสือเพียงพอ ต่อความต้องการ ของผู้ใช้บริการ	<u>ขั้นเตรียมการ (Plan)</u> 1. ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ก่อนการจัดซื้อ ๑ เดือน 2. ขอใบเสนอราคาจากร้านค้าและศูนย์หนังสือ ที่ได้ติดต่อไว้ <u>ขั้นดำเนินการ (Do)</u> 1. เขียนโครงการและจัดทำโครงการ <u>ขั้นประเมินผล (Check)</u> 1. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ของอาจารย์นักศึกษาและบุคลากร 2. สรุปประเมินการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ <u>ขั้นปรับปรุง (Act)</u> นำผลการประเมินมาปรับปรุงวางแผน ดำเนินการโครงการในปีถัดไป	0 บาท	800,000 บาท	800,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 800,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 800,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
2	โครงการพัฒนา มาตรฐานอาจารย์จาก แหล่งฝึกประสบการณ์ ยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนสู่ มาตรฐานอุดมศึกษา ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อยกระดับและ พัฒนาศักยภาพ อาจารย์แหล่งฝึก ประสบการณ์ให้มี มาตรฐานเดียวกันใน การจัดการเรียนการ สอน 2. เพื่อจัดทำแนวทาง ปฏิบัติ (Guideline) สำหรับการสอน	1. ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ของ อาจารย์สอน 2.ความเข้าใจ เกี่ยวกับ มาตรฐานการ สอนก่อนและ หลังอบรม	<u>ขั้นเตรียมการ (Plan)</u> 1. สำรวจแหล่งฝึกประสบการณ์ปีการศึกษา 2569 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายการวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 3. ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการและเสนอ โครงการ เพื่อขออนุมัติ <u>ขั้นดำเนินการ (Do)</u> ดำเนินการจัดซื้อและจ้างเหมา <u>ขั้นประเมินผล (Check)</u> ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มากกว่า 3.5 <u>ขั้นปรับปรุง (Act)</u> นำผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มา ใช้ในการประกอบการวางแผนในปีงบประมาณ ถัดไป	250,000 บาท	0 บาท	250,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ภาคปฏิบัติของอาจารย์ แหล่งฝึกประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ ร่วมกันได้										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
3	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้อาจารย์มี ความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำรายละเอียด รายวิชาและแผนการ สอน 2.เพื่อพัฒนาทักษะ อาจารย์ในการจัดทำ รายละเอียดรายวิชา และแผนการสอน	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ กิจกรรมใน โครงการ	<u>ขั้นเตรียมการ (Plan)</u> 1. ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เป็นวิทยากรในโครงการ 2. เขียนโครงการและเสนอโครงการ เพื่อขอ อนุมัติ <u>ขั้นดำเนินการ (Do)</u> ดำเนินการจัดโครงการ <u>ขั้นประเมินผล (Check)</u> ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.5 <u>ขั้นปรับปรุง (Act)</u> นำผลการประเมินความพึงพอใจ มาใช้ในการประกอบการวางแผนใน ปีงบประมาณถัดไป	902,700 บาท	0 บาท	902,700 บาท	เบิกจ่าย 556,516 บาท คงเหลือ 346,184 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 556,516 บาท คงเหลือ 346,184 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education											
4	โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1.ผลิตทันตแพทย์เพื่อคืนถิ่นไปยังภูมิลำเนาเดิม กระจายบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการในระดับชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล 2.ตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้านแรก	โครงการตั้งเป้าผลิตบุคลากรทางแพทย์และทีมสุขภาพจำนวน 9 วิชาชีพ (รวมทันตแพทย์) ในรูปแบบการคัดเลือกคนในพื้นที่เข้าศึกษาเพื่อกลับไปทำงานในภูมิลำเนา	1. เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิ (รพ.สต.) 2.การดำเนินงานทางทันตกรรม มุ่งเน้นการให้บริการทันตกรรมทางไกล (Tele-dentistry) โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง 3.คัดกรองสุขภาพ เพิ่มการคัดกรองสุขภาพช่องปากเชิงรุกในครอบครัว โดย อสม. 4.ผ่านแอปพลิเคชัน "รักยิ้ม"การผลิตบุคลากรเป็นการผลิตต่อเนื่องจาก สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งโครงการนี้มีแผนเพิ่มกำลังคนรวม 9 วิชาชีพ เฉลี่ยปีละ 6,200 คน เพื่อครอบคลุม รพ.สต. 5.ทั่วประเทศงบประมาณ เป็นงบผูกพันข้ามปีตามมติ ครม. เมื่อ 20 ก.พ. 2567	7,885,000 บาท	0 บาท	7,885,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 7,885,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 7,885,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(Primary Care) ให้ เชิงแกร่ง ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการ ทันตกรรมที่มีคุณภาพ ได้ใกล้บ้าน										
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารการจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
5	โครงการพัฒนาการ บริหารและจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนในการ ดำเนินการเปิดหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต 2. จัดหาทรัพยากรให้ สอดคล้องกับการเปิด หลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิต	1. พันธกิจที่ ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ ร้อย ละ 90 2. ร้อยละการ เบิกจ่ายตามมติ คณะรัฐมนตรี	<u>ขั้นเตรียมการ (Plan)</u> 1. สำรวจข้อมูลที่เป็นในการเปิดหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายการเพื่อเสนอเข้า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 3. ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการและ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ <u>ขั้นดำเนินการ (Do)</u> ดำเนินการจัดซื้อและจ้างเหมา <u>ขั้นประเมินผล (Check)</u> ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มากกว่า 3.5 <u>ขั้นปรับปรุง (Act)</u> สรุป ติดตาม มาใช้ในการประกอบการวางแผน ในปีงบประมาณถัดไป	5,552,800 บาท	0 บาท	5,552,800 บาท	เบิกจ่าย 752,316 บาท คงเหลือ 4,800,484 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 752,316 บาท คงเหลือ 4,800,484 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
6	โครงการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ในการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2. จัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	1. พันธกิจที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 90 2. ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี	<u>ขั้นเตรียมการ (Plan)</u> 1. สำรวจข้อมูลที่จะใช้ในการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายการเพื่อเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 3. ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการและเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ <u>ขั้นดำเนินการ (Do)</u> ดำเนินการจัดซื้อและจ้างเหมา <u>ขั้นประเมินผล (Check)</u> ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มากกว่า 3.5 <u>ขั้นปรับปรุง (Act)</u> สรุป ติดตาม มาใช้ในการประกอบการวางแผนในปีงบประมาณถัดไป	0 บาท	5,570,500	5,570,500	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 5,570,500	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 5,570,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารการจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
7	โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์สอน 2.ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา	ซื้ออุปกรณ์สื่อโสต 1.โปรเจ็กเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 2.จอร์บภาพ 120 นิ้ว 10:9 จำนวน 1 เครื่อง 3.TV ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง 4.Hdmi splitter in 2 out 4 จำนวน 4 เครื่อง 5.ชุดเครื่องเสียง + ลำโพง + ไมค์สาย จำนวน 2 เครื่อง 6.ค่าจ้างเหมาเดินสายระบบสื่อโสต 7.ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อโสตประจำห้องห้องเรียนจำนวน 4 ตู้	635,300 บาท	0 บาท	635,300 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 635,300 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 635,300 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	3. เพื่อเพิ่มจำนวน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ เพียงพอต่อการใช้งาน และทดแทนครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ เสื่อมสภาพตาม การใช้งาน										
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารการจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
8	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนและ พัฒนาการเรียน การสอนของนักศึกษา	1. จำนวน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความ ต้องการของ นักศึกษา คณาจารย์ และ บุคลากร 2. ระดับดี (มากกว่า 3.5)	1. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 31 เครื่อง 2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง3.TV ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง 4. ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้ง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 งาน 5. ค่าจ้างเหมาระบบเครือข่าย 1 งาน	0 บาท	1,119,000 บาท	1,119,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 0 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,119,000 บาท	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,119,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเพิ่มจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน										

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

406

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.7 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารการจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management											
10	โครงการพัฒนาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 2.เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการประเมินประเมินทันตแพทยสภา	<u>ขั้นเตรียมการ (Plan)</u> 1. สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าแผนปีงบประมาณ 2569 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการและเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ <u>ขั้นดำเนินการ (Do)</u> ดำเนินการจัดซื้อและจ้างเหมา <u>ขั้นประเมินผล (Check)</u> ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มากกว่า 3.5 <u>ขั้นปรับปรุง (Act)</u> 1.นำผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มาใช้ในการประกอบการวางแผนในปีงบประมาณถัดไป	0 บาท	5,500,000 บาท	5,500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 0 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 5,500,000 บาท	<u>เบิกจ่าย</u> 0 บาท <u>คงเหลือ</u> 5,500,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี



สถาบันพระบรมราชชนก